Construcción de bloques de Apartamentos
"Brisas" by Alzate Umaña, Ana Fernanda et al.
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE 
DE APARTAMENTOS “BRISAS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA 
MILTON CESAR BOLAÑOS VARGAS 
JOHN JAIRO CHAVARRIAGA GALLON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C OCTUBRE DE 2018
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  ii 
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE 
DE APARTAMENTOS “BRISAS” 
 
 
 
 
 
 
 
ANA FERNANDA ALZATE UMAÑA 
MILTON CESAR BOLAÑOS VARGAS 
JOHN JAIRO CHAVARRIAGA GALLON 
 
 
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista de Gerencia de Proyectos 
 
Asesor: MARCELA VELOSA GARCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C OCTUBRE DE 2018
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  iii 
Dedicatoria 
 
Este nuevo logro está dedicado a nuestras familias y a nuestros compañeros de 
grupo JAM del Valle, por el tiempo y esfuerzo de cada uno de nosotros invertido a lo 
largo de la especialización y en el desarrollo del trabajo de grado.  
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  iv 
Agradecimientos 
 
A Dios, a los compañeros de este Proyecto, a los compañeros de la 
Especialización y Docentes, a las personas que creyeron en nosotros y nos dieron una 
voz de aliento para seguir adelante  
 
 
  
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  v 
Tabla de Contenido  
 
1 Antecedentes ................................................................................................... 14 
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad ............. 14 
1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización. ............................................. 14 
1.1.2 Políticas institucionales. ......................................................................... 15 
1.1.3 Misión, visión y valores. ......................................................................... 15 
1.1.4 Estructura organizacional. ...................................................................... 17 
1.1.5 Mapa estratégico. ................................................................................... 18 
1.1.6 Cadena de valor de la organización. ...................................................... 19 
2 Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado ...................................... 20 
2.1 Tipos y Métodos de Investigación ............................................................. 20 
2.2 Herramientas Para la Recolección de Información .................................... 20 
2.3 Fuentes de Información ............................................................................. 20 
2.4 Supuestos y Restricciones Para el Desarrollo del Trabajo De Grado ....... 21 
3 Estudios y Evaluaciones .................................................................................. 22 
3.1 Estudio Técnico ......................................................................................... 22 
3.1.1 Diseño conceptual de la solución. .......................................................... 22 
3.1.2 Análisis y descripción del proceso. ......................................................... 23 
3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto. ........................... 24 
3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. ...................................... 26 
3.2 Estudio de Mercado ................................................................................... 26 
3.2.1 Población. .............................................................................................. 26 
3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. ........................................................ 27 
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. .............................................................. 28 
3.2.4 Precios. .................................................................................................. 29 
3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. ..................................................... 30 
3.3 Estudio Económico-Financiero .................................................................. 32 
3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. .................................... 32 
3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. ......... 33 
3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. ............................................................. 35 
3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. ..................................................................................................... 37 
3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto ........................................................ 37 
3.4 Estudio Social y Ambiental ........................................................................ 38 
3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. ......... 38 
3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. ............................................... 40 
3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. ................................... 41 
4 Evaluación y Formulación ................................................................................ 43 
4.1 Planteamiento del Problema ...................................................................... 43 
4.1.1 Análisis de involucrados. ........................................................................ 43 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  vi 
4.1.2    Árbol de problemas. ............................................................................ 44 
4.1.3    Árbol de objetivos. ............................................................................... 45 
4.2 Alternativas de solución ............................................................................. 46 
4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. ............................................... 48 
4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. ............................................... 49 
4.2.3 Justificación del proyecto. ...................................................................... 49 
5 Inicio del Proyecto ............................................................................................ 52 
5.1 Caso de Negocio ....................................................................................... 52 
5.2 Plan de Gestión de la Integración .............................................................. 54 
5.2.1 Acta de constitución (Project Charter). ................................................... 54 
5.2.2 Informe final del proyecto. ...................................................................... 58 
5.2.3 Registro de lecciones aprendidas. ......................................................... 59 
5.2.4 Control integrado de cambios................................................................. 61 
6 Planes de Gestión ............................................................................................ 67 
6.1 Plan de Gestión del Alcance ...................................................................... 67 
6.1.1 Enunciado del alcance. .......................................................................... 67 
6.1.2 EDT. ....................................................................................................... 68 
6.1.3 Diccionario de la EDT. ............................................................................ 69 
6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos. ....................................................... 69 
6.1.5 Validación del alcance. ........................................................................... 70 
6.2 Plan de gestión del cronograma ................................................................ 71 
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. ......... 71 
6.2.2 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt .................................. 72 
6.2.3 Diagrama de Red ................................................................................... 76 
6.2.4 Diagrama ruta crítica. ............................................................................. 77 
6.2.5 Compresión del Cronograma ................................................................. 78 
6.3 Plan de gestión del costo ........................................................................... 79 
6.3.1 Estimación de costos. ............................................................................ 80 
6.3.2 Línea base de costos. ............................................................................ 81 
6.3.3 Presupuesto por actividades. ................................................................. 82 
6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. ............ 85 
6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. .................... 86 
6.4 Plan de gestión de Calidad ........................................................................ 90 
6.4.1 Métricas de calidad. ............................................................................... 90 
6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. .................................................... 93 
6.4.3 Entregables verificados. ......................................................................... 98 
6.5 Plan de gestión de Recursos ................................................................... 103 
6.5.1 Estructura de desglose de recursos. .................................................... 103 
6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo ..................... 
 del proyecto. ......................................................................................... 104 
6.5.3 Calendario de recursos. ....................................................................... 106 
6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. ...................................... 108 
6.6 Plan de gestión de comunicaciones ........................................................ 111 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  vii 
6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. ....................................... 111 
6.6.2 Diagramas de flujo de la información ................................................... 112 
6.6.3 Matriz de comunicaciones. ................................................................... 114 
6.7 Plan de gestión del riesgo ....................................................................... 116 
6.7.1 Risk Breakdown Structure -RiBS- ........................................................ 116 
6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral. .............................................. 118 
6.7.3 Matriz de riesgos .................................................................................. 120 
6.8 Plan de gestión de adquisiciones ............................................................ 127 
6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. ............................ 127 
6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 127 
6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable. .............. 136 
6.9 Plan de gestión de interesados ............................................................... 138 
6.9.1 Registro de Interesados. ...................................................................... 138 
6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. ................... 140 
6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados. ......................................... 142 
Conclusiones ........................................................................................................ 144 
Referencias .......................................................................................................... 145 
Apéndices ............................................................................................................. 147 
Apéndice A - Muestra consensual – Déficit de vivienda, Municipio de Cali ...... 147 
Apéndice B - Metros cuadrados vivienda tipo VIS y No VIS ............................. 148 
Apéndice C - Diccionario de la EDT .................................................................. 150 
Apéndice D - Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas158 
Apéndice E - Formatos del plan de Calidad ...................................................... 162 
Apéndice F - Competencias requeridas para el equipo .................................... 174 
Apéndice G - Matriz Análisis Cualitativo de Riesgos ........................................ 179 
Apéndice H - Matriz de Planes de Respuesta a los Riesgos ............................ 185 
Apéndice I - Matriz Planificar Adquisiciones ..................................................... 194 
Apéndice J - Matriz Efectuar Adquisiciones ...................................................... 200 
Apéndice K - Entregable 1.4 ............................................................................. 206 
 
 
 
 
 
  
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  viii 
Índice de Tablas 
Tabla 1   Datos Básicos de Obra ............................................................................ 26 
Tabla 2 Análisis Punto de Equilibrio ....................................................................... 31 
Tabla 3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental ........................................ 42 
Tabla 4 Análisis de involucrados ............................................................................ 43 
Tabla 5 Alternativa A de Solución........................................................................... 46 
Tabla 6 Alternativa B de Solución........................................................................... 47 
Tabla 7 Caso de Negocio ....................................................................................... 52 
Tabla 8 Acta de Constitución del Proyecto ............................................................. 54 
Tabla 9 Informe Final del Proyecto ......................................................................... 58 
Tabla 10 Registro de Lecciones Aprendidas .......................................................... 59 
Tabla 11 Enunciado del Alcance ............................................................................ 67 
Tabla 12 Validación del Alcance............................................................................. 70 
Tabla 13 Confiabilidad y Sumatoria Ruta Crítica .................................................... 71 
Tabla 14. Indicadores 01/06/2018 .......................................................................... 78 
Tabla 15. Indicadores 31/08/2018 .......................................................................... 79 
Tabla 16 Presupuesto bloque apartamentos BRISAS ............................................ 82 
Tabla 17 Indicadores .............................................................................................. 85 
Tabla 18 Indicadores para Fechas de Corte del Proyecto ...................................... 86 
Tabla 19  Control de dispositivos de seguimiento .................................................. 97 
Tabla 20 Entregables Verificados ........................................................................... 98 
Tabla 21 Matriz Roles y Responsabilidades ......................................................... 105 
Tabla 22 Calendario de Recursos Humanos ........................................................ 106 
Tabla 23 Capacitaciones ...................................................................................... 110 
Tabla 24 Estructura de Riesgos del Proyecto ...................................................... 116 
Tabla 25 Definición de Imapctos del Proyecto ..................................................... 117 
Tabla 26 Definición de Probabilidad de ocurrencia de Riesgos de Proyecto ....... 118 
Tabla 27 Matriz Probabilidad e impacto ............................................................... 118 
Tabla 28 Clasificación del Riesgo......................................................................... 119 
Tabla 29 Matriz de Riesgos, Análisis Cualitativo .................................................. 120 
Tabla 30 Análisis Cuantitativo, Valor Monetario Esperado (VME) ........................ 123 
Tabla 31 Plan de Respuesta a los Riesgos .......................................................... 124 
Tabla 32 Identificación de la Adquisiciones .......................................................... 127 
Tabla 33 Análisis Hacer o Comprar ...................................................................... 129 
Tabla 34 Restricción en Monto de Compras ........................................................ 130 
Tabla 35 Criterios para selección de compras y Contratistas ............................... 131 
Tabla 36 Responsable de Compras ..................................................................... 132 
Tabla 37 Contratos a implementar ....................................................................... 132 
Tabla 38 Registro de Interesados......................................................................... 138 
Tabla 39 Matriz de Involucramiento de interesados ............................................. 140 
Tabla 40 Estrategia para involucra a los Interesados ........................................... 142 
 
 
 
 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  ix 
 
Índice de Ilustraciones 
Ilustración 1 Estructura Organizacional. ................................................................. 17 
Ilustración 2 Mapa Estratégico. .............................................................................. 18 
Ilustración 3 Cadena de Valor de la Organización. Fuente: Propia ........................ 19 
Ilustración 4 Muestra para Base de estudio. Fuente: Propia .................................. 21 
Ilustración 5 Esquema de Apartamento Tipo. ......................................................... 22 
Ilustración 6 Descripción del Proceso Constructivo. ............................................... 24 
Ilustración 7 Localización del Proyecto, en el Sur de Cali. ..................................... 25 
Ilustración 8 Estudio de Oferta y Demanda de vivienda en Cali año 2014. ............ 29 
Ilustración 9 Costo Administrativo del Proyecto...................................................... 34 
Ilustración 10 Flujo de Caja del Proyecto. .............................................................. 35 
Ilustración 11 Criterios del Análisis de Sensibilidad................................................ 37 
Ilustración 12 Categorización de Riesgos Ambientales .......................................... 38 
Ilustración 13 Matriz de Impacto Ambiental. ........................................................... 39 
Ilustración 14 Flujo de Entradas y Salidas Ambientales. ........................................ 40 
Ilustración 15 Árbol de Problemas. Fuente: Propia ................................................ 44 
Ilustración 16 Árbol de Objetivos. Fuente: Propia................................................... 45 
Ilustración 17 EDT del Proyecto ............................................................................. 68 
Ilustración 18 Matriz de Trazabilidad de Requisitos ............................................... 69 
Ilustración 19 Diagrama de GANTT. Fuente: Propia .............................................. 75 
Ilustración 20 Diagrama de RED. ........................................................................... 76 
Ilustración 21 Diagrama Ruta Crítica. Fuente: Propia ............................................ 77 
Ilustración 22 Línea Base de Costo del Proyecto. .................................................. 81 
Ilustración 23 Primer Corte. Fuente: Propia ........................................................... 88 
Ilustración 24 Segundo Corte. Fuente: Propia ........................................................ 89 
Ilustración 25 Tercer Corte. Fuente: Propia ............................................................ 89 
Ilustración 26 Inspección y Ensayo. Fuente: Propia ............................................... 91 
Ilustración 27 Ensayos y Análisis de Materiales. (1) Fuente: Propia ...................... 99 
Ilustración 28 Ensayos y Análisis de Materiales. (2) ............................................. 100 
Ilustración 29 Ensayos y Análisis de Materiales. (3) ............................................. 101 
Ilustración 30 Ensayos y Análisis de Materiales. (4) Fuente: Propia .................... 102 
Ilustración 31 Estructura de desglose de Recursos. Fuente: Propia .................... 103 
Ilustración 32 Histograma de Recursos. Fuente Propia ....................................... 107 
Ilustración 33 Diagrama de Flujo, Comité de seguimiento. .................................. 112 
Ilustración 34 Diagrama de Flujo Comité Equipo de Proyecto. Fuente: Propia .... 113 
Ilustración 35 Diagrama de Flujo Trámites Generales. ......................................... 113 
Ilustración 36 Matriz de Comunicaciones. Fuente: Propia .................................... 114 
Ilustración 37 Cronograma de Compras. .............................................................. 136 
  
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  x 
Introducción 
En el siguiente trabajo de grado se presenta la construcción del proyecto de  
“BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS” y el propósito de realizar la Gerencia del 
mismo estará a cargo de la Constructora JAM del Valle, este proyecto consta de la 
construcción de un Bloque de apartamentos compuesto por tres (3) Torres de 
Apartamentos de Vivienda de Interés Social, cada torre cuenta con cinco (5) pisos de 
altura y está conformada por cuatro (4) apartamentos por piso, proponiendo así la 
construcción de sesenta (60) apartamentos para la venta. 
 
La Constructora JAM del Valle, está ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca 
que se enfoca en proyectos de construcción de edificios de apartamentos para todos 
los estratos sociales, pero especialmente en el tipo de Vivienda de Interés Social (VIS) 
y siguiendo los lineamientos establecidos en la EDT (estructura de descomposición de 
trabajo) con los cuales se orientará la gerencia del proyecto, apoyados en las 
instrumentos que se utilizan en la gestión, incorporando las apropiadas prácticas de la 
gerencia de proyectos, alcanzando los ajustes de los procesos y métodos que 
actualmente facilitan y gestionan eficazmente los proyectos, el cual brindará una 
alternativa de solución habitacional para las familias del Valle del Cauca que se 
encuentran en búsqueda de adquirir su propia vivienda. 
 
La construcción del bloque de apartamentos está encaminado al progreso del plan 
que suministrará la elaboración, definición y el desarrollo de este tipo de proyectos de 
vivienda con lo cual, se cubrirá el déficit habitacional que afronta el Valle del Cauca, de 
más de 240.000 soluciones de vivienda, gran parte de esta necesidad se genera en 
Cali y municipios aledaños como lo son Buenaventura, Palmira, Yumbo, Jamundí, 
Palmira, Tuluá, Cartago y Buga. Además de contribuir al desarrollo urbano del sector 
sur de la Ciudad de Cali; por lo que en el plan se detallará la metodología a seguir para 
la ejecución del proyecto de vivienda, describiendo cada una de las herramientas que 
posiblemente pueden ser utilizadas para el logro de los entregables, además de 
encauzar conceptualmente el proyecto con las bases fundamentadas en la guía 
PMBOK® Sexta edición.   
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Resumen Ejecutivo 
Actualmente el Valle del Cauca cuenta con un déficit habitacional que aqueja a una 
gran parte de sus habitantes. Como solución a esta problemática se han desarrollado 
diferentes proyectos de vivienda de interés social para beneficiar a la población menos 
favorecida mediante subsidios otorgados por el gobierno que les garanticen el acceso a 
una vivienda digna. El presente trabajo tiene como objetivo documentar el proceso de 
gerencia de proyectos para la construcción de un bloque de vivienda de interés social 
VIS, compuesto por tres Torres de Apartamentos, cada torre cuenta con cinco (5) pisos 
de altura y está conformada por cuatro (4) apartamentos por piso, proponiendo así la 
construcción de sesenta (60) apartamentos.  
 
Este documento resume todas las fases del proyecto desde su concepción, pasando 
por estudios previos, evaluación financiera, inicio y desarrollo de planes de Gestión 
basado en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de proyectos (PMBOK®) 
sexta edición. 
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Abstract 
Currently, the department of “Valle del Cauca” is facing a housing deficit that affects a 
large part of its inhabitants. As a solution to this problem, different housing projects of 
social interest have been developed to benefit the population with low resources using 
subsidies granted by the government to guarantee the Access to decent housing. The 
objective of this paper is to document the project management process for the 
construction of a block of social interest housing VIS, consisting of three towers of 
apartments, each tower it’s made of five (5) floors and every floor has four (4) 
apartments, thus building sixty (60) apartments. 
 
This document summarizes all the phases of the project from its conception, through 
previous studies, financial evaluation, initiation and development of management plans 
based on the Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) sixth edition. 
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Objetivo General 
Construir un Bloque de Torres de apartamentos de Vivienda de Interés Social en la 
ciudad de Cali para su posterior venta llamado “Bloque de Apartamentos Brisas”. 
 
 
Objetivos Específicos 
• Orientar metodológicamente el proyecto de construcción de las viviendas de 
interés social – VIS, empleando las actividades de administración y construcción, 
junto con los procedimientos específicos que conforman las áreas de 
Conocimiento de Gestión del PMBOK®. 
 
• Generar informes de control y seguimiento mediante indicadores que resuman el 
estado del proyecto con el fin de detectar variaciones y tomar acciones 
correctivas en caso de que sean necesarias.  
 
• Construir un proyecto de vivienda de interés social apalancado por los incentivos 
económicos establecidos por el gobierno nacional que garantizan la demanda 
constante de vivienda digna para habitantes de bajos ingresos. 
 
• Articular cada uno de los planes de gestión de proyecto, de tal manera que se 
logre satisfacer las necesidades de los clientes y del mismo modo se respeten 
las restricciones impuestas por el patrocinador para culminar el proyecto según 
los criterios de éxito establecidos.  
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1 Antecedentes  
1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad 
La constructora JAM del Valle es una constructora sólida con principios éticos, 
comerciales y sociales, lo cual es determinante para el crecimiento de nuestra 
empresa. Nuestra empresa se enfoca en proyectos de construcción de edificios de 
apartamentos, para todos los estratos sociales, pero mayormente enfocados en 
vivienda tipo VIS, velando por el correcto desarrollo de la ejecución de las obras, 
brindando calidad en cada uno de sus proyectos. Nuestros proyectos residenciales 
contemplan la vivienda en un sentido más ambicioso al del objeto mismo de esta. Se 
caracterizan por ser espacios muy funcionales, con óptima disposición de las áreas 
particulares y espacios comunes; “Todo esto unido al diseño, nos permite ofrecer una 
mejor calidad de vida a nuestros clientes.” 
 
La constructora JAM, trabaja para atender necesidades específicas; se rige por 
directrices de responsabilidad social con el país y una relación de respeto y 
equidad con el mercado, sus clientes, empleados, intermediarios y proveedores. La 
empresa cuenta con el personal idóneo en cada una de sus áreas para garantizar la 
prestación de nuestros servicios, brindando seguridad y cumpliendo a cabalidad 
nuestros proyectos. 
 
1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización. 
• Contribuir a la oferta de vivienda de interés social con espacios que brinden el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
• Garantizar calidad en los diseños y en los materiales. 
 
• Aplicar los lineamientos apropiados para la gestión del proyecto. 
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1.1.2 Políticas institucionales.  
La constructora JAM del valle está comprometida en lograr la satisfacción de 
nuestros clientes, en brindar alternativas de solución de vivienda de interés social y 
cumplir con los requisitos ambientales y legales, establecidos según sea el caso. 
 
• Buscamos continuamente mejorar nuestra gestión, innovación e implementación 
de prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
• Implementamos programas de capacitación para el desarrollo continuo en 
nuestro personal, reforzando el compromiso con la empresa. 
 
• Asegurar el crecimiento de la empresa mediante la gerencia de proyectos, a 
partir de la planificación, proyección de inversión, gestión del recurso humano y 
control. 
 
1.1.3 Misión, visión y valores.  
 
Misión 
La constructora JAM del Valle, es una compañía dedicada al Desarrollo, 
Construcción, Diseño, Gerencia de Proyectos y Comercialización de Vivienda familiar, 
Vivienda de interés Social – Vis, Urbanización de Terrenos y Locales comerciales. 
Procura satisfacer las necesidades de calidad y cumplimiento con sus clientes, la 
búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida, beneficio de su entorno social, 
cultural y económico; generando relaciones de mutuo respeto dentro del marco de sus 
obligaciones contractuales. 
 
Visión 
Se busca un liderazgo local, regional y nacional soportado en la innovación, 
tecnología de vanguardia y con personal de alta calidad humana y profesional, como 
estandarte de aparición a productos más desarrollados, manteniendo con ello una 
evolución vertiginosa y consecuente con las condiciones de la demanda. 
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Para el 2030, la constructora JAM del Valle, pretende ser la compañía constructora 
líder de Colombia, competitiva, innovadora, trabajando con calidad, alta tecnología, 
eficiente y eficaz en la construcción y desarrollo de productos inmobiliarios y/o bienes 
raíces, trabajando en equipo con excelente recurso humano, logrando insuperables 
resultados y el reconocimiento nacional e internacional del sector. 
 
Valores 
HONESTIDAD: Somos correctos y veraces. 
RESPETO: El buen trato nos caracteriza, respetando personas e ideas. 
DISCIPLINA: Buscamos día a día cumplir nuestros compromisos. 
INNOVACIÓN: Cada reto trae consigo un nuevo enfoque, buscamos brindar solución. 
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1.1.4 Estructura organizacional.  
 
 
Ilustración 1 Estructura Organizacional. 
Fuente: Propia
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1.1.5 Mapa estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2 Mapa Estratégico. 
 Fuente: Propia
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1.1.6 Cadena de valor de la organización.  
 
  
Ilustración 3 Cadena de Valor de la Organización. 
Fuente: Propia 
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2 Marco Metodológico para Realizar Trabajo de Grado  
2.1 Tipos y Métodos de Investigación  
Se aplica un tipo de investigación cuantitativa, la cual permite realizar el análisis 
frente a los datos recopilados del DANE y de CAMACOL, con ello se busca que el tipo 
de investigación sea participativa ya que esta permite proyectar y ejecutar una obra que 
se enfoque en atender el déficit de Vivienda de Interés Social – VIS en el municipio de 
Santiago de Cali, apuntando a disminuir las cifras en un 0.8% cifra que es una pequeña 
escala en esta primera etapa del desarrollo del proyecto torre de apartamentos Brisas 
 
2.2 Herramientas Para la Recolección de Información  
Se define el tipo de información que será recopilada, luego las técnicas que 
aplicaremos y los instrumentos de recolección de datos. 
 
− Tipo de información: Bases de datos de censos poblacionales, indicadores de 
personas sin vivienda propia e indicadores del tipo de población.  
− Técnicas de Recolección de Datos: Búsqueda, rastreo y consolidación de las 
diferentes caracterizaciones e informaciones establecidas.  
− Instrumentos de Instrumentos de recolección de datos: Listados, estadísticas y 
bases de Datos. 
 
2.3 Fuentes de Información  
Las fuentes de información irán desde estadísticas del DANE y CAMACOL 
(VALLE) sobre el déficit de vivienda y oferta de Vivienda de Interés Social - VIS, tipo de 
compradores para el tipo Vivienda de Interés Social - VIS. Además de la información y 
base de datos del ente territorial para lograr la mayor claridad sobre la oferta que se 
generará frente a este tipo de proyecto. La muestra establecida se ilustra en la 
siguiente figura 
 
Bases de datos de fuentes como bancos, aseguradoras y empresas prestadoras 
de servicios públicos, complementará y contribuirá al análisis de la información. 
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Ilustración 4 Muestra para Base de estudio. 
Fuente: Propia 
 
2.4 Supuestos y Restricciones Para el Desarrollo del Trabajo De Grado  
Los supuestos deben asumirse como verdaderos, esto con el fin de que se 
genere un riesgo y así mismo una alternativa, como supuesto al interior de la 
constructora se tiene la disponibilidad de recursos y suministros de insumos y como 
supuestos externos los trámites de licencias de construcción y licencia ambiental, 
además de permisos de talas de árboles que requieren un plan de compensación que 
estipula la corporación ambiental – CVC. El impacto que se generaría frente a la falta 
de alguna de estas dos licencias sería no proceder con el desarrollo del proyecto, lo 
que quiere decir que es una de las primeras actividades a desarrollar. Dada la 
experiencia de la constructora JAM del Valle en la ejecución de proyectos de vivienda 
se asume que se alcanzará el punto de equilibrio en el tiempo establecido.  
 
Las restricciones de proyecto sobre Tiempo, Costo y Alcance son determinantes 
porque son las que regulan el desarrollo y la ejecución del proyecto para lograr el 
objetivo planteado, además si uno de los tres varia esto se verá reflejado en los otros 
porque esto deberá ajustarse. Dichas restricciones se basan en que el tiempo no debe 
superar los 14 meses de ejecución y entrega, deben cumplirse los requisitos legales del 
municipio, licencias y permisos para dar inicio a la ejecución de este y el presupuesto 
establecido en  $ 4.075.693.600 para la ejecución de la obra Torre de Apartamentos 
Brisas para sesenta (60) apartamentos no debe ser superado. 
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3 Estudios y Evaluaciones 
3.1 Estudio Técnico 
3.1.1 Diseño conceptual de la solución.  
Bloque de apartamentos BRISAS es un sitio para construir tu vida, el Bloque de 
tres (3) torres de apartamentos BRISAS está ubicada en el sur de Cali, hace parte del 
proyecto Ciudadela Manantial. La solución de vivienda tipo VIS que se va a 
implementar en el Bloque de Apartamentos BRISAS, es un espacio adecuado para las 
familias que busquen una alternativa agradable, económica y segura en un entorno 
acogedor. La distribución básica del apartamento tiene: Sala, Comedor, Cocina, Baño, 
dos (2) alcobas y un espacio para desarrollar un baño en la Alcoba Principal, estudio u 
otra alcoba. En un área construida de 47.52 m2. la planta típica del Apartamento es la 
que se muestra en la ilustración siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5 Esquema de Apartamento Tipo. 
 Fuente: Propia 
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El Bloque de tres (3) torres de Apartamentos, de Cinco (5) pisos cada torre, y 
cuatro (4) apartamentos por cada piso en cada Torre, para un total de sesenta (60) 
apartamentos, hace parte de un total de trece (13) Torres del Conjunto habitacional 
Manantial, que a su vez forma parte de una Ciudadela en donde se desarrollarán otros 
Proyectos similares, estas ciudadelas para Cali se implantan en un sistema de 
desarrollo denominados Planes Parciales que son instrumentos de Planificación y 
gestión, que complementa el POT, para lograr el desarrollo y la transformación de una 
porción del suelo urbano.  
 
3.1.2 Análisis y descripción del proceso.  
El proceso de Construcción de cada Torre de apartamentos tiene actividades 
predecesoras como el diseño Conceptual, revisión de alternativas de diseño y 
aprobación del diseño final que se ejecutará en Obra. Una vez terminados los diseños y 
especificaciones Particulares por parte de los Grupos de soporte damos inicio a la Fase 
de Construcción que es la que nos ocupa en este momento. En esta Fase, se 
desarrollan los Procesos de Planeación, Ejecución, Control y Entrega final de los 
Apartamentos del Bloque de tres Torres que nos compete ejecutar. 
 
El Proceso de Construcción de cada Torre estará sujeto a limitaciones y 
restricciones que serán necesarios identificar y tener presentes para lograr controlarlas 
y ajustar en todo momento de la Programación. Como ya hemos mencionado, el 
Proyecto hará parte de un conjunto de Bloques de Torres en un lote apropiado para el 
fin, y tendrá una duración de 14 meses.  En este Proceso se involucran Recursos 
humanos, Maquinaria y equipos e insumos. 
 
Para cada parte del proceso se revisa la conveniencia de Subcontratar algunas o 
todas las actividades, de comprar o alquilar equipos, seleccionar Proveedores y 
aprovechar las alianzas estratégicas que tenga la empresa con proveedores de 
materiales críticos como el Concreto, el Acero de refuerzo y los materiales para 
acabados, esto se puede revisar en el Capítulo de Gestión de las Adquisiciones. 
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La ejecución de la Torre tiene unas actividades secuenciales descritas en el 
siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6 Descripción del Proceso Constructivo. 
 Fuente: Propia 
 
Los Proyectos de este tipo tiene la característica de obedecer a una distribución 
por componente fijo, es decir se establecen tiempos fijos por Unidad de apartamento, el 
detalle de la secuencia constructiva lo veremos más adelante junto con el Proceso de 
Control para lo cual nos apoyaremos en la técnica de análisis CPM y PERT. 
 
3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto.  
La descripción de la Localización física del Proyecto se comentó en párrafos 
anteriores, el Proyecto es una Torre de Apartamentos, dentro de un Conjunto que 
forma parte de una Ciudadela, aquí vemos una ilustración de esa localización. 
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Ilustración 7 Localización del Proyecto, en el Sur de Cali. 
Fuente: Propia 
 
Un factor determinante en el tamaño del Proyecto global es la demanda de 
vivienda en Cali y en el resto del Valle del Cauca, además de Factores Institucionales 
relacionados con Planes de desarrollo y factores Sociales y económicos. 
Para el Proyecto del Bloque de apartamentos BRISAS, el tamaño está controlado 
por la mano de Obra que vamos a tener en el momento “pico” de ejecución, y su 
jornada laboral, por los equipos que se van a emplear, por los recursos Financieros, 
que en conjunto determinarán el rendimiento de cuantos apartamentos por día se 
podrán terminar. 
 
En lo posible en la zona de Construcción no deberán permanecer materiales que 
no sean de consumo diario de la actividad, esto para garantizar mayor control de 
equipos, herramientas, y sobre todo insumos además necesariamente para efectuar 
una Obra limpia y con la máxima seguridad (este tema se tocará más adelante). 
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3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.  
Los recursos necesarios de mano de Obra, Maquinaria y Materiales para ejecutar 
el Proyecto se describen en la siguiente tabla de resumen, teniendo en cuenta que las 
actividades se sub contratarán con firmas locales especialistas en cada área con lo 
cual trasladamos los Riesgos de Mano de Obra, equipos y materiales que no sean 
críticos para el desarrollo de la Obra, considerando estos los que requieran un tiempo 
de elaboración por parte de los proveedores como las tuberías o que por el costo 
obedezcan a negociaciones corporativas de la empresa. 
 
En el entorno del Proyecto se establece un área aproximada de 2000 m2 para 
ubicación de los contenedores de oficinas, almacén de materiales, cuartos para los sub 
contratistas, baños, parqueaderos y demás áreas necesarias para la adecuada 
ejecución de la Obra. 
 
Un resumen de los datos básicos de Obra es: 
Tabla 1   
Datos Básicos de Obra 
Ítem Descripción 
Mano de obra directa (“pico”) 70 personas, ver Histograma de Recursos en 
el Plan de Gestión de Recursos 
Jornada laboral: típica de 
Construcción 
48 horas semanales o por ejecución 
determinada, previa autorización de la 
Dirección de Obra 
Modelo de ejecución de 
Actividades 
Subcontrato de mano de obra con firmas 
locales con contrato por Precios Unitarios 
Maquinaria El Subcontratista suministra el equipo 
Insumos críticos del Proyecto 
(Acero, Concretos y Materiales 
Granulares) 
A través de negociación corporativa con 
proveedores, suministrado por el Grupo JAM 
Apartamentos por entregar 60 unidades en total  
Tiempo de entrega: 14 meses 
Fuente: Propia 
 
 
3.2 Estudio de Mercado  
3.2.1 Población.  
Según el último censo realizado en el 2005 por el DANE y las proyecciones 
realizadas para el año 2017, el Valle del Cauca cuenta con una población de 4.680.438 
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habitantes. La demanda habitacional en Cali y el resto del Valle del Cauca va en 
aumento, por lo menos en los próximos diez (10) años, por lo cual es un buen momento 
para fortalecerse en el mercado de la construcción de vivienda, no solo VIS sino de 
diferentes Niveles. Ver apéndice A 
 
El número de proyectos por zonas muestra que la zona Sur, presenta la mayor 
participación sobre el total de proyectos con un 60%, los barrios que concentran el mayor 
número de proyectos son: Valle del Lili con 21 proyectos, seguido de Pance con 18 proyectos, 
Ciudad Bochalema, Hacienda el verdal y Ciudad Pacífica con 12 proyectos y Ciudad Jardín con 
5 proyectos. El área en metros cuadrados en oferta disponible por zonas de Cali a agosto de 
2016, se concentró principalmente en la zona Sur con una participación del 80% (383.932 m²), 
seguido por la zona Oeste con 14% (66.038 m²) y la zona Norte con 6% (30.634 m²). 
(CAMACOL VALLE, 2016). Ver gráfica de proyectos activos en Cali por zonas, agosto 
2016 en Apéndice B. 
 
3.2.2 Dimensionamiento de la demanda.  
El Valle del cauca afronta un déficit habitacional de más de 240.000 soluciones de 
vivienda, y cada año este número se incrementa en 25.000, el 80% de esta necesidad 
se genera en Cali, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Jamundí, Palmira, Tuluá, Cartago y 
Buga.  Con el agravante en Cali, que “no hay tierras” públicas para desarrollar planes 
de vivienda, por ello las Firmas Inmobiliarias están gestionando predios particulares y 
generando zonas de expansión denominadas Planes Parciales, que van en ritmo con el 
desarrollo de la ciudad. “La demanda efectiva está conformada por los hogares que 
manifiestan que algún miembro del hogar está interesado en comprar vivienda en un 
plazo inferior o igual a doce meses y cuentan con la capacidad de pago del 30% de la 
cuota inicial del valor de la vivienda que desean. De igual forma, las cuotas mensuales 
del crédito de los hogares efectivos no deben de superar el 30% de sus ingresos 
mensuales totales netos. Según esto, se identificó que el 2% de los hogares de Cali y 
el 11% de los demandantes potenciales cumplen las condiciones para ser 
considerados como demandantes efectivos de vivienda, esto es 13.462 hogares. La 
demanda efectiva está conformada en un 75% por hogares pertenecientes a los 
estratos del 3 al 6 de la ciudad (39% en el estrato 3, 7% en el estrato 4, 21% en el 
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estrato 5 y 7% en el estrato 6). Por su parte el 25% restante pertenece a los hogares de 
estrato 1 (14%) y 2 (11%)”. (CAMACOL, 2014, pág. 42) 
 
La oferta proyectada se identifica como la oferta futura de los proyectos con oferta 
inmediata a agosto de 2016, además de la oferta de proyectos nuevos que se encuentran en 
proceso de pre factibilidad. La oferta proyectada en la ciudad de Cali a agosto de 2016 estuvo 
conformada por 32 proyectos. Dicha oferta estuvo integrada por 4.085 unidades de vivienda en 
328.291 m². Se puede observar que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, el área en oferta 
proyectada tuvo un crecimiento del 32%, al igual que las unidades. Hace un semestre (febrero 
de 2016) la oferta proyectada estaba conformada por 3.703 unidades habitacionales en 
324.467m², esto representa a agosto de 2016 un crecimiento del 10.3% en unidades y del 1.2% 
en el área proyectada. (CAMACOL VALLE, 2016) 
 
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta.  
La oferta disponible está compuesta por las unidades de vivienda que se 
encuentran a la venta en el momento de recolección de la información.  En Cali a 
agosto de 2014, la oferta disponible estuvo conformada por 130 proyectos, con 214.676 
m² y 3.157 unidades habitacionales. Respecto a agosto de 2013, el área y las unidades 
en oferta disponible presentaron un decrecimiento de -11% para cada uno. Para este 
periodo, la oferta disponible estaba conformada por 131 proyectos con 240.176 m² y 
3.532 unidades habitacionales. 
 
Con respecto al último semestre (febrero de 2014), la oferta disponible registró un 
crecimiento tanto en área como en unidades habitacionales de 12% respectivamente; 
para este periodo la oferta de unidades habitacionales era de 2.826 unidades, 
agrupadas en 128 proyectos y un total de 192.168 m². Sin embargo, respecto al mes 
inmediatamente anterior (julio de 2014) el área y las unidades en oferta disponible 
presentaron un decrecimiento de -5,3%. 
 
Por el lado de la oferta, el Valle tenía en venta al mes de marzo de 2017, 13.737 
unidades, representando un crecimiento del 48 % frente al mismo periodo del 
2016. Solo la ciudad de Cali tenía una oferta de casas y apartamentos de 5526 al cierre 
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del tercer mes. Según las expectativas de Camacol se espera que para el año 2017 se 
vendan en el Valle del Cauca 21.000 viviendas. 
 
3.2.4 Precios.  
A continuación, se resumen los precios de vivienda para la ciudad de Cali según el 
estudio de oferta y demanda de vivienda de 2014 y para los municipios en la zona de 
influencia de Cali los precios de las viviendas se resumen en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8 Estudio de Oferta y Demanda de vivienda en Cali año 2014. 
 
Considerando un incremento del salario mínimo legal vigente del 7% y por tanto un 
incremento de los precios en la misma magnitud, la oferta proyectada para el año 2017, 
tomando como base agosto de 2016, se concentra principalmente en el rango NO VIS con una 
participación del 81% (3.293 unidades) y en menor proporción en el rango VIS con el 19% 
restante (792 unidades). Respecto a la variación anual, en el segmento VIS se registró un 
crecimiento del 22%, mientras que el segmento NO VIS creció en un 78%, al pasar de 2.412 
unidades en agosto de 2015 a 3.293 unidades en agosto de 2016. Dentro de la oferta futura de 
vivienda de interés social, el 75% se concentra en el rango entre 73,7 – 99,5 millones (Tope 
VIS) y el 25% entre 36,8 – 51,6 millones (Tope VIP). Dentro del rango de vivienda diferente de 
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VIS, la mayor concentración se presentó en el rango entre 99,5 – 125,4 millones con 45.7%. 
(CAMACOL VALLE, 2016). Ver gráfica de oferta proyectada según VIS y NO VIS en 
apéndice B. 
 
 
3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda.  
Como se mencionó con anterioridad, el déficit de viviendas presente en el Valle del 
Cauca es de 240.000 viviendas y su tasa de crecimiento es de 25.000 viviendas 
anuales. Por otro lado, anualmente se están vendiendo una cantidad aproximada de 
21.000 viviendas. Esto quiere decir que el momento, sólo se está cubriendo el 84% de 
la demanda que se genera anualmente.  
 
Si tenemos en cuenta que entre enero y marzo de 2017 se vendieron en el 
departamento 5141 viviendas nuevas y esta cifra registra un decrecimiento de 6,8 % 
frente a las ventas reportadas en igual periodo del 2016 (5517 viviendas). Se puede 
inferir la tasa de ventas no subirá estrepitosamente, por lo tanto, se está lejos de llegar 
a un punto de equilibrio reafirmando que el negocio de venta de vivienda seguirá 
tendiendo alta demanda en el departamento. 
 
Al mes de agosto de 2016 el indicador de rotación de inventario de vivienda para Cali se 
situaba en 9,2 meses en promedio según la oferta existente. Discriminado por segmento se 
registra para VIS un indicador de 10.3 meses, mientras que para NO VIS es de 8.7 meses. 
Observando las zonas la mejor rotación la presenta la zona Norte con 4,1 meses seguido de la 
zona Sur con 9,4 meses. Por su parte la zona Oeste presenta el indicador más alto con 19,1 
meses indicando una rotación del inventario más lenta frente las otras zonas. 
Por tipo de vivienda la mejor rotación en Cali se da para los apartamentos presentando 
una rotación de 9,2 meses, sin embargo, presenta una rotación muy similar a la de las casas 
que presentan una rotación de 9,4 meses. La rotación por estratos más alta se refleja en el 
estrato 3 con 44,4 meses. Por el contrario, el estrato 4 presenta una mejor rotación frente a los 
demás con 3,7 meses, seguido del estrato 2 con 7,1 meses, el 5 con 7,6 meses y finalmente el 
6 con 14,1. (CAMACOL VALLE, 2016). Ver gráfica de ventas mensuales e indicadores 
de rotación en apéndice B. 
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Para el Proyecto de Apartamentos Bloque brisas, el Punto de Equilibrio Financiero 
es como lo muestra la siguiente tabla y gráfica: 
 
Tabla 2 
Análisis Punto de Equilibrio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Gráfica 1 Punto de Equilibrio. 
Fuente: Propia 
 
El Punto de Equilibrio del Proyecto se consigue en 17 Unidades vendidas, 
equivalente a una venta de 1.680 millones de pesos, que se logra desde el primer mes 
de construcción pues se estima iniciar ejecución con un 50% de apartamentos 
vendidos, esto es, 30 de los 60 apartamentos totales, por lo tanto, está garantizada la 
recuperación de la Inversión del Capital. 
 
3.3 Estudio Económico-Financiero    
3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.  
El costo de Inversión del Proyecto, se estima a partir de la negociación para la 
construcción y de los recursos necesarios para garantizar los primeros meses de 
ejecución de los apartamentos, que incluyen sala de ventas y honorarios de todo el 
personal administrativo mientras las ventas fluyen y apartan los ingresos para mitigar 
los créditos e inversiones propias iniciales. 
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Los Costos de Inversión se exponen en el Presupuesto de la ilustración de flujo de 
caja, Estos Costos de Inversión estimados son: 
− Capital de Trabajo:      $ - 400.000.000,00 
 
3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  
Los Costos de Operación y mantenimiento considerados están referidos a mano de 
obra, combustibles, materiales e insumos para iniciar la construcción y para la 
continuidad en la ejecución. 
 
Los Costos Fijos y variables del Proyecto determinados en el Presupuesto son los 
siguientes: 
− Costo Fijo:   $   222.151.512,00 
− Costo Unitario Variable: $     64.225.701,00          
 
Los costos unitarios variables están determinados por el Total de Presupuesto y la 
cantidad de apartamentos a construir, (se incluyen los costos de inversión aplicados a 
la construcción de oficinas y campamentos). 
 
Los costos fijos incluyen los costos de personal administrativo necesario (los días 
efectivos de Trabajo) e involucrado en la Construcción, la siguiente imagen tomada del 
Presupuesto detalla los valores de ese Costo Administrativo. 
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Constructora JAM del Valle S.A. 
   
Obra: BLOQUE JAM (TORRES M - N -L) 
  
Presupuesto Desglosado 
   
     
Descripción  UM   Cant.   Vr 
Unitario  
 Vr. Total  
     
No. 70 ADMINISTRACION  
   
 
222.151.512,00  
 70.010 DIRECTOR DE 
OBRA  
DIA 400 154.850,00 61.940.000,00 
 70.020 RESIDENTE 
ESTRUCTURA  
DIA 200 91.280,00 18.256.000,00 
 70.021 RESIDENTE 
ZONAS COMUNES  
DIA 100 45.640,00 4.564.000,00 
 70.022 RESIDENTE 
ACABADOS  
DIA 100 68.460,00 6.846.000,00 
 70.023 MAESTRO 
GENERAL  
DIA 200 58.468,10 11.693.620,00 
 70.024 ALMACENISTA  DIA 300 58.320,00 17.496.000,00 
 70.025 CASA DE 
AFILIACIONES  
DIA 400 45.333,33 18.133.332,00 
 70.026 AUXILIAR DE 
ALMACEN  
DIA 200 35.310,00 7.062.000,00 
 70.027 PATIERO  DIA 150 27.390,00 4.108.500,00 
 70.028 FACILITADOR 
SISO   
DIA 350 37.774,00 13.220.900,00 
 70.029 AYUDANTE SISO  DIA 200 29.700,00 5.940.000,00 
 70.030 AYUDANTE   DIA 200 24.321,00 4.864.200,00 
 70.031 CONTRAMAESTRO 
ZONAS COMUNES  
DIA 100 25.200,00 2.520.000,00 
 70.032 AYUDANTE 
PALETERO  
DIA 200 24.321,00 4.864.200,00 
 70.033 OFICIALES  DIA 200 46.200,00 9.240.000,00 
 70.034 LLAVERA  DIA 100 25.942,40 2.594.240,00 
 70.040 VIGILANCIA  DIA 100 146.000,00 14.600.000,00 
 70.055 AYUDANTE 
CURADOR  
DIA 100 29.185,20 2.918.520,00 
 70.056 RESIDENTE 
COSTOS  
DIA 200 56.450,00 11.290.000,00 
 
Ilustración 9 Costo Administrativo del Proyecto. 
Fuente: Propia 
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3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.  
 
 
Ilustración 10 Flujo de Caja del Proyecto. 
 Fuente: Propia 
 
 
FLUJO DE CAJA PROYECTO DE VIVIENDA TORRES DE APARTAMENTOS BRISAS DEL GRUPO JAM 
Datos Generales del Presupuesto
Cantidad de Apartamentos 60,00                         
Presupuesto Total A COSTO DIRECTO 4.075.693.600,00$       
Costo Fijo 222.151.512,00$         
Costo Unitario Total 67.928.226,67$           
Costo Unitario Variable 64.225.701,47             
Datos Generales
Cantidad de Apartamentos 60,00                         
Presupuesto Total 4.890.832.320,00$       
Costo Fijo 222.151.512,00$         i = 0,57%
Costo Unitario Total 67.928.226,67$           n, Periodos 12,00                                 
Costo Unitario Variable 64.225.701,47$           TE = ((1 + i)^n)-1 0,07                                   
Incremento en ventas -                                
Tasa de Oportunidad 8,9%
Inflación -                                -                                -                                
Tasa i 7,0%
Amortización del crédito (meses) 8                        
Impuestos 1,88%
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PERIODOS MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
Concepto
INGRESOS
Unidades Vendidas                                       5,86                                     13,23                                     10,17                                       9,65                                       8,21                                       3,87                                       1,76 
Precio de Venta                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00 
Ventas Totales                     478.059.237,92                  1.078.570.077,95                     829.099.308,40                     786.876.882,57                     669.440.322,86                     315.489.367,19                     143.756.307,73 
Pagos de Clientes por CxC periodo anterior -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Nuevos préstamos Bancarios -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Incremento de capital – Inversionista -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Total de Ingresos                     478.059.237,92                  1.078.570.077,95                     829.099.308,40                     786.876.882,57                     669.440.322,86                     315.489.367,19                     143.756.307,73 
EGRESOS
Costos Fijos                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14 
Costos Variables                     368.072.916,48                     801.120.844,28                     621.219.346,10                     590.771.379,48                     506.084.050,89                     250.838.487,15                     126.996.183,94 
Costos Financieros                            141.353,63                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - 
Compras de Contado -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Depreciación -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Diferidos -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Amortización del Crédito                       25.000.000,00                                             -                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - 
Total de Egresos                     409.082.235,26                     816.988.809,43                     637.087.311,24                     606.639.344,62                     521.952.016,03                     266.706.452,30                     142.864.149,08 
Total Antes de Impuestos                       68.977.002,65                     261.581.268,52                     192.011.997,16                     180.237.537,95                     147.488.306,83                       48.782.914,90                            892.158,65 
Impuestos                         1.296.767,65                         4.917.727,85                         3.609.825,55                         3.388.465,71                         2.772.780,17                            917.118,80                              16.772,58 
 + Depreciación -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
 + Diferidos -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           
Crédito
Terrenos
Capital de Trabajo
Total Flujo de Caja                       67.680.235,00                     256.663.540,68                     188.402.171,62                     176.849.072,24                     144.715.526,66                       47.865.796,10                            875.386,07 
Acumulado Flujo de Caja 16.790.444,00-                     239.873.096,68                   428.275.268,29                   605.124.340,53                   749.839.867,19                   797.705.663,29                   798.581.049,36                   
PERIODOS 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Concepto
INGRESOS
Unidades Vendidas                                             -                                       0,13                                       0,55                                       0,89                                       0,67                                       0,95                                       1,53                                       2,50 
Precio de Venta -                                                                 81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00                       81.513.872,00 
Ventas Totales                                             -                       10.984.804,02                       44.782.056,95                       72.920.572,30                       54.466.822,63                       77.479.894,84                     125.078.998,01                     203.827.666,63 
Pagos de Clientes por CxC periodo anterior                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Nuevos préstamos Bancarios                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Incremento de capital – Inversionista                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Total de Ingresos -                                                                 10.984.804,02                       44.782.056,95                       72.920.572,30                       54.466.822,63                       77.479.894,84                     125.078.998,01                     203.827.666,63 
EGRESOS
Costos Fijos                                             -                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14                       15.867.965,14 
Costos Variables                       31.250.327,71                       55.622.627,71                       75.914.227,71                       62.606.627,71                       79.202.103,71                     113.527.367,50                     170.315.597,60 
Costos Financieros                         1.130.829,08                            989.475,44                            848.121,81                            706.768,17                            565.414,54                            424.060,90                            282.707,27 
Compras de Contado                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Depreciación                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Diferidos                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Amortización del Crédito                       25.000.000,00                       25.000.000,00                       25.000.000,00                       25.000.000,00                       25.000.000,00                       25.000.000,00                       25.000.000,00 
Total de Egresos                                             -                       73.249.121,93                       97.480.068,30                     117.630.314,67                     104.181.361,03                     120.635.483,40                     154.819.393,55                     211.466.270,02 
Total Antes de Impuestos -                     62.264.317,91 -                     52.698.011,35 -                     44.709.742,37 -                     49.714.538,40 -                     43.155.588,56 -                     29.740.395,54 -                       7.638.603,39 
Impuestos -                       1.170.569,18 -                          990.722,61 -                          840.543,16 -                          934.633,32 -                          811.325,06 -                          559.119,44 -                          143.605,74 
 + Depreciación                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
 + Diferidos                                             -                                             -                                             -                                             -                                             - -                                           -                                           
Crédito                     200.000.000,00 
Terrenos                                             - 
Capital de Trabajo -                   200.000.000,00 
Total Flujo de Caja                     200.000.000,00 -                     61.093.748,74 -                     51.707.288,73 -                     43.869.199,21 -                     48.779.905,08 -                     42.344.263,49 -                     29.181.276,11 -                       7.494.997,65 
Acumulado Flujo de Caja 200.000.000,00                   138.906.251,26                   87.198.962,53                     43.329.763,32                     5.450.141,76-                       47.794.405,25-                     76.975.681,36-                     84.470.679,00-                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuación Ilustración 10 Flujo de Caja del Proyecto. 
 Fuente: Propia
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos.  
 
Las Tasas para el análisis Financiero fueron estimadas así: 
− Tasa de Oportunidad:  8,9% 
− Inflación:    No se considera 
− Tasa i:    7,0% 
 
El Crédito se amortiza en 8 meses 
 
3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto 
Los indicadores Financieros del Proyecto infieren su viabilidad, tal como se 
muestra en la siguiente ilustración tomada del análisis realizado con la herramienta 
Excel: 
 
 
 
No obstante, se deben tener en cuenta ciertos criterios que parten de un análisis 
de sensibilidad que pueden hacer el Proyecto Inviable, estos son:  
 
 
Ilustración 11 Criterios del Análisis de Sensibilidad. 
Fuente: Propia 
  
 
 
VAN 754.201.179,11           VIABLE
TIR 17,38%
CRITERIOS DE INVERSIÓN
Precio de Venta de Apartamento que hace el proyecto inviable: 66.000.000,00                 
Un incremento del 12% en el costo Variable del Apto haría el proyecto inviable
Análisis de sensibilidad:
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3.4 Estudio Social y Ambiental  
3.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  
En los cuadros siguientes vemos los resultados del estudio de Riesgos e impactos ambientales 
 
 
Ilustración 12 Categorización de Riesgos Ambientales 
Fuente: Propia 
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Ilustración 13 Matriz de Impacto Ambiental. 
Fuente: Propia
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3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  
 
Ilustración 14 Flujo de Entradas y Salidas Ambientales. 
Fuente: Propia 
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3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
Las estrategias de mitigación del impacto ambiental se basan en:   
a.) Realizar seguimiento a las medidas requeridas para una adecuada operación 
del campamento y almacén de la obra. 
• Los campamentos y almacenes tendrán que estar demarcados y aislados 
totalmente, de manera que se garantice la seguridad del lugar. 
• Orden y limpieza en los sitios de trabajo y almacenamiento de materiales. 
• Se ubicará dentro de la obra un sitio de acopio de materiales que serán 
empleados en un periodo corto de tiempo y mantenerlo lo más organizado 
posible. 
b.) Se realizará el control y seguimiento a los equipos con el fin de minimizar el 
impacto ambiental generado, durante las actividades de operación de cada 
uno de ellos. 
• El personal seleccionado para operar la maquinaria, herramientas o 
conducir los vehículos debe estar capacitado. 
• Mantener y cumplir estrictamente el cronograma de mantenimiento 
preventivo y correctivo para mantener un perfecto ajuste de los motores y 
evitar excesos de ruidos y gases. 
• La comunidad debe ser informada previamente de la generación del 
impacto. 
• Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas 
vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. 
• Toda máquina debe contar con extintores y kit de derrames. 
• La revisión de maquinaria está a cargo del personal SISO de la obra, 
quien diariamente llena la planilla pre operacional correspondiente a cada 
equipo. 
c.) Verificar que el manejo de materiales sea el adecuado para no generar   
impactos negativos sobre el personal o el ambiente (suelo – aire). 
• Se prohíbe realizar mezclas de concreto directamente sobre el suelo o 
sobre zonas verdes. 
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• Talleres de capacitación sobre el adecuado manejo de los materiales de 
construcción y los posibles impactos negativos que se pueden generar. 
 
Se implementarán estrategias con el fin de mantener el espacio de trabajo limpio y 
ordenado, socializar todos los planes implementados, realizar capacitaciones en cuanto 
al uso del extintor, kit de derrames, planes de acción para elementos químicos, entre 
otros, organizar mejor los puntos de acopio de material en la obra. 
 
Tabla 3 
Estrategias de mitigación de impacto ambiental 
Fuente: Propia
NOMBRE DE LA 
ESTRATEGIA 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA 
ESTRATEGIA 
OBJETIVO META 
Programas para 
la disminución de 
la huella de 
carbono 
generada por 
combustible 
-Establecer el proceso de manipulación del 
combustible 
-Estipular año de modelos para contratación 
de maquinaria y vehículos (nuevas 
tecnologías). 
-Establecer distancias de recorridos, para 
medir las generaciones de CO2. 
-Establecer que los vehículos relacionados al 
proyecto cuenten con la revisión técnica 
mecánica vigente. 
-Establecer controles de evaluación de 
emisiones para la maquinaria. 
Implementar 
actividades que 
contribuyan al 
control y a la 
reducción de la 
huella de 
carbono en 
maquinaria y 
vehículos. 
Disminuir Huella 
de carbono y 
contaminación de 
suelos generadas 
por combustible 
durante la 
duración del 
proyecto, un año. 
Programas para 
la mitigación de 
la huella de 
carbono y 
elementos 
particulados 
generada por 
concreto y 
estructuras 
metálicas 
-Establecer distancias de recorridos, para 
medir las generaciones de CO2. 
-Implementación de nuevas tecnologías en la 
transformación de la materia prima.  
-Implementar uso de coberturas tanto en 
vehículos de cargue como en silos, para 
disminuir el esparcimiento de partículas. 
-Implementar el uso de mallas poli sombra 
para mitigar caídas de elementos y 
esparcimiento de partículas. 
-Desarrollar planes de compensación 
arbórea futuras (después de terminada la 
construcción) contrarrestando las 
afectaciones generadas. 
Implementar 
actividades que 
contribuyan al 
control y a la 
reducción de la 
huella de 
carbono.  
Disminución de la 
huella de carbono 
generada por el 
tipo de estructura 
durante la 
ejecución del 
proyecto (1 año) y 
2 años más. 
Implementar la 
clasificación de 
los residuos 
Identificación de residuos generados. 
-Estipular la clasificación del tipo de residuos. 
-Establecer lugares y manera de acopio de 
los residuos. 
-Vincular empresas y/o personas que 
reutilicen diferentes residuos para optimizar 
el funcionamiento de las escombreras. 
Reducir riesgos 
inherentes al 
almacenamiento 
de residuos y 
fomentar la 
optimización de 
los residuos 
generados. 
Obtener el 
manejo adecuado 
de los residuos 
generados por las 
actividades de 
ejecución de la 
obra, en un 80% 
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4 Evaluación y Formulación  
4.1 Planteamiento del Problema  
4.1.1 Análisis de involucrados.  
Tabla 4 
Análisis de involucrados 
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
CLASIFICACIÓN 
INTERNO/ 
EXTERNO 
APOYO/NEUTRAL 
OPOSITOR 
Clientes Tener vivienda No tienen vivienda, pago de 
arrendamiento 
Solicitar inversión al Municipio Externo Apoyo 
Ente Territorial Disminuir Problema 
de falta de vivienda 
Desarrollo no regulado de la 
Ciudad, zonas periféricas 
Gestionar recursos, buscar 
Predios 
Externo Apoyo 
Entidades 
Públicas 
Ingresos por 
permisos 
Conexiones erradas, evasión de 
impuestos 
Controlar Obras y diseños Externo Opositor 
Orden 
Nacional 
 De Impuestos Diseños   
Diseñadores Reconocimiento Disminución de Oferta laboral Diseñar ideas innovadoras Interno Apoyo 
Gerencia Generar Utilidad Aumento precio de Tierras Proporcionar Recursos y 
negociar Predios 
Interno Apoyo 
Entidad 
reguladora 
ambiental 
Preservar especies Tala indiscriminada por 
Invasiones 
Reforestación controlada Externo Opositor 
Contratistas Participar en 
ejecución 
Disminución de M de Obra Hacer buenas Ofertas Externo Apoyo 
Propietarios 
de predios 
Desarrollo del Sector Invasión de sus predios, 
desarrollo sin control 
Dificultar la negociación, 
buscando mejores Precios de 
Lotes 
Externo Opositor 
Comerciantes Conseguir un 
espacio 
Falta de espacio para locales 
comerciales 
Participar en la Gestión, 
buscando un espacio 
Externo Apoyo 
Entidades 
financieras 
Participación Congelamiento del Sector 
Inmobiliario 
Ofrecer alternativas de Inversión Externo Apoyo 
Proveedores Proveer servicios Stock alto de materiales Ofrecer precios favorables Externo Apoyo 
Secretaria de 
tránsito 
Desarrollar plan de 
manejo de Tránsito 
Problemas de movilidad Retrasar Soluciones de PMT Externo Apoyo 
Fuente: Propia
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4.1.2    Árbol de problemas.  
 
Ilustración 15 Árbol de Problemas. 
Fuente: Propia 
DEFICIT DE SOLUCIONES DE VIVIENDA TIPO VIS EN CALI 
DESARROLLO 
DESORGANIZADO DE 
LA CIUDAD 
DESAPLAZAMIENTO DE 
HAB. LA CIUDAD HACIA 
OTROS MUNICIPOS 
PROBLEMAS EN LAS 
FAMILIAS - 
HACINAMIENTO
CREACION DE INVASIONES 
ENFERMEDADES 
DISMINUCIÓN CALIDAD DE 
VIDA 
VIVIENDAS VULNERABLES 
PROBLEMAS SOCIALES VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR (ABUSOS) 
RECESIÓN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
NO HAY TIERRAS 
DISPONIBLES 
FALTA PLANEACIÓN Y 
CONTROL FISICO 
ALTO COSTO DE 
LA VIVIENDA 
DISMINUCIÓN DE LA 
DEMANDA 
NO HAY INVERSIÓN 
PÚBLICA 
LOTES PRIVADOS DE ALTO 
VALOR 
RESTRICCIÓN EN EL POT DE LA 
ZONA URBANA DE LA CIUDAD 
PARA VIVIENDA 
ALTA VULNERABILIDAD DEL 
SUELO O INTERES POLITICOS 
LOTES PÚBLICOS MAL 
UTILIZADOS 
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4.1.3    Árbol de objetivos.  
 
Ilustración 16 Árbol de Objetivos. 
Fuente: Propia 
SOLUCION DE VIVIENDA TIPO VIS EN CALI 
DESARROLLO ORGANZADO 
DE LA CIUDAD 
DISMINUCIÓN DEL INDICE 
DE DESPLAZADOS NO HAY HACINAMIENTO 
DISMINUCIÓN INVASIONES 
DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES 
CALIDAD DE VIDA 
MENOS VIVIENDAS VULNERABLES 
BUEN AMBIENTE 
FAMILIAR 
ACTIVACIÓN DEL MERCADO 
INMOBILIARIO 
HAY TIERRAS 
DISPONIBLES 
MEJOR PLANEACIÓN 
DE LA CIUDAD 
BAJO COSTO DE LA 
VIVIENDA 
AUMENTO DE LA 
DEMANDA 
LOTES PRIVADOS DE VALOR 
REGULADO 
INVERSIÓN PÚBLICA EN 
VIVIENDA 
INVERSIÓN PRIVADA EN 
VIVIENDA 
DISMINUCIÓN 
PROBLEMÁTICAS 
SOCIALES 
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4.2 Alternativas de solución  
Tabla 5 
Alternativa A de Solución 
INVERSIÓN PÚBLICA EN VIVIENDA EN LOTES PRIVADOS ADQUIRIDOS POR  LA  CIUDAD O PROPIOS. 
Factor de 
Análisis 
Factor 
Ponderación 
Elementos de Análisis Ponderació
n elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 
Ponderada 
PERTINENCI
A 
10% Necesidad de la Población 70% 
          
X 0,70 
Desafíos de Desarrollo 30% 
     
X 
     
0,15 
COHERENCIA 10% Relación entre Problema y la 
Solución 
45% 
       
X 
   
0,32 
Relación entre el Fin y el 
Propósito 
20% 
     
X 
     
0,10 
Relación entre el Propósito y 
los Resultados 
35% 
     
X 
     
0,18 
VIABILIDAD 30% Comprensible en su Entorno 
Cultural 
10% 
        
X 
  
0,24 
Deseable en el aspecto Social 30% 
        
X 
  
0,72 
Manejable en términos de la 
Organización Existente 
30% 
       
X 
   
0,63 
Factible en sus Aspectos 
Técnicos y Económicos 
30% 
       
X 
   
0,63 
SOSTENIBILI
DAD 
30% Económico 30% 
       
X 
   
0,63 
Ambiental 25% 
        
X 
  
0,60 
Social 25% 
         
X 
 
0,68 
Político 20% 
         
X 
 
0,54 
IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la 
Calidad de los Involucrados 
50% 
        
X 
  
0,80 
El Impacto que genera es 
Significativo 
50% 
        
X 
  
0,80 
TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN                                                                           7,71 
Fuente: Propia 
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Tabla 6 
Alternativa B de Solución 
Fuente: Propia
INVERSIÓN PRIVADA EN VIVIENDA EN LOTES PRIVADOS ADQUIRIDOS POR LA EMPRESA PRIVADA 
Factor de 
Análisis 
Factor 
Ponderación 
Elementos de Análisis Ponderación 
Elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 
Ponderada 
PERTINENCIA 10% Necesidad de la Población 70% 
          
X 0,70 
Desafíos de Desarrollo 30% 
         
X 
 
0,27 
COHERENCIA 10% Relación entre Problema y la 
Solución 
45% 
         
X 
 
0,41 
Relación entre el Fin y el 
Propósito 
20% 
         
X 
 
0,18 
Relación entre el propósito y los 
Resultados 
35% 
          
X 0,35 
VIABILIDAD 30% Comprensible en su Entorno 
Cultural 
10% 
       
X 
   
0,21 
Deseable en el aspecto Social 30% 
       
X 
   
0,63 
Manejable en términos de la 
Organización Existente 
30% 
         
X 
 
0,81 
Factible en sus Aspectos 
Técnicos y Económicos 
30% 
         
X 
 
0,81 
SOSTENIBILIDAD 30% Económico 30% 
          
X 0,90 
Ambiental 25% 
       
X 
   
0,53 
Social 25% 
         
X 
 
0,68 
Político 20% 
      
X 
    
0,36 
IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la 
Calidad de los Involucrados 
50% 
         
X 
 
0,90 
El Impacto que genera es 
Significativo 
50% 
         
X 
 
0,90 
TOTAL, CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 8,63 
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4.2.1 Identificación de acciones y alternativas.  
     En la actualidad Colombia cuenta con las disposiciones jurídicas y legales que 
desde el Ministerio de Vivienda se trazan, en procura de la obtención por parte de las 
personas en condiciones de desplazamiento o de bajos recursos económicos, de 
vivienda digna, por lo que el gobierno ha emprendido programas de vivienda de interés 
social - VIS.  
 
La adquisición de vivienda propia es una prelación para los habitantes de 
Colombia, por lo que con este proyecto estamos tendiendo acciones que contribuyan a 
garantizar la oferta de bienes y servicios VIS en un hábitat apropiado, que viabilice el 
avance de los proyectos de vivienda, a través de la recomendación y orientaciones de 
la política de vivienda VIS, ordenaciones, medidas e impulso en la participación de los 
actores de la vivienda en este caso sectorizada en el Ciudad de Cali. 
 
Tendremos en cuenta las orientaciones trazadas por la Subdirección del 
Viceministerio de Vivienda, junto con los mecanismos de ayuda y entendimiento que en 
el ámbito regional y nacional se advierten para el desarrollo y presentación de la oferta 
institucional que se desprenden como alternativas oportunas en el fortalecimiento de la 
gestión en materia de vivienda para las entidades territoriales. También para dar a 
conocer y facilitar el acceso a todos los programas de vivienda emanados del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Así, como acciones desde la parte técnica, elaboración y depuración de los 
conceptos sobre el subsector de la construcción en los diferentes aspectos de 
reglamentos y normatividad VIS (MINVIVIENDA).  
 
Se llevaran a cabo acciones y tendremos en cuenta alternativas, tendientes a las 
Tipología de las viviendas, toda vez que cada noción en la infraestructura en especial 
la habitacional, es consecuencia de un tiempo, de un período y puede continuar siendo 
semejante o variable, de conformidad a las condiciones tipológicas en la construcción  
de las viviendas, de esta manera, la etapa de análisis  de un proyecto de vivienda, 
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intervenir  íntimamente con afines variables y se acomodará con las instrucciones 
dispuestas.  
 
Puesto que existen, disímiles tipologías de viviendas en el ámbito estructural, en el 
este proyecto las acciones están dirigidas  hacia  la vivienda colectiva, enmarcada en 
edificios residenciales, en los cuales se encuentra servicios comunes, para más de una 
vivienda, a más de ello la alternativa en el tipo de vivienda según el clima será 
enfocada en el proyecto, en el caso en particular, se darán acciones para la 
arquitectura de  Viviendas en clima tropical;  el cual se caracteriza por más 
precipitaciones en invierno que en verano en Cali. La clasificación del clima de Köppen-
Geiger es As. En Cali, la temperatura media anual es de 24.0 ° C. En un año, la 
precipitación media es 1173 mm. 
 
Ahora bien, en el contexto de dirección del proyecto este se enfocará por acciones 
integradoras, unificadoras y de articulación cruciales para la terminación exitosa del 
proyecto, la gestión apropiada de las expectativas de los interesados y el cumplimiento 
de requisitos; así como las alternativas se ponderarán y evaluarán, interactuando 
interdisciplinariamente entre las diferentes áreas del conocimiento de la dirección de 
proyectos, en cuanto a las buenas prácticas del PMBOK. 
 
4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada.  
La alternativa Seleccionada, (Alternativa B), satisface el objetivo buscado que es 
brindar una Opción a las personas que estén necesitando una Solución de Vivienda de 
un Costo No elevado, que obedezca a las mejores técnicas constructivas y llevada a fin 
por medio de la Empresa Privada que amen de su músculo Financiero Ofrezca la 
seguridad de entregar las Viviendas en el Plazo acordado, y con la Calidad 
especificada. 
 
4.2.3 Justificación del proyecto.  
La adquisición de vivienda propia y que sea digna para el mejoramiento de la 
calidad de vida, se ha convertido en la ilusión de la gran mayoría de las personas, en 
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especial aquellas en busca de formar una familia. El Estado colombiano ha posibilitado 
la ocasión de obtenerla, mediante el programa de Vivienda de Interés Social – VIS, 
proyectada a individuos de escasos recursos y desplazados. 
 
 No obstante, las grandes constructoras solo incluyen mega 
proyectos urbanísticos, como lujosos condominios y grandes edificios de apartamentos 
suntuosos o muy ostentosos, por lo que, los proyectos de construcción de vivienda de 
interés social - VIS, no son considerados atractivos para este sector empresarial, lo que 
connota una baja oferta, ante tan alta demanda, lo que traduce déficit importante en la 
satisfacción de las necesidades de la población vulnerable o de escasos recursos 
económicos. Por lo que el objetivo o finalidad de este proyecto es que los sectores 
vulnerables, obtengan su inmueble propio. 
 
 De relieve resulta, que, en las empresas de la construcción de vivienda, se utilizan 
procesos de gerencia de proyectos (evaluación de recursos, duración, determinación 
presupuestal, control de cronograma, gestión de interesados, etc.) empero su ejecución 
no da cuenta de un plan, de una gestión adecuada, sino de acciones disgregas y 
localizadas en cada proyecto.  
 
La gerencia de proyectos es de gran importancia para planear y administrar un 
proyecto, ya que permite brindar el adecuado seguimiento y control tanto al recurso 
humano como al económico, además, del tiempo y el alcance del proyecto. 
 
 Proyectos enfocados en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario, en 
su gran mayoría, se enfrentan a la disponibilidad del predio para ser desarrollado, de la 
mano con los estudios de análisis del mercado que establezcan la demanda de este 
tipo de proyectos, en donde el plan estratégico de mercadeo, proveedores y 
constructores secundarios, serán determinantes para el equilibrio económico del 
mismo, en especial en el costo operativo del proyecto, estos aspectos han sido 
considerados y serán puestos en marcha en el proyecto de vivienda Torre de 
apartamentos Brisas, lo que hará de este un negocio rentable, visionario, que 
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redundara en una efectiva y eficaz solución a la problemática del sector de la vivienda 
reduciendo considerablemente la demanda, con una oferta interesante que bajara el 
impacto social en las Viviendas de Interés Social –VIS- en la región, por lo que 
desarrollará con una metodología para la implementación del PMBOK y sus buenas 
prácticas, como herramienta de relevancia, por  integrar los fundamentos básicos y 
normativas de referencia en la gerencia de proyecto, en cuanto a su visión integral de 
administración y gestión. 
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5 Inicio del Proyecto 
5.1 Caso de Negocio  
Tabla 7 
Caso de Negocio 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
1 J.A.M Ana F. Alzate 2017 sep. 16  
2 J.A.M Ana F. Alzate 2018 abril 18  
CASO DE NEGOCIO 
PROYECTO: BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS 
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
El proyecto Bloque de apartamentos Brisas, tiene como objetivo la construcción de un Bloque de 
apartamentos compuesto por tres (3) Torres de Apartamentos de vivienda de interés social, cada torre 
cuenta con cinco (5) pisos de altura y está conformada por cuatro apartamentos por piso, brindando así 
la oferta de sesenta apartamentos para la venta, las torres serán entregadas en obra blanca y los 
apartamentos serán entregados en obra gris en su interior, se suministrará información sobre tres 
opciones de desarrollo al interior de acuerdo a la necesidad de cada familia las cuales son baño/Vestier, 
baño/estudio y alcoba, estas adecuaciones no hacen parte de la ejecución del proyecto, deberán 
solicitarse a la constructora en caso de requerirse la ejecución de las mismas a solicitud del cliente, si no 
la información será suministrada para su crecimiento futuro. 
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Contribuir a la oferta de vivienda VIS mediante la construcción de apartamentos de vivienda de 
interés social que cubran el déficit de residencia en grupos poblacionales de bajos ingresos. 
3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO 
Costos Entregables $ 3.526.938.500   
Reserva Contingencia $ 178.237.500   
    
Reserva de Gestión  $ 370.517.600 Construcción 
apartamentos 
$4.890.832.320 
TOTAL $ 4.075.693.600 TOTAL $4.890.832.320 
    
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICAS INDICADOR ÉXITO 
1. ALCANCE 
Construir un bloque de 
apartamentos (VIS). Compuesto 
de 3 Torres de 5 pisos con 4 
apartamentos por piso 
Número de 
apartamentos 
Construidos 
Entrega de la 
totalidad de 60 
apartamentos. 
2. TIEMPO 14 meses 
Se medirán los tiempos 
del proyecto por medio 
del SPI del plan de 
Trabajo 
SPI >= 0.95 
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3. COSTO $ 4.075.693.600 
Se medirán los Costos 
del proyecto por medio 
del CPI del plan de 
Trabajo 
CPI>= 0.95 
4. CALIDAD  
Garantizar que se cumpla el 
estándar de calidad en la 
construcción (Procedimientos, 
normas y especificaciones 
técnicas). 
Costos de Calidad Costo de Calidad 
inferior al 0.5% del 
Costo de Entregables 
5. SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 
Satisfacción del cliente Entregables validados 
Recibido final sin 
observaciones 
5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 
     La construcción del bloque de apartamentos está encaminado al progreso del plan que suministrará la 
elaboración, definición y el desarrollo de este tipo de proyectos de vivienda con lo cual, se cubrirá el 
déficit habitacional que afronta el Valle del Cauca, de más de 240.000 soluciones de vivienda, gran parte 
de esta necesidad se genera en Cali y municipios aledaños como lo son Buenaventura, Palmira, Yumbo, 
Jamundí, Palmira, Tuluá, Cartago y Buga. Además de contribuir al desarrollo urbano del sector sur de la 
Ciudad de Cali; por lo que en el plan se detallará la metodología a seguir para la ejecución del proyecto 
de vivienda, describiendo cada una de las herramientas que posiblemente pueden ser utilizadas para el 
logro de los entregables, además de encauzar conceptualmente el proyecto con las bases 
fundamentadas en la guía PMBOK® Sexta edición.   
6. FINALIDAD DEL PROYECTO 
Construir una torre de apartamentos de vivienda de interés social que brinda una solución 
habitacional para familias del Valle del Cauca. Dicho proyecto generará tres torres que contempla 
entregar sesenta apartamentos de tipo Vivienda de interés social - VIS, para que sean puestos a la venta 
y generar una alternativa de vivienda para este sector, además de contribuir al desarrollo urbano del 
sector sur de la Ciudad de Cali. 
7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
− La duración del proyecto no debe ser superior a 14 meses. 
− Venta total de los apartamentos que conforman la torre. 
− Recepción a satisfacción por parte de los clientes. 
− Los costos totales del proyecto no deben superar el presupuesto establecido. 
8. APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Gerente Proyecto 12/09/2017 Ana Fernanda Alzate 
Director Administrativo 10/05/2018 John Jairo Chavarriaga 
Fuente: Formato Unipiloto 
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5.2 Plan de Gestión de la Integración  
5.2.1 Acta de constitución (Project Charter).  
Tabla 8 
Acta de Constitución del Proyecto 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
1 J.A.M Ana Alzate 29/09/2018 Inicial 
2 J.A.M John Chavarriaga 10/05/2018 Cambios Presupuesto 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
PROYECTO: BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS 
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Se construirá un Bloque de tres (3) torres de apartamentos de vivienda de interés social que 
surge como una solución habitacional para las familias del Valle del Cauca, la constructora JAM será 
la encargada de la construcción del bloque de apartamentos Las Brisas, las cuales constan de 5 
pisos, 4 apartamentos por piso de 47.52mts2 (en total en las tres Torres son 60 Apartamentos) y los 
accesos a las mismas.  Los apartamentos se entregarán en obra gris para que cada propietario 
personalice los acabados de su nuevo apartamento. y los accesos a las mismas, los diseños son 
suministrados a la constructora JAM del Valle por parte del inversionista.  Los apartamentos se 
entregarán en obra gris para que cada propietario personalice los acabados de su nuevo 
apartamento. 
El desarrollo del Proyecto estará a cargo de los siguientes profesionales: 
Arq. Ana Fernanda Alzate: Gerente de Proyecto 
Ing. Milton Cesar Bolaños: Director de Proyecto 
Ing. Jhon Jairo Chavarriaga: Director Administrativo  
El Desarrollo de esta construcción se llevará a cabo durante el último trimestre del año 2017 y 
durante los siguientes 9 meses del año 2018.  La tecnología aplicada será la Construcción 
Industrializada de los Apartamentos, donde se arma y funde en un solo conjunto los Muros y Losas de 
entrepiso, empleando Formaleta Liviana que permita ser manipulada con la ayuda de Polipastos sin 
ser requerido el uso de Torres Grúas. Están ubicados en el Sur de Cali, las cuales hacen parte de un 
gran desarrollo urbano llamado Ciudadela Manantial. 
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
El proyecto tiene como objetivo la construcción de un Bloque de apartamentos de vivienda de 
interés social al sur de la ciudad de Cali, estos están compuestos por tres (3) Torres cada una cuenta 
con cinco (5) pisos de altura y está conformada por cuatro apartamentos por piso, brindando así la 
sesenta apartamentos, las torres serán entregadas en obra blanca y los apartamentos serán 
entregados en obra gris en su interior, y se les suministrará información sobre tres opciones de 
desarrollo al interior de acuerdo a la necesidad de cada familia las cuales son baño/Vestier, 
baño/estudio y alcoba, estas adecuaciones no hacen parte de la ejecución del proyecto, deberán 
solicitarse a la constructora en caso de requerirse la ejecución de las mismas a solicitud del cliente, si 
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no la información será suministrada para su crecimiento futuro. 
 
 
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 
1. Alcance Construir un bloque de 
apartamentos (VIS). 
Compuesto 3 Torres de 5 
pisos con 4 apartamentos 
por piso.  
Número de apartamentos 
Construidos 
Entrega de la 
totalidad de 60 
apartamentos. 
2. Tiempo 14 meses Se medirán los tiempos del 
proyecto por medio del SPI 
del plan de Trabajo 
SPI >= 0.95 
3. Costo $ 4.075.693.600 Se medirán los Costos del 
proyecto por medio del CPI 
del plan de Trabajo 
CPI>= 0.95 
4. Calidad  Garantizar que se cumpla el 
estándar de calidad en la 
construcción 
(Procedimientos, normas y 
especificaciones técnicas) 
Costo de Calidad Costo de Calidad 
inferior al 1% del 
Costo de 
Entregables 
5. Satisfacción 
del cliente 
Satisfacción del cliente Entregables validados Recibido final sin 
observaciones 
4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
Involucrado Necesidades, Deseos, 
expectativas 
Entregable del proyecto 
Propietarios de predios Desarrollo del Sector 1.1 Gestión del Proyecto 
Gerencia  Generar Utilidad 1.2 Actividad de Admon. de Obra 
Contratistas Participar en ejecución 1.3 Compra de Materiales 
Proveedores Proveer materiales 1.4 Construcción 
Entidades financieras Participación 1.5 Alistamiento y Entregas 
Ente Territorial Disminuir déficit de vivienda, 
permisos 
 
Entidad Ambiental Preservar especies  
Entidades Servicios 
Públicos 
Cobertura en expansión   
Secretaria de tránsito Desarrollar plan de manejo de 
Tránsito 
 
Clientes Tener vivienda  
5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 
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Entrega Acta de Constitución y diferentes actas de inicio del proyecto 20 septiembre 2017 
Inicio de Obra 04 octubre 2017 
Contratos Aprobados con Contratistas de Mano de Obra 14 octubre 2017 
Órdenes de Compra Aprobados 19 diciembre 2017 
Inicio de Obra en fase de Construcción 29 septiembre 2017 
Inicio Movimiento de Tierras 29 septiembre 2017 
Inicio Cimentación 9 enero 2018 
Inicio de Estructura (Muros y Losas) 28 marzo 2018 
Inicio Obra Gris 27 abril 2018 
Inicio montaje Cubierta 29 mayo 2018 
Inicio Acabados 25 de abril 2018 
Inicio trabajos en Fachada 08 agosto 2018 
Alistamiento y Entregas apartamentos 17 septiembre 2018 
Cierre de Proyecto 02 noviembre 2018 
7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
Suministro de material Permisos de tala de árboles 
Vinculación laboral Cambio de normatividad. 
Legalización contratos Disponibilidad de servicios públicos 
Pólizas Desarrollo del entorno 
Seguir estándares de construcción Condiciones Climáticas 
 Evolución del mercado 
 Subsidios de vivienda. 
8. SUPUESTOS 
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
Disponibilidad de Recursos Licencia de construcción 
Suministro de insumos Licencia Ambiental 
 Permiso tala de árboles  
Diseños arquitectónicos y Estructurales 
9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 
- Cancelación de la ejecución de Obra – (Licencias y permisos no otorgados) 
- Retrasos en el cronograma de Obra – (Localización y replanteo – georreferenciación) 
- Sobrecostos en la ejecución de algunas actividades de obra (Agua insuficiente en los Pozos 
para construcción). 
- Retraso en actividades administrativas que se reflejan en el cronograma de ejecución de obra 
(Permisos para empalme de Redes Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales). 
 
10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO 
1. Gestión de Proyecto  $ 518.400 
2. Actividades Administrativas  $ 23.076.800 
3. Compra de Materiales  $ 234.000 
4. Construcción  $ 3.429.885.300 
5. Alistamiento  
6. Reserva de Contingencia 
 $ 73.224.000 
$178.237.500 
TOTAL, LÍNEA BASE $ 3.705.176.000  
7. Reserva de Gestión  $ 370.517.650 
TOTAL, PRESUPUESTO $4.075.693.600 
11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
NOMBRE ROL EN EL FASE DE ECONEXPECTATI CLASIFICACIÓN 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  57 
 
PROYECTO MAYOR 
INTERES 
VAS 
PRINCIPALES 
INTERNO/
EXTERNO 
APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 
Luis Pérez Accionista Planeación Rentabilidad Externo Neutral 
Andrés Cardona Gte. General Planeación Rentabilidad Interno Apoyo 
Milton Bolaños Dir. Obra Ejecución Calidad Interno Apoyo 
Ana Alzate Gte. Proyecto Ejecución Gestión Eficiente Interno Apoyo 
John Chavarriaga Dir. Admon Inicio Correcta Gestión 
de Recursos 
Interno Apoyo 
 Proveedores Ejecución Afianzar 
Relaciones 
Externo Apoyo 
 Bancos Inicio Rentabilidad Externo Neutral 
Luisa Bedoya Cliente Entrega Cumplimiento en 
Tiempo y Calidad 
Externo Neutral 
12. NIVELES DE AUTORIDAD 
Área de Autoridad  Descripción del Nivel de Autoridad 
Decisiones de personal 
(Staffing)  
Posee autoridad de incorporar o desincorporar personal en general, 
con los debidos avales de los jefes de área. Selecciona miembros del 
equipo. (Medio) 
Gestión de presupuesto y de 
sus variaciones 
 
Tiene la autoridad de tomar decisiones sobre los cambios del 
presupuesto, reasignando costos en las actividades de obra y recurso 
humano. No puede solicitar créditos adicionales. (Medio) 
Decisiones Técnicas 
 
Aprobará los cambios sobre la parte técnica ya sea estructural, 
constructivo y arquitectónico. (Alto) 
Resolución de conflictos Es quien coordina después de mediar y escuchar las partes o de 
verificar las posibles soluciones. (Medio) 
Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 
 
Manejo de personal encargado, coordinadores y gerentes (Medio) 
13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre ANA F. ALZATE  
Reporta a   ANDRÉS CARDONA  
Supervisa a MILTON BOLAÑOS 
14. APROBACIONES 
CARGO FECHA FIRMA 
Gerente General 29 sep. 2017  
Gerente de Proyecto 29 sep. 2017  
Director de Proyecto 29 sep. 2017  
Fuente: Formato Unipiloto  
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5.2.2 Informe final del proyecto.  
Tabla 9 
Informe Final del Proyecto 
INFORME FINAL DE PROYECTO 
Proyecto Bloque de Apartamentos Brisas 
Nombre Del Cliente o Sponsor Clientes Particulares 
Financiador Del Proyecto Constructora JAM del Valle 
Entidad Ejecutora Constructora JAM del Valle 
Gerente Del Proyecto Ana Fernanda Alzate Umaña 
Fecha Inicio 4/09/2018 Fecha Fin: 06/11/2018 
Descripción del producto del 
proyecto 
El producto consiste en un bloque de apartamentos de 
vivienda de interés social - VIS. Este está conformado por tres 
torres de apartamentos, cada torre tiene una altura de cinco 
pisos y en cada piso se distribuyen cuatro apartamentos, para 
un total de sesenta apartamentos. 
1. Criterios de éxito 
Concepto Resultados Variación 
Tiempo SPI = 0.98 +0.03 
Costo CPI = 0.99 +0.04 
Alcance 60 apartamentos  0 apartamentos 
Calidad  55.000.000 55.000.000/ 176.346.925 
Estado general del 
proyecto 
El proyecto se ha cerrado por completo. Se ha culminado el entregable 
correspondiente a Alistamientos y entregas. El último entregable de la 
construcción se dio por terminado al finalizar actividades de fachada con 
un retraso de 4 días calendario. 
2.  Aceptación de los resultados del proyecto 
Objetivos Entregables Fecha Observaciones 
Obtener aceptación final 1.1 Gestión de Proyecto 20/09/2017 
 
1.2 Actividades de Admon. 
de Obra. 
28/09/2018 
 
1.3 Compra de Materiales 19/12/2017 
 
1.4 Construcción 06/11/2018 
 
1.5 Alistamiento y entregas 26/10/2018 
 
Trasladar todos los 
entregables a operaciones 
Aceptación documentada    
por parte del cliente 
26/10/2018 
 
Aceptado por: Andrés Cardona 
Nombre del cliente, sponsor u otro funcionario FECHA 
Propietarios 26/10/2018 
Gerente General JAM 06/11/2018 
Director de Portafolio JAM 06/11/2018 
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO  
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 
Contratistas 06/11/2018 
Junta de Accionistas 06/11/2018 
Fuente: Formato Unipiloto
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5.2.3 Registro de lecciones aprendidas.  
 
Tabla 10 
Registro de Lecciones Aprendidas 
Fuente: Propia 
 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 Dir. Admon  GG 10/05/2018  
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 
PROYECTO: BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS 
Fecha 
Código de 
lecciones 
aprendidas 
Categorías 
Entregable 
Afectado 
Descripción 
Problema 
Causa Impacto 
Acción 
Correctiva 
Lección aprendida 
02/12/2017 
001 Gestión de 
Tiempo 
Contratos Mano 
de Obra 
Retraso en 
legalizaciones de 
Contratos. 
Revisión por parte 
del departamento 
jurídico del 
contratista. 
Medio Aumento en 
tiempo 
estimado 
para la 
actividad. 
Se debe aumentar el 
tiempo de legalización 
de contratos en una 
semana. 
21/12/2017 
002 Gestión de 
Costo 
Compra de 
Materiales 
Sobrecostos en 
compra de Acero 
Fluctuación del valor 
del acero 
Medio Presupuestar 
el material 
con el valor 
cotizado más 
un 5% 
Los valores del acero 
pueden fluctuar 
afectando el 
presupuesto. 
18/10/2017 003 Gestión 
Riesgos 
Movimiento de 
Tierras 
Retrasos en 
movimiento de 
tierras por retraso 
de licencia para tala 
de árboles. 
La licencia no fue 
aprobada a tiempo 
para retirar los 
árboles de la zona 
de construcción. 
Alto Ejercer 
presión sobre 
la entidad 
ambiental 
para que se 
cumpla con 
los plazos 
establecidos. 
Gestión de licencias 
Ambientales previo al 
inicio del proyecto. 
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Continuación Tabla 10 
Registro de Lecciones Aprendidas 
Fuente: Propia 
 
 
Fecha 
Código de 
lecciones 
aprendidas 
Categorías 
Entregable 
Afectado 
Descripción 
Problema 
Causa Impacto 
Acción 
Correctiva 
Lección aprendida 
02/01/201
8 
004 Gestión 
Calidad 
Cimentación La calidad del 
concreto 
suministrado por el 
contratista no 
cumple con la 
normativa de 
construcción 
La dosificadora de 
concreto se 
encuentra 
descalibrada 
Medio Se realiza 
una 
calibración 
al sistema 
de 
dosificación 
por parte del 
contratista 
Se debe estipular en el 
contrato que los 
cambios generados por 
concreto no conforme 
estarán a cargo del 
contratista 
05/03/201
8 
005 Gestión 
Interesados 
Acabados El contratista con 
cumple con los 
tiempos 
establecidos para 
ejecutar el contrato 
Por demoras en la 
consecución de 
materiales el 
contratista no 
cumple con el 
tiempo establecido 
Bajo Se ejerce 
presión al 
contratista 
con las 
pólizas de 
cumplimient
o. 
Es necesario hacer 
seguimiento semanal a 
las actividades de los 
contratistas para que no 
se presenten retrasos 
inesperados 
30/07/201
8 
006 Gestión 
Interesados. 
Gestión 
Comunicacion
es 
Alistamientos y 
Entregas 
Algunos clientes 
demuestran 
inconformidad los 
acabados de su 
vivienda 
Las expectativas de 
los clientes no 
corresponden a los 
acabados 
suministrados 
Bajo Se revisa 
con el 
propietario 
el alcance 
de los 
acabados 
suministrado
s. 
Desarrollo de un 
formato explicativo de 
los acabados con los 
que se entregan los 
apartamentos 
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5.2.4 Control integrado de cambios.  
Comité de control de cambios está conformado de la siguiente manera: 
Tabla 11 
Comité de control de cambios 
Nombre del 
Roll 
Persona Asignada Responsabilidades Niveles de Autoridad 
Gerente de 
Proyectos 
Ana Fernanda Alzate Aprobar Cambios Alta 
 
Director de Obra Milton Cesar Bolaños Informar y analizar 
Impactos 
Media 
Director Admon. John J. Chavarriaga Informar Impactos Baja 
 
Gerente General Andrés Cardona Aprobar Cambios Alta 
Fuente: Propia 
 
Definiciones de Cambios: 
Cambios en Cronograma: Solo los podrá realizar el Director de Obra si son 
propios de la ejecución, antes de solicitar el Cambio deberán agotarse todos los 
planes de contingencia que permitan ejecutar el Proyecto en el tiempo estimado, 
estas acciones de contingencia deberán sustentarse ante gerencia como parte de la 
solicitud del Cambio en el Cronograma 
Cambios de Presupuesto: se solicitarán y analizaran cambios en presupuesto 
de cada una de las áreas que no sobrepasen un 5% del Presupuesto asignado a cada 
área específica, cualquier incremento por encima de este porcentaje deberá ser 
previsto y sustentado en lo posible antes de su ocurrencia pues puede ser debido a 
una inadecuada planeación.  
Cambios de Alcance: serán los generados únicamente por el Cliente y 
aprobados por la Gerencia del Proyecto. 
Cambios en Documentación del Proyecto: cada área soporte deberá presentar 
los cambios a la documentación inmediatamente se presenten y serán revisados 
internamente y formalizados mediante comité de Obra si se requiere y /o por medio de 
correo electrónico según sea el caso 
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Cambios en Entregables del Proyecto: estos cambios son solicitudes del 
cliente final en la mayoría de los casos o debidos a cambios de diseño o por 
especificaciones en productos de algún proveedor y deben ser sugeridos 
inmediatamente se presenten. 
IPOS DE CAMBI: 
Acción correctiva: Realinear el desempeño de lo que se está desarrollando con el 
Plan para la Dirección del Proyecto. 
 
Acción preventiva: Se toma para eliminar la causa de una No Conformidad 
Potencial o algún otro evento potencialmente indeseable.   
 
Reparación Defecto: Es la Solución a una No conformidad del Producto. 
 
Cambio Al Plan De Proyecto: Se presenta cuando se quiera actualizar parte del 
Plan de Proyecto. 
En los proyectos podrían presentarse cambios relacionados con: 
 
• Ajuste del diseño 
• Restructuración de planos 
•  Cambio del personal líder 
• Cambios o ajustes en el cronograma (podría ser el más recurrente) 
• Cambios en el presupuesto 
• Cambio de proveedores 
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Ejemplo específico del proyecto: 
Tipo de cambio:  
• Ajuste en el diseño arquitectónico del baño principal, el cual puede alterar 
el cronograma y el presupuesto del proyecto. 
• Esto debe solicitarse en la etapa previa a la fundición de losas, debe 
solicitarse de manera escrita presentando un balance financiero para así 
demostrar si el cambio incide en el presupuesto y las planimetrías con las 
opciones. 
• El gerente de proyectos será quien realice el seguimiento a las solicitudes de 
cambio para así socializarlas con las demás áreas de la constructora.  
 
No conformidad:   
• No conformidad: No se evidencia la asignación de número a la 
documentación de la solicitud de cambio, lo cual evita revisar la trazabilidad de 
la solicitud, esto está establecido para el rastreo de las solicitudes de cambio. 
• No conformidad: La respuesta emitida por el comité de control de cambios 
fue emitida a destiempo frente a la ejecución de la obra, esta era necesaria 
antes de que se realizara la actividad de fundición de losas, la no conformidad 
se da porque la documentación necesaria para su revisión estaba incompleta, 
generando dudas al comité. 
• No conformidad: El gerente de proyectos no ha dado respuesta frente a la 
solicitud de cambio. 
 
Acción correctiva: 
• Acción correctiva: Solicitar el ajuste al área de diseño y presentar a la 
junta directiva con el tiempo suficiente, con la información eficaz para la toma de 
decisiones. 
• Acción correctiva: Las solicitudes deben realizarse con el suficiente 
tiempo, además debe manifestarse al gerente de proyectos con número de 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  64 
 
radicado que se solicitará un cambio para que este se encargue de realizar el 
debido seguimiento al comité de control de cambios. 
• Acción correctiva: las solicitudes deben realizarse con el debido soporte 
documentación técnica y financiera completa. 
 
Acción preventiva: 
• Acción preventiva: Realizar reuniones periódicas que fortalezcan la 
comunicación y en la cual se puedan priorizar actividades, solicitudes y 
respuestas. 
• Acción preventiva: Realizar socialización con el personal de las diferentes 
áreas de la constructora para así recopilar las diferentes situaciones que se 
puedan presentar antes de la ejecución. 
• Acción preventiva: Realizar reuniones periódicas con el comité de control de 
cambios en las cuales se puedan priorizar las solicitudes según la incidencia que 
tengan en el momento en que se encuentre la ejecución de la obra. 
 
Reparación Defecto: 
• No existe reparación del defecto frente a la solicitud de cambio, debido a que no se 
cumplieron los términos de respuesta establecidos en ella lo que conlleva al área de 
construcción continuar con las actividades como se tienen contempladas en el 
cronograma conservando el diseño inicial. 
 
Cambio al Plan de Proyecto: 
• En este caso no se hace necesario presentar el cambio al plan del proyecto 
debido a que no progresó la solicitud de cambio del diseño, lo que conlleva a 
continuar con el plan normalmente. 
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Proceso general de gestión de: c 
 
• Solicitud de Cambios: Las solicitudes de cambio serán presentadas por 
cualquier interesado del Proyecto (incluyendo los externos) mediante 
comunicación formal a la Gerencia del proyecto en el momento de su ocurrencia, 
en caso de generarse por un mal proceso en la ejecución del Proyecto no 
deberán pasar más de 5 días desde la ocurrencia del evento para su revisión y 
solicitud. 
• Revisión de solicitud de cambios: Las solicitudes de cambio serán revisadas por 
el comité de Control de Cambios y este ente se encargará de aprobar o rechazar 
cambios y de informar oportunamente para su implementación, en caso de 
tratarse de un cambio que impacte el alcance del Proyecto, debe ser analizado 
dentro de los siguientes 5 días después de su solicitud, de aquí se origina una 
aprobación técnica del Cambio.  
• Evaluar impactos: Los impactos de cada cambio serán evaluados por la persona 
competente del área dependiendo del cambio solicitado quien generará un 
informe de análisis cuantitativo del impacto e informará a la gerencia para su 
aprobación o rechazo, el tiempo estimado para esta evaluación estará incluido 
en la revisión de la solicitud del cambio. 
• Rastreo de solicitud de cambios: Se asignará un número consecutivo para 
realizar el seguimiento de cada una de las solicitudes de cambio. Esto lo realiza 
la persona encargada para la documentación del cambio, que hace parte del 
grupo de Gestión de Calidad del Proyecto y será informado mediante comité 
semanal a la gerencia el atraso o cierre de cada proceso de cambio. 
• Tomar decisión y Re planificar: La gerencia del Proyecto tomará la decisión de 
aprobar o rechazar los cambios oportunamente. 
• Implantar el cambio: Se comunicará al área requerida mediante Comunicación 
formal, documentada según sea el caso mediante los formatos establecidos para 
cada fin. 
• Concluir el proceso de cambio: Cada solitud de cambio concluirá con los 
cambios efectuados en la línea base o en la documentación que se afecte y será 
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informado a los jefes de área para que estos a su vez bajen la información al 
nivel necesario para su control y/o ejecución. 
• Disposición de cambios: El comité de Control de Cambios se encargará de 
tomar la decisión sobre la aprobación de cambios y el gerente de proyectos 
dirigirá las acciones a tomar. 
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6 Planes de Gestión 
6.1 Plan de Gestión del Alcance  
6.1.1 Enunciado del alcance.  
 
Tabla 11 
Enunciado del Alcance 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
1 JAM Ana F. Alzate 2017 sep. 29  
ENUNCIADO DEL ALCANCE 
PROYECTO:   BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS 
1. ENTREGABLES 
Entregable Definición 
1.0 Gestión del Proyecto Proyecto Gestionado 
1.2 Actividades de administración 
de obra 
Legalización de contratos 
1.3 Compra de Materiales Adquisición de materiales logrando Negocios Corporativos  
1.4 Construcción Ejecución y Entrega de Fases de Construcción 
1.5 Alistamiento y Entregas Aseo General y entrega de Apartamentos 
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Técnicos Cada Fase o elemento debe cumplir con las Especificaciones 
Técnicas Particulares o de Planeación cuando apliquen. 
Calidad Todos los ensayos de laboratorio y pruebas deben ser 
aprobados, según Normas, 
Administrativos Todos los entregables deben ser Aceptados por la Dirección del 
Programa. 
Sociales Causar Impacto positivo en el Sector con una Obra controlada, 
sin impactos Socio Ambientales. 
Comerciales Conseguir la Satisfacción del Cliente, logrando reducción en os 
reclamos Post – Venta. 
3. EXCLUSIONES 
Fuera del alcance del proyecto están:  
− Los acabados internos de los apartamentos 
− Área común como la zona de piscina y juegos infantiles 
− Zona de parqueados 
− Mobiliario (referenciado en planos) 
− Portería  
− Cerramiento exterior 
La constructora no cuenta con un área de diseño de interiores. 
Las anteriores exclusiones se basan en que el proyecto es la construcción de viviendas de interés 
social limitando así los alcances, debido a que existen estándares para cumplir con el requisito y así 
competir en el mercado de VIS, también para que los clientes puedan adquirir los diferentes subsidios 
de vivienda dependiendo de su alcance. 
4. APROBACIONES 
CARGO Fecha Firma 
Gerente de Proyecto 29 sept 2017 Ana Fernanda Alzate 
Fuente: Formato Unipiloto
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6.1.2 EDT. 
1. Bloque de Apartamentos 
Brisas 
1.1 Gestión de 
Proyecto 
1.2 Actividades de 
Administración de 
Obra 
1.3 Compra de 
Materiales 
1.4 Construcción 1.5 
Alistamiento 
y Entregas 
1.1.1 Iniciación 
1.1.2 Plan de 
Proyecto 
1.1.3 Informe de 
Estado de 
Proyecto 
1.2.1 Contratos de 
Mano de Obra 
1.2.2 Contratos a 
todo Costo 
1.4.1 Movimientos 
de Tierra 
1.4.2 Cimentación 
1.4.3 Estructura 
1.4.5 Cubierta 
1.4.6 Acabados 
1.4.7 Fachada 
1.4.8 Punto Fijo 
1.4.4 Obra gris 
Ilustración 17 EDT del Proyecto 
Fuente: Propia 
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Ilustración 18 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
Fuente: Propia 
6.1.3 Diccionario de la EDT.  
El diccionario de la EDT se puede ver en el Apéndice C. 
 
6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos.  
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6.1.5 Validación del alcance.  
 
Tabla 12 
Validación del Alcance 
Validación del Alcance 
Id 
Entregable  
Entregable Requisitos Fecha de 
Aceptación 
Responsable Observación 
1.1  Gestión de 
Proyecto 
Gestión del Alcance 
Acta de constitución 
Planes de Gestión 
Informes de Control y 
Seguimiento 
20/09/2017 Ana Fernanda 
Alzate (Gerente 
de Proyecto) 
Aprobado. Pendiente 
informe de Control y 
Seguimiento # 7 
1.2  Actividades de 
Administración 
de Obra 
Contratos de Mano de 
Obra. 
Contratos a Todo 
Costo 
06/11/2018 Director de 
Obra (Milton 
Bolaños) 
 
1.3  Compra de 
Materiales 
Materiales en Obra 19/12/2017 Director de 
Obra (Milton 
Bolaños) 
Cerrado 
1.4  Construcción Movimientos de Tierra 
Cimentación 
Estructura 
Obra Gris 
Acabados 
Fachada 
Cubierta  
Pto. Fijo 
06/11/2018 Director de 
Obra (Milton 
Bolaños) 
Retraso de 4 días 
Calendario 
1.5  Alistamiento y 
entregas 
Entrega Torre N 
Entrega Torre M 
Entrega Torre L 
26/10/2018 John 
Chavarriaga 
(Director 
Administrativo) 
 
Fuente: Propia 
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6.2 Plan de gestión del cronograma 
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  
Ver apéndice D, el cual contiene el listado de actividades y la estimación de 
duraciones esperadas de cada actividad ilustrando la duración estimada, 
duración pesimista y duración optimista, además de las actividades 
predecesoras de cada una de ellas. 
 
Tabla 13 
Confiabilidad y Sumatoria Ruta Crítica 
Varianza  Confiabilidad Duración Ruta crítica 
σ 50% 563,83 
2σ 84% 573,45 
3σ 98% 583,07 
Suma Var Ruta Critica 92,53 
σ 9,62 
Fuente: Propia
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6.2.2 Línea base del cronograma – diagrama de Gantt  
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Ilustración 19 Diagrama de GANTT. 
Fuente: Propia 
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6.2.3 Diagrama de Red  
 
Ilustración 20 Diagrama de RED. 
 Fuente: Propia 
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6.2.4 Diagrama ruta crítica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 21 Diagrama Ruta Crítica. 
Fuente: Propia 
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6.2.5 Compresión del Cronograma  
Al realizar seguimiento a cronograma en la fecha 01/06/2018 se encuentra un 
retraso en el cronograma de una semana. El indicador de CPI del cronograma se 
encuentra en 0.91. 
 
Según los criterios de éxito establecidos en el Project Charter el CPI debe tener un 
valor igual o superior a 0.95. Debido a que el valor se encuentra en 0.91 se toman 
acciones correctivas. 
  
Tabla 14. 
Indicadores 01/06/2018 
SV CV SPI CPI 
-$ 135.238.312  -$ 7.176.605  0,91 0,99 
Fuente Propia 
 
Inmediatamente se busca la causa raíz de los retrasos presentados a la fecha, 
encontrando que el retraso se origina en el entregable 1.4 correspondiente a la 
construcción. Más específicamente, el retraso se presenta en el paquete de trabajo 
1.4.2 de Cimentación con las actividades construir cimentaciones instalaciones 
eléctricas, construir vigas y construir contrapiso.  Estos retrasos a su vez generan 
retardos en paquetes de trabajo de estructuras, obra gris, acabados y cubierta. 
 
Los retrasos en las actividades de cimentación tienen como causa las lluvias 
torrenciales en obra. En este caso no es posible fundir el concreto debido a que el agua 
afecta las propiedades del material y es necesario suspender labores. 
 
Durante el análisis de Riesgos se encontró que las lluvias podrían causar retrasos 
en las actividades de obra (Ver Riesgo ID 10, Apéndice G y H). Como estrategia para 
afrontar el riesgo se decide aceptar y se asigna un presupuesto de contingencia de $ 
12.250.000.  
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Como se puede ver en el cronograma, las actividades atrasadas se encuentran en 
la ruta crítica y por lo tanto atrasaran la terminación del proyecto. Por esta razón, se 
decide aplicar la técnica de compresión del cronograma para evitar llevar el retraso 
hasta la terminación del proyecto, afectando así el objetivo de tiempo establecido. 
 
Como resultado el Gerente de proyectos pide autorización para hacer uso de la 
gestión de contingencia y una vez se obtiene aprobación se autoriza el trabajo 
domingos y festivos al contratista en los paquetes de Obra gris, Acabados y Punto fijo, 
para poner al día el proyecto. 
 
Tabla 15. 
Indicadores 31/08/2018 
SV CV SPI CPI 
-$     61.979.728  -$     28.508.882  0,98 0,99 
Fuente: Propia 
 
Como resultado de la compresión se puede ver en el corte efectuado a 31/08/2018 
que se reduce la varianza del cronograma a cerca de la mitad, pero la varianza de 
costo aumenta debido a la mayor inversión en recursos. Sin embargo, los el CPI del 
proyecto no se afecta significativamente y se recupera el indicador SPI ubicándose 
dentro de un valor considerado exitoso. 
 
 
 
6.3 Plan de gestión del costo  
     La gestión de costos establece los criterios precisos para la planeación, la 
estructuración, presupuestar y ejercer un control frente a los costos del proyecto, 
considerando los diferentes interesados. 
 
La planificación de los costos debe establecer unas entradas claves para el 
desarrollo de la gestión de los mismos que consiste en tener claridad sobre el alcance 
del proyecto, el plan de recursos humanos, disponibilidad de los recursos y se debe 
retroalimentar con los informes de desempeño, todas estas entradas definirán el control 
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de costos que se establecerá para el proyecto el cual consiste en las mediciones de 
desempeño, costos estimado para la finalización, control sobre los cambios solicitados 
y debe estar siempre presto a las actualizaciones, las cuales pueden variar por algún 
imprevisto o contingencia. 
 
6.3.1 Estimación de costos.  
La estimación de costos se llevará a cabo utilizando un enfoque ascendente. Para 
esto se utilizará la desagregación del proyecto en actividades obtenida en el numeral 
6.2.1. La duración y recursos necesarios para cada actividad se determina por medio 
de un juicio de expertos y posteriormente se verifica la información haciendo uso de las 
bases de datos estadísticas con la que cuenta la constructora. 
 
De manera práctica, se utiliza la línea base de cronograma realizada en Project y 
luego se asignan los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Luego de nivelar 
los recursos, se obtiene un presupuesto por actividad, los cual se pueden agrupará por 
paquetes de trabajo y cuentas de control de tal manera que su suma totalizará el 
presupuesto del proyecto. 
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6.3.2 Línea base de costos.  
 
Ilustración 22 Línea Base de Costo del Proyecto. 
 Fuente: Propia 
Cuenta de 
Control
Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad
Reserva 
contingencia por 
actividad
Total Costos 
actividad
Costo por paquete 
de trabajo
Costo por cuenta de 
Control
Reserva 
contingencia por 
cuenta de control
Total costos por 
cuenta de control
Línea base de costos Reserva de gestión PRESUPUESTO
0 -$                              -$                              
1 345.600$                 449.847$                    795.447$                 
2 172.800$                 224.924$                    397.724$                 
3 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
4 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
5 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
6 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
7 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
8 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
9 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
10 763.200$                 993.413$                    1.756.613$             
11 1.960.000$             2.551.218$                4.511.218$             
12 1.960.000$             2.551.218$                4.511.218$             
13 196.800$                 256.163$                    452.963$                 
14 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
15 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
16 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
17 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
18 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
19 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
20 487.200$                 634.160$                    1.121.360$             
21 12.000$                   15.620$                      27.620$                   
22 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
23 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
24 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
25 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
26 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
27 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
28 1.344.000$             1.749.407$                3.093.407$             
29 24.000$                   31.239$                      55.239$                   
30 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
31 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
32 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
33 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
34 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
35 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
36 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
37 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
38 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
39 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
40 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
41 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
42 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
43 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
44 15.600$                   1.837.500$                1.853.100$             
45 11.507.800$           236.329$                    11.744.129$           
46 22.657.000$           465.293$                    23.122.293$           
47 85.086.000$           1.747.360$                86.833.360$           
48 1.008.000$             20.701$                      1.028.701$             
49 9.088.000$             186.635$                    9.274.635$             
50 71.736.000$           1.473.199$                73.209.199$           
51 15.788.000$           324.229$                    16.112.229$           
52 91.408.000$           1.877.191$                93.285.191$           
53 83.624.000$           1.717.336$                85.341.336$           
54 229.802.000$         4.719.306$                234.521.306$         
55 61.280.000$           1.258.471$                62.538.471$           
56 68.595.900$           1.408.713$                70.004.613$           
57 61.280.000$           1.258.471$                62.538.471$           
58 127.968.000$         2.628.002$                130.596.002$         
59 51.784.000$           1.063.457$                52.847.457$           
60 328.453.600$         6.745.255$                335.198.855$         
61 110.280.400$         2.264.763$                112.545.163$         
62 191.080.000$         3.924.096$                195.004.096$         
63 280.536.000$         5.761.200$                286.297.200$         
64 233.092.000$         4.786.871$                237.878.871$         
65 310.700.000$         6.380.660$                317.080.660$         
66 144.336.000$         2.964.142$                147.300.142$         
67 8.480.000$             174.149$                    8.654.149$             
68 15.680.000$           322.011$                    16.002.011$           
69 8.480.000$             174.149$                    8.654.149$             
70 4.000.000$             82.146$                      4.082.146$             
71 30.880.000$           634.164$                    31.514.164$           
72 88.880.000$           1.825.275$                90.705.275$           
73 10.080.000$           207.007$                    10.287.007$           
74 61.384.600$           1.260.619$                62.645.219$           
75 24.217.600$           497.342$                    24.714.942$           
76 96.448.000$           1.980.695$                98.428.695$           
77 75.046.400$           1.541.183$                76.587.583$           
78 25.344.000$           520.475$                    25.864.475$           
79 26.752.000$           549.390$                    27.301.390$           
80 43.648.000$           896.373$                    44.544.373$           
81 24.217.600$           497.342$                    24.714.942$           
82 30.577.600$           627.954$                    31.205.554$           
83 31.344.000$           643.693$                    31.987.693$           
84 24.217.600$           497.342$                    24.714.942$           
85 34.827.600$           715.234$                    35.542.834$           
86 25.344.000$           520.475$                    25.864.475$           
87 24.217.600$           497.342$                    24.714.942$           
88 24.217.600$           497.342$                    24.714.942$           
89 25.464.000$           522.939$                    25.986.939$           
90 25.344.000$           520.475$                    25.864.475$           
91 25.344.000$           520.475$                    25.864.475$           
92 24.358.400$           500.234$                    24.858.634$           
93 24.408.000$           16.508.500$              40.916.500$           
94 24.408.000$           16.508.500$              40.916.500$           
95 24.408.000$           16.508.500$              40.916.500$           
3.705.176.500$         370.517.650$         4.075.694.150$         
3.920.000$             
1.1.1
1.1.3
234.000$                 
548.925.900$         
380.237.600$         
120.258.800$         
271.644.000$         
301.360.400$         
968.664.000$         
166.480.000$         
672.314.600$         
73.224.000$           
CC1
6.105.600$             
3.619.200$             
9.432.000$             
518.400$                 
CC2
CC3
CC4
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.5
234.000$                    
3.429.885.300$         
73.224.000$               
30.712.500$          54.307.700$               
27.562.500$          27.796.500$               
70.437.500$          3.500.322.800$         
122.749.500$             49.525.500$          
23.595.200$               
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6.3.3 Presupuesto por actividades.  
Este Presupuesto constituye la Línea Base (Costo Directo y Costos del personal 
Administrativos), no incluye la Reserva de Contingencia ni la reserva de Gestión que 
tienen un valor de $ 178.237.500 y de $ 370.517.600 respectivamente, lo que sumado 
a la Línea Base arrojaría un valor Total del presupuesto a Costo de $ 4.0745.693.600 
 
Tabla 16 
Presupuesto bloque apartamentos BRISAS 
  PRESUPUESTO   
  BLOQUE APARTAMENTOS BRISAS   
1    Proyecto JAM  $ 3,526,938,500.00  
1.2  Iniciación  $           518,400.00  
1.2.1 Redactar la gestión del alcance  $           345,600.00  
1.2.2 Redactar el acta de constitución del proyecto  $           172,800.00  
1.3 Plan de Proyecto  $        6,105,600.00  
1.3.1 Redactar Plan de Gestión de Cronograma  $           763,200.00  
1.3.2 Redactar Plan de Gestión de Costos  $           763,200.00  
1.3.3 Redactar Plan de Gestión de Calidad  $           763,200.00  
1.3.4 Redactar Plan de Gestión de RRHH  $           763,200.00  
1.3.5 Redactar Plan de Gestión de Comunicaciones  $           763,200.00  
1.3.6 Redactar Plan de Gestión de Riesgos  $           763,200.00  
1.3.7  Redactar Plan de Adquisiciones  $           763,200.00  
1.3.8 Redactar Plan de Gestión de Interesados  $           763,200.00  
1.4 Informe del Proyecto  $        3,920,000.00  
1.4.1 Entregar Informe de Control de Actividades  $        1,960,000.00  
1.4.2 Entregar informe de Seguimiento de actividades  $        1,960,000.00  
1.5 Contratos de Mano de Obra  $        3,619,200.00  
1.5.1 Contratar Topografía y movimiento de Tierras  $           196,800.00  
1.5.2 Contratar Cimentación y Estructura  $           487,200.00  
1.5.3 Contratar Resanes Torres  $           487,200.00  
1.5.4 Contratar obras hidrosanitarias  $           487,200.00  
1.5.5 Contratar obras de instalaciones Eléctricas  $           487,200.00  
1.5.6 Contratar obras de pisos y enchapes  $           487,200.00  
1.5.7 Contratar obras de Pintura  $           487,200.00  
1.5.8 Contratar actividades de Aseo  $           487,200.00  
1.5.9 Consolidar Contratos de Mano de Obra  $             12,000.00  
1.6 Contratos a Todo Costo  $        9,432,000.00  
1.6.1          Contratar suministro de drywall  $        1,344,000.00  
1.6.2 Contratar suministro de lavaderos  $        1,344,000.00  
1.6.3 Contratar suministro de Nomenclatura  $        1,344,000.00  
1.6.4 Contratar suministro de mesones de Cocina  $        1,344,000.00  
1.6.5 Contratar suministro de carpintería PVC  $        1,344,000.00  
1.6.6 Contratar suministro de carpintería Metálica  $        1,344,000.00  
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  83 
 
1.6.7 Contratar suministro de señalización y Pintura de 
parqueaderos 
 $        1,344,000.00  
1.6.8 Consolidar contratos Suministro  $             24,000.00  
1.7 Compra de Materiales  $           234,000.00  
1.7.1 Comprar hierro de Cimentación  $             15,600.00  
1.7.2 Comprar hierro de Estructura  $             15,600.00  
1.7.3 Comprar Mallas  $             15,600.00  
1.7.4 Comprar Ladrillos  $             15,600.00  
1.7.5 Comprar Puertas  $             15,600.00  
1.7.6 Comprar Cerraduras  $             15,600.00  
1.7.7 Comprar Cerámicas  $             15,600.00  
1.7.8 Comprar aparatos sanitarios  $             15,600.00  
1.7.9 Comprar Nomenclatura  $             15,600.00  
1.7.10 Comprar elementos de seguridad industrial  $             15,600.00  
1.7.11 Comprar material eléctrico  $             15,600.00  
1.7.12 Comprar material PVC  $             15,600.00  
1.7.13 Comprar tuberías H.G  $             15,600.00  
1.7.14 Comprar Accesorios H.F  $             15,600.00  
1.7.15  Comprar Contadores eléctricos y de agua  $             15,600.00  
1.8 Movimientos de Tierra  $     120,258,800.00  
1.8.1 Localizar Torre  $      11,507,800.00  
1.8.2 Realizar Descapote  $      22,657,000.00  
1.8.3 Realizar Excavaciones y Rellenos  $      85,086,000.00  
1.8.4 Realizar ensayos de Control de Suelos  $        1,008,000.00  
1.9 Cimentación  $     271,644,000.00  
1.9.1 Construir hiladeros y localizar ejes  $        9,088,000.00  
1.9.2 Construir cimentación instalaciones sanitarias  $      71,736,000.00  
1.9.3 Construir cimentación instalaciones eléctricas  $      15,788,000.00  
1.9.4 Construir Vigas  $      91,408,000.00  
1.9.5 Construir contrapiso  $      83,624,000.00  
1.10 Estructura  $     548,925,900.00  
1.10.1 Construir Muros de Estructura  $     229,802,000.00  
1.10.2 Instalar Redes en muros  $      61,280,000.00  
1.10.3 Construir Losas  $      68,595,900.00  
1.10.4 Instalar Redes en Losas  $      61,280,000.00  
1.10.5 Colocar Concreto  $     127,968,000.00  
1.11 Obra Gris  $     380,237,600.00  
1.11.1 Instalar redes hidráulicas y eléctricas en apartamentos  $      51,784,000.00  
1.11.2 Impermeabilizar y repellar apartamentos  $     328,453,600.00  
1.12 Cubierta  $     301,360,400.00  
1.12.1 Instalar elementos de concreto en cubierta  $     110,280,400.00  
1.12.2 Instalar Cubierta  $     191,080,000.00  
1.13 Acabados  $     968,664,000.00  
1.13.1 Instalar carpintería de madera y metálica  $     280,536,000.00  
1.13.2 Instalar pisos y enchapes  $     233,092,000.00  
1.13.3 Instalar aparatos de apartamentos  $     310,700,000.00  
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1.13.4 Realizar detallado  $     144,336,000.00  
1.14 Fachada  $     166,480,000.00  
1.14.1 Prolongar Ventilaciones  $        8,480,000.00  
1.14.2 Estructurar y Tapada de Buitrón  $      15,680,000.00  
1.14.3 Masilla Fachada  $        8,480,000.00  
1.14.4 Lavar Fachada  $        4,000,000.00  
1.14.5 Resanar Dilataciones  $      30,880,000.00  
1.14.6 Aplicar Graniplast Fachada  $      88,880,000.00  
1.14.7 Instalar apantallamiento  $      10,080,000.00  
1.15 Punto Fijo  $     672,314,600.00  
1.15.1 Construir Escalera  $      61,384,600.00  
1.15.2 Construir Antepecho  $      24,217,600.00  
1.15.3 Instalar Redes Agua Electricidad y Gas Punto Fijo  $      96,448,000.00  
1.15.4 Impermeabilizar losa cubierta  $      75,046,400.00  
1.15.5 Instalar escotilla y escalera  $      25,344,000.00  
1.15.6 Instalar Mortero punto fijo y escalera  $      26,752,000.00  
1.15.7 Instalar Enchape  $      43,648,000.00  
1.15.8 Instalar Guarda escoba de piso punto fijo y escalera  $      24,217,600.00  
1.15.9 Instalar ventana punto fijo  $      30,577,600.00  
1.15.10 Aplicar Graniplast  $      31,344,000.00  
1.15.11 Realizar Destronque  $      24,217,600.00  
1.15.12 Instalar barandas - Escalera  $      34,827,600.00  
1.15.13 Pintar barandas - Escalera  $      25,344,000.00  
1.15.14 Instalar de medidores gas  $      24,217,600.00  
1.15.15 Instalar Caja para contadores de agua  $      24,217,600.00  
1.15.16 Alambrar Pto fijo  $      25,464,000.00  
1.15.17 Instalar aparatos Pto fijo  $      25,344,000.00  
1.15.18 Instalar aplique emergencia  $      25,344,000.00  
1.15.19 Realizar Aseo final  $      24,358,400.00  
1.16 Alistamiento y entregas  $      73,224,000.00  
1.16.1 Alistar y entregar TORRE N  $      24,408,000.00  
1.16.2 Alistar y entregar TORRE M  $      24,408,000.00  
1.16.3 Alistar y entregar TORRE L  $      24,408,000.00  
Fuente propia
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  
 
Tabla 17 
Indicadores 
INDICADOR  SIGLA FÓRMULA  
Valor Planeado PV - 
Costo Actual AC - 
Valor Ganado EV - 
Varianza de Costo CV EV - AC 
Varianza de Cronograma SV EV - PV 
Índice de desempeño de costo CPI EV/AC 
Índice de desempeño de 
cronograma 
SPI EV/PV 
Índice de costo y presupuesto CSI CPI * SPI 
Presupuesto hasta la conclusión BAC 
 
Estimación a la conclusión EAC BAC/CPI 
AC+ETC 
AC+BAC-EV 
AC-(BAC-EV)/CPI 
Estimación hasta la conclusión ETC EAC - AC 
Variación a la conclusión VAC BAC-EAC 
Costo de Calidad QoQ 
 
Índice de desempeño del trabajo 
por completar 
TCPI (BAC-EV) /(BAC-
AC) 
Metros cuadrados construidos M2 
 
Metros cúbicos M3  
Kilos KL  
Fuente: Propia
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  
 
Tabla 18 
Indicadores para Fechas de Corte del Proyecto 
Indicador Sigla 21/02/2018 1/06/2018 31/08/2018 Observaciones 
Valor Planeado PV  $        2.623.643.965   $       1.537.075.474   $       3.191.156.940  Se observa el valor 
planeado para cada 
una de las fechas 
de corte. 
Costo Actual AC  $           256.652.620   $       1.409.013.768   $       3.157.686.093  Costos reales del 
proyecto para cada 
uno de los cortes. 
Valor Ganado EV  $           258.203.677   $       1.401.837.163   $       3.129.177.212  Cantidad de trabajo 
ejecutado a la fecha 
para cada corte 
Varianza de 
Costo 
CV  $               1.551.057   $              7.176.605  -$           28.508.882  Para los primeros 
dos cortes se 
cuenta con 
superávit, mientras 
que para el tercero 
se encuentra un 
déficit. 
Varianza de 
Cronograma 
SV -$              4.160.718  -$         135.238.312  -$           61.979.728  Se observa un 
atraso en el 
cronograma desde 
el inicio que se 
vuelve más grave 
en el segundo corte. 
Sin embargo, hay 
una recuperación en 
el tercer periodo. 
Índice de 
desempeño de 
costo 
CPI 1,01 0,99 0,99 En el primer corte 
los costos se 
encontraban por 
debajo del 
presupuesto. Luego 
aumentaron y se 
ubicaron por encima 
del presupuesto 
Índice de 
desempeño de 
cronograma 
SPI 0,98 0,91 0,98 El índice de 
desempeño del 
cronograma cae 
fuera del objetivo 
para el segundo 
corte. Se aprueba 
compresión y 
gracias a eso vuelve 
a un valor aceptable 
Índice de costo y 
presupuesto 
CSI 0,99 0,90 0,97 El índice de 
desempeño del 
proyecto disminuyó 
para el segundo 
corte y mejoró para 
el tercero por la 
recuperación del 
cronograma. 
Presupuesto 
hasta la 
conclusión 
BAC  $        3.526.938.500   $       3.526.938.500   $       3.526.938.500  La línea base del 
proyecto se 
mantuvo constante 
a través del 
proyecto 
BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS  87 
 
Estimación a la 
conclusión 
EAC  $        3.505.751.799   $       3.544.944.410   $       3.559.071.251  En el primer corte 
se esperaba 
terminar por debajo 
del presupuesto. 
Para segundo y 
tercer corte se 
estimaba completar 
por encima del 
presupuesto 
Estimación 
hasta la 
conclusión 
ETC  $        3.249.099.179   $       2.135.930.642   $          401.385.158  Se observa el costo 
previsto para 
terminar todo el 
trabajo restante del 
proyecto 
Variación a la 
conclusión 
VAC  $             21.186.701  -$           18.055.910  -$           32.132.751  En un principio se 
estima terminar el 
proyecto con 
superávit, pero 
luego se proyecta 
concluir con un 
déficit. 
Costo de 
Calidad 
QoQ  $               6.000.000   $            20.000.000   $            55.000.000  Los costos de 
calidad van en 
aumento a medida 
que se desarrolla el 
proyecto 
Índice de 
desempeño del 
trabajo por 
completar 
TCPI 0,9995 1,0034 1,0772 En los primeros dos 
cortes, se debe 
mantener el gasto al 
mismo ritmo, 
mientras que en el 
último corte se 
recomienda reducir 
los costos para 
terminar dentro del 
presupuesto 
Metros 
cuadrados 
construidos 
M2 0 564/2820 2820/2820 La cantidad de m2 
construidos 
aumenta con el 
desarrollo del 
proyecto 
Metros cúbicos M3 151/687 662/687 687/687 La cantidad de 
concreto utilizada 
aumenta con el 
desarrollo del 
proyecto 
Kilos KL 8016/8016 9046/9046 10346/10346 La cantidad de 
acero utilizada 
aumenta con el 
desarrollo del 
proyecto 
Acciones Por Tomar Mantener el ritmo de 
gasto debido a que el 
proyecto se encuentra 
dentro de los objetivos. 
El proyecto se 
encuentra atrasado 
en cronograma.  El 
gerente de 
proyectos pedirá 
aprobación a los 
patrocinadores para 
invertir más recursos 
en Obra gris, 
acabados y Punto 
fijo para reducir el 
desfase actual en el 
cronograma 
(Crashing). 
La técnica de 
compresión del 
cronograma 
funciona. Sin 
embargo, se observa 
sobrecostos que 
deben ser 
compensados por un 
cierre de proyecto 
oportuno. 
  
Fuente: Propia 
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6.3.5.1 Primer Corte - 21/02/2018 
 
 
Ilustración 23 Primer Corte. 
Fuente: Propia 
 
Segundo corte – 01/06/2018 
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Informe Valor Ganado - Primer Corte  21/02/2018
Valor acumulado Valor planeado AC
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Ilustración 24 Segundo Corte. 
Fuente: Propia 
6.3.5.2 Tercer Corte – 31/082018 
 
Ilustración 25 Tercer Corte. 
Fuente: Propia
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Informe de Valor Ganado - Segundo Corte 01/06/2018
Valor acumulado Valor planeado AC
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Informe de Valor Ganado - Terecer Corte 31/08/2018 
Valor acumulado Valor planeado AC
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6.4 Plan de gestión de Calidad 
Con el fin de brindarles a nuestros clientes un excelente servicio al desarrollar el 
Proyecto de vivienda Bloque de Apartamentos Brisas, con los más altos estándares de 
Calidad, el Grupo JAM, ha decidido adoptar un Sistema de Gestión de Calidad en el 
Proyecto basado en las normas ISO y la Guía del PMBOK.  Como parte de los 
documentos de la Empresa se desarrolla el Plan de Calidad de cada Proyecto en el 
que se describen las acciones que se deben afrontar para la mejora de la calidad de la 
construcción, teniendo como objetivo principal el aumento progresivo de la satisfacción 
del cliente y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
 
El plan de calidad establece los requisitos mínimos que se deben cumplir para 
obtener la calidad que se desea, es necesario que la adopción de un plan de calidad 
responda a una decisión estratégica de la dirección, que fomenta una cultura de calidad 
en el seno de la organización como elemento competitivo y diferenciador, las bases de 
este Plan son los que se menciona a continuación, que relaciona que debemos medir y 
controlar, como se ejecuta ese control y cuáles son sus resultados. 
 
6.4.1 Métricas de calidad.  
Para el Proyecto de apartamentos se tendrá especial cuidado en el control de 
calidad de dos actividades: los rellenos estructurales para la cimentación de estructuras 
que será suministrado por los contratistas de movimiento de tierras con un contrato 
bajo la modalidad de precio unitario. 
 
El Concreto colocado, suministrado por un Proveedor local comercializador de 
concretos, El concreto es de diferentes especificaciones de Resistencia a compresión, 
siendo el principal el concreto de 4000 PSI de resistencia, cuyos especímenes serán 
ensayados por un laboratorio externo. El Proceso de Inspección y Ensayo de las 
Actividades críticas tiene como responsable al Jefe de Calidad en campo, en apoyo de 
los Ingenieros Residentes y aprobación del Director de Proyecto. 
 
El siguiente cuadro ilustra los parámetros de medición y ensayo del Proyecto 
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Ilustración 26 Inspección y Ensayo. 
Fuente: Propia 
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Continuación Ilustración 26 Inspección y Ensayo. 
Fuente: Propia 
ÍTEM ACTIVIDAD MATERIAL ENSAYO NORMA
ESPEC. 
CLIENTE
CRITERIO DE ACEPTACION FRECUENCIA
CONCRETO PARA MUROS Y PLACA
ENTREPISO
CONCRETO Toma de niveles mediante equipos topograficos 
NSR 10 titulo C ----- Planos 
de diseño estructural 
construccion
 E: 0.10 m EN CONCRETO, f'c = 
4000 PSI (incluye refuerzo en 
malla)
Autorizacion previa 24 horas 
antes del vaciado
ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE
MURO DE CERRAMIENTO120KG/M3
ACERO
Pruebas de calidad y resistencia dadas por el 
proveedor
NTC 2289 ---- ASTM 
A706/A706m
Refuerzos de 60,000 psi Pruebas de calidad y 
resistencia dadas por el 
proveedor
M
U
R
O
S
 Y
 L
O
S
A
S
 
D
E
 E
N
T
R
E
P
IS
O
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
VENTANA 
EN PVC 
VIDRIO 
DE 4mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA BATIENTE DOBLE 
EN PVC 
(2 X 2,10) 
VIDRIO 
DE 4mm
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 
EN P.V.C 
(,80 X 2)
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 
EN P.V.C 
(1,00 X 2)
BARANDAS METALICAS METAL
Pruebas de tinta en soldadura y resistencia en 
pernos dadas por el proveedor 
NSR 98 -- NTC 3755 -- 
Planos Arquitectónicos
Verificacion en sitio de 
anclajes, empalmes, 
plomos, niveles y pintura
PELICULA DE PROTECCION
Verificacion de planos arquitectonicos, 
Verificacion de ubicacion , dimensiones , 
cantidades
N/A
sin burbujas, material 
netamente adherido al 
vidrio, corte parejo
C
A
R
P
IN
T
E
R
IA
empalmes y 
escuadras,acabado del 
material sin rayones ni 
ondulaciones, ajuste de 
correderas
NTC 503 -- GTC 118 
Planos de construccion, 
especificaciones 
Tecnicas de fabricante 
Guia tecnica Azembla
PVC
Verificacion de planos arquitectonicos, 
Verificacion de ubicacion , dimensiones , 
cantidades
Al inicio de la actividad y 
de manera rutinaria 
minimo 4 veces por 
jornada
CARGE, ALISTADO Y AFINADO 
Verificacion de ubicacion , dimensiones , cantidades, 
fraguado
NSR 10 titulo C  ---- 
Diseno de mezcla emitido 
por laboratorio del concreto 
o certificado de concretera
EN MORTERO 1:4 E: 0.04 
m, niveles, espesores 
pendientes,altura de 
puertas, diseno de mezcla
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
VINILICO EN ROLLO
Según criterios establecidos por NTC 544 método de 
ensayo para determinar la resistencia química de 
recubrimientos de pisos no textiles resilientes (Fed. St 
501a Method 7711).
NTC 606 -- NTC 5610
niveles, espesores 
pendientes,altura de 
puertas, diseno de mezcla
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
TABLETA BLANCA 20X20 cm. CALIDAD
EGEO CORONA O SIMILAR BAÑOS Y
COCINA
Según criterios establecidos por NTC 4412 método de 
ensayo para determinar el tamaño de baldosas para 
pisos resilientes por el método del medidor del dial
(ASTM F 536). NTC 4415 ensayo para
determinar la resistencia al impacto de baldosas
NTC 4412 --  NTC 4415
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO
CERAMICO CIRCULACIONES
Según criterios establecidos por NTC 4412 método de 
ensayo para determinar el tamaño de baldosas para 
pisos resilientes por el método del medidor del dial
(ASTM F 536).
NTC 4412 
P
IS
O
S
Niveles,pendientes,especifi
caciones de los planos 
Durante el inicio de 
descargue del concreto, 
periodicamente por lo menos 
2 veces durante el proceso 
de afinado de piso con 
helicoptero
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6.4.2 Documentos de prueba y evaluación.  
Como parte del Proceso de Calidad se lleva a cabo un Proceso de liberación de 
Actividades que estará a cargo de los Inspectores de Calidad en Obra y los Ingeniero 
Residentes del Proyecto, que mantendrán al día todos los ensayos y liberaciones de 
cualquier actividad que esté relacionada en el Plan de Inspección y ensayos como 
aprobación para pasar a una etapa sucesora. 
 
Para garantizar la calidad de los procesos se establecen procedimientos que 
describen la ejecución de las actividades y los controles que se deben realizar durante 
las diferentes etapas del Proyecto. 
 
Se han desarrollado los siguientes procedimientos incluidos en el sistema de 
calidad para el control de procesos que afectan la calidad: 
• Elaboración del Objetivo, Control Mensual  
• Elaboración y actualización mensual del programa de obra 
• Control de Maquinaria y Equipo en Obra 
• Revisión de Planos y Control de Cambios de Diseño 
• Presentación y revisión de actas a subcontratistas 
 
Procedimientos Específicos del Proyecto 
Con los siguientes procedimientos específicos documentados se identifican, 
planifican y prevén los procesos de producción, Gestión de la Calidad, Administración y 
SAS para garantizar que se desarrollan bajo condiciones controladas, con equipo 
adecuado, cumpliendo especificaciones. 
 
• Localización y replanteos 
topográficos 
• Excavaciones 
• Rellenos 
• Colocación de sub base granular. 
• Colocación de base granular 
• Colocación de alcantarillas 
• Colocación de Concretos 
• Colocación de Geotextil 
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Para el Control de los dispositivos de seguimiento y medición en el proyecto se 
aplican los siguientes procedimientos: 
 
Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
El procedimiento enunciado es aplicado para asegurar la validez de los resultados 
durante el proceso de realización del producto. Además, incluye los requisitos para 
garantizar la calibración y el control de los equipos de inspección, medición y ensayos 
identificados como críticos y así garantizar la calidad del proyecto. 
 
Tabla 19  
Control de dispositivos de seguimiento 
Responsable 
Proceso 
Equipo 
Crítico 
Control Frecuencia Ejecuta el 
proceso 
Responsable 
almacenamiento 
Jefe de 
Gestión de 
Calidad en 
campo 
Prensa 
Hidráulica 
Calibración Anual Lab. Externo Laboratorio 
Nivel de 
precisión 
Calibración Semestral Lab. Externo Topógrafo 
Estación total Calibración Semestral Lab. Externo Topógrafo 
Balanzas Calibración Anual Lab. Externo Laboratorio 
Densímetro 
nuclear 
Calibración Semestral Lab. Externo Laboratorio 
Fuente: Propia 
 
Como se menciona en el primer párrafo, se lleva a cabo la liberación de cada 
actividad que le da paso a una etapa siguiente mediante formato que se muestra a 
continuación, otros formatos del área de Calidad como medición de Obra, formato de 
informe diario de ejecución, se muestran en el apéndice E. 
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6.4.3 Entregables verificados.  
El jefe de Calidad en campo, es el responsable de verificar y recibir cada actividad 
y entregable que el Ingeniero Residente vaya superando, este a su vez, el Ingeniero 
Residente es quien recibe a satisfacción a los Sub Contratistas del proyecto. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los entregables y se desglosan los de 
Construcción: 
 
Tabla 20 
Entregables Verificados 
ACTIVIDADES CONTROL 
RESPONSABLE DE                                                                                                                     
EJECUTARLO 
Gestión del Proyecto 
Acta de terminación de cada 
actividad 
Director del Proyecto y 
equipo de trabajo 
Actividades de 
Administración 
Elaboración y Aprobación de 
Contratos 
Director Administrativo y 
Gerencia del Proyecto 
Compra de Materiales Contratos elaborados y Aprobados 
Responsable de Compras y 
Suministros y Gerencia del 
Proyecto 
Construcción   
Movimiento de 
Tierras 
Liberación por topografía 
Ingeniero Residente y 
Director de Obra 
Cimentación 
Ensayos de Laboratorio a materiales 
granulares 
Laboratorio Externo, Jefe de 
Gestión de calidad en campo 
y Director de Obra 
Fuente: Propia 
 
Para verificación y recepción de cada actividad que ejecuten los Sub Contratistas 
se realizan ensayos, toma de muestras y validaciones por medio de laboratorio externo 
suministrado por el Cliente o inspección visual, según sea el caso 
 
En las siguientes imágenes se ilustran algunos de estos ensayos y resultados 
realizados a los materiales de cimentación empleados en la Ejecución del Proyecto. 
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Ilustración 27 Ensayos y Análisis de Materiales. (1) 
Fuente: Propia 
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Ilustración 28 Ensayos y Análisis de Materiales. (2) 
Fuente: Propia 
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Ilustración 29 Ensayos y Análisis de Materiales. (3) 
 Fuente: Propia 
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Ilustración 30 Ensayos y Análisis de Materiales. (4) 
Fuente: Propia
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6.5 Plan de gestión de Recursos  
6.5.1 Estructura de desglose de recursos.  
Para el desarrollo del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de 
llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades:  
 
Ilustración 31 Estructura de desglose de Recursos. 
Fuente: Propia 
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6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 
proyecto.  
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 
• Gerente General: Es quién asignó el proyecto al gerente de Proyectos, el gerente 
General es el representante legal e inversionista de la constructora JAM y ejerce 
autoridad frente a los demás gerentes. 
 
• Gerente de Proyectos: Liderará el desarrollo del proyecto de la construcción de 
bloque de apartamentos las brisas, es quién dará las orientaciones sobre el 
arranque del proyecto y quién realizará el debido seguimiento y delegación de 
actividades a su equipo de trabajo. 
 
• Gerente de Obra: Es quien lidera el proceso de la ejecución de la obra teniendo a 
su cargo dos áreas que dependen la una de la otra para una correcta ejecución del 
proyecto. También participa en el diseño y en mantener la documentación 
actualizada y los informes de control de ejecución y cumplimiento de cronograma de 
actividades de obra. 
✓ Jefe de Diseño: es el encargado de los cambios en las planimetrías, de verificar 
medidas y niveles, tiene a su cargo personal de topografía y dibujantes. 
Realización de planos récord. 
✓ Residente de Obra: es quien está en la ejecución civil de la obra, encargado de 
coordinar la construcción teniendo a su cargo personal de mano de obra 
(maestros, oficiales y ayudantes, almacenista y personal de seguridad en el 
trabajo. 
 
• Gerente Área Administrativa: El gerente del área administrativa realiza la 
vigilancia y control de la parte contable, económica, jurídica y de mercadeo, 
teniendo como fin una correcta gestión financiera para la constructora 
• Asesor contable: encargado de la contabilidad de la empresa, financiaciones, 
pagos y desembolsos. Elaboración de presupuestos, coordinación y seguimiento 
de la inversión. 
• Asesor Jurídico: es quién lidera las legalizaciones de contratos de personal, 
suministros, adquisiciones y ventas de apartamentos. 
• Director de mercadeo: encargado de la oferta de los productos de la empresa, 
en este caso de los apartamentos de bloque de apartamentos las brisas. 
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Tabla 21 
Matriz Roles y Responsabilidades 
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza 
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
PARA EL PROYECTO TORRE DE 
APARTAMENTOS BRISAS 
Dir. de 
Const. 
Áreas 
Soporte 
Dir. de 
Proyecto 
Dir. 
de 
Obra 
Ing. 
Res 
Obra 
Ing. Res 
Costos 
Res 
SISO 
Almacén Maestro 
Obra 
PRELIMINARES 
Elaboración de Contratos Mano de Obra A P C, R, A E 
 
R 
   
Negocios Corporativos y Proveedores de Insumos 
Críticos 
A E C P 
     
Revisión y Coordinación de Diseños 
 
C, R A C 
     
Programa de Obra 
  
A P, R E 
    
Contratos de Personal 
 
P 
 
A 
 
R 
   
CONSTRUCCIÓN 
Ejecución y Supervisión de Estructuras de Concreto 
   
A C, R 
 
P 
 
E 
Ejecución de Trabajos de Movimiento de Tierras 
   
A C, R 
 
P 
 
E 
Coordinación de Ensayos de Laboratorio 
   
A E 
   
P 
Elaboración y Seguimiento de Pedido de Materiales 
   
R, A E R 
   
Despacho y Control de Materiales en Obra  
    
C 
  
E 
 
Manejo de Seguridad Industrial 
    
P 
 
E 
 
P 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Seguimiento y Control del Presupuesto 
   
C P E 
   
Elaboración y Seguimiento de Actas de Obra 
   
A E P 
   
Implementación y Seguimiento de Comités de Obra 
   
C E P P 
 
P 
ENTREGA 
Acabados Finales y Entrega de Apartamentos 
   
A, P E R 
  
P 
Revisión de Post Venta y Atención de Reclamos 
   
A, P E R 
  
P 
Fuente: Propia 
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    Las Competencias requeridas describen la competencia, responsabilidad y el tipo de 
autoridad del personal que intervendrá en el desarrollo del proyecto de Bloque de 
apartamentos Brisas, para verificar con mayor detalle cada uno de los aspectos 
anteriormente nombrados ver al apéndice F. 
 
6.5.3 Calendario de recursos.  
En el Proyecto de Bloque de Apartamentos Brisas, se trabajará de la Siguiente 
manera: 
Tabla 22 
Calendario de Recursos Humanos 
EQUIPO SUB GRUPO ACTIVIDAD JORNADA HORARIO 
NORMAL 
SUB 
CONTRATISTA 
  Mov. De Tierras DIURNA 7:00 – 17:00 
GRUPO 
ESTRUCTURAS 
  Estructuras en 
Concreto 
DIURNA 7:00 – 17:00 
 
FORMALETA Colocación de 
Formaleta 
DIURNA 7:00 – 17:00 
 
ACERO Instalación del 
Acero de Refuerzo 
DIURNA 7:00 – 17:00 
 
MUROS Fundición de 
Muros 
DIURNA 7:00 – 17:00 
 
LOSAS Fundición de Losas 
Entrepiso 
DIURNA – 
NOCTURNA, 
Según 
Programación 
7:00 – 17:00, lo 
que dure la 
Actividad 
GRUPO 
INSTALACIONES 
 
Instalación de 
Redes 
Hidrosanitarias y 
Eléctricas, Red de 
incendios y Gas 
DIURNA 7:00 – 17:00 
GRUPO 
FACHADAS 
  Terminación de 
Fachadas y 
Cubiertas 
DIURNA 7:00 – 17:00 
ACABADOS   Terminación de 
Obra Blanca, Pisos 
y Aparatos 
DIURNA 7:00 – 17:00 
GRUPO 
ADMINISTRACIÓN 
  Dirección del 
Proyecto 
DIURNA 7:00 – 17:00 
Fuente: Propia 
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La necesidad de Personal se establece por medio de Programa de hora que 
genera un Histograma como el siguiente: 
 
 
Ilustración 32 Histograma de Recursos. 
Fuente Propia 
 
Horarios: El Horario Normal para el Sector de Construcción en su Grupo de 
Inmobiliaria, es de 7:00 a.m. hasta 5:00 p.m., cumpliendo la cantidad de horas de 
acuerdo con la ley de Reforma Laboral 789 del 2002, artículos 25 y 26 y sus 
modificaciones actuales respecto al horario nocturno y el artículo 161 del código 
sustantivo de trabajo que dice: 
Artículo 161. Duración: La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) 
horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las siguientes excepciones: 
− En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la 
reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto; 
− La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor (…) 
− El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de 
trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de 
continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de 
seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana, En este caso no habrá lugar al recargo 
nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario 
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correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal o convencional 
y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. 
− El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho (48) horas 
se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la 
semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número 
de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá 
ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo 
por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 pm, El empleador no 
podrá, aun con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de dos turnos en el 
mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo”. 
 
Por lo anterior, la Jornada Ordinaria de Trabajo Máxima, corresponde a 8 horas 
diarias, 48 horas a la semana, de forma tal que, una jornada diaria o semanal superior 
a la ordinaria, supondría trabajo suplementario o de horas extras. Sin embargo, 
manteniendo las recomendaciones del área de Seguridad Industrial, se puede extender 
una jornada diaria hasta 12 horas, teniendo en cuenta que el total de horas a la 
semana no supere tampoco las 12 horas, llegando a un máximo permitido de 60 horas 
(semanales), esto puede ocurrir en las etapas de colocación de concreto que debido a 
imprevistos pueda extenderse. 
 
6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  
En un Proyecto Inmobiliario los tiempos de ejecución son muy cortos y no hay 
mucho espacio para la capacitación formal, sin embargo, algún tipo específico de 
habilidad o conocimiento que se perciba y sea de manera general si se programarán a 
lo largo de las etapas del Proyecto. 
 
Por ejemplo, en el manejo de formaleta de redes, aceros y concretos, si se tienen 
programado jornadas de capacitación. Para minimizar el riesgo de baja calidad 
precisamente se opta por la modalidad de sub contratación de las actividades 
principales, esto se realiza con firmas más pequeñas y grupos especializados en las 
actividades que cuentan con un personal fijo y que a través del tiempo viene 
fortaleciendo su experticia. 
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A nivel del Grupo de administración, que son vinculados por una mayor duración 
de tiempo, si es más fácil planear y desarrollar el equipo de trabajo, de esta manera, 
las capacitaciones se organizan para los funcionarios nuevos y para aquellos que ya 
han adquirido conocimiento sobre la organización, pese a esto, se establecen jornadas 
comunes de capacitación para enseñar a los nuevos y fortalecer los conocimientos de 
quienes ya los tengan. 
 
Igualmente se aplicarán otras estrategias básicas para desarrollar el equipo como: 
− Desarrollar las habilidades interpersonales, permitiendo a cada persona que innove 
en su Rol  
− ubicación, los grupos de trabajo de una misma área están ubicados en la misma 
locación o espacio de trabajo, en este caso contamos  
− Actividades de desarrollo del espíritu de equipo, a través de capacitaciones 
organizadas por la empresa 
− Reconocimiento y recompensas, al término de cada etapa del Proyecto y /o 
actividad crítica se hacen reuniones para retro alimentar al equipo, resaltando la 
labor de los involucrados, generalmente no hay estímulos económicos, pero si se 
organizan otro tipo de actividades como recompensas. 
− Evaluación de desempeño, anualmente y/o al término de cada etapa de Obra se 
hacen las evaluaciones de desempeño, además de la evaluación de periodo de 
prueba que se les realiza a los nuevos integrantes del equipo. 
 
Cada Perfil de Cargo, es decir cada Profesional requerirá capacitación específica 
que será objeto de evaluación para determinar la viabilidad del costo que pueda asumir 
la Constructora JAM del Valle, pero además periódicamente se harán además 
capacitaciones o talleres grupales para mejorar las cualidades, conocimientos y 
herramientas del equipo del Proyecto 
 
Estas Capacitaciones serán Informales y dictadas por miembros internos de la 
Organización que tengan un conocimiento adecuado en cada caso. 
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Tabla 23 
Capacitaciones 
CARGO CAPACITACIÓN ETAPA DEL PROYECTO 
Director de Obra Software de Control SIMCO Al Inicio del Proyecto 
Ing. Residente de Obra Software de Control SIMCO 
Trabajo en Equipo 
Al Inicio del Proyecto 
Ing. Residente de Costos Software de Control SIMCO Al Inicio del Proyecto 
Maestro de Obra Manejo de Formaleta 
Trabajo en Equipo 
Al Inicio del Proyecto 
Fuente: Propia 
 
La Constructora JAM del Valle, dada su estructura organizacional permite el 
Coaching, a nivel interno. Cuando algún miembro del equipo tenga inquietudes en 
algún tema específico se le retro alimentará y capacitará al nivel que se requiera dentro 
o fuera si es del caso para mejorar el conocimiento o habilidades que se establezcan. 
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6.6 Plan de gestión de comunicaciones  
6.6.1 Sistema de información de comunicaciones.  
Para la constructora JAM del Valle es importante la comunicación de los 
interesados en los tiempos adecuados, para esto se establecen las diferentes maneras 
de comunicarnos de manera interna y externa. 
 
En el registro de interesados se muestra el directorio de comunicaciones donde se 
establecen los interesados, el rol y datos de contacto de cada uno. En la matriz de 
comunicaciones se establece la frecuencia de las actividades a desarrollarse como lo 
son los comités, reuniones, juntas, llamadas, correos, cartas y memorandos. 
 
Cada documento reposa en el archivo concerniente sea de gestión o de avance de 
ejecución de obra, así se genera trazabilidad en cada una de las actividades realizadas 
y se retroalimenta cada proceso, además de facilitar las actividades de seguimiento y 
control, cada documento lleva un número de consecutivo y contiene la fecha de 
elaboración del mismo, así como el responsable. Basados en estos dos últimos datos 
se realizará la actualización de cada proceso realizado, incluidas las cartas, los 
memorandos y los correos electrónicos. Existe un responsable por casa actividad que 
va desde el gerente del proyecto, gerente general, director de obra, gerente 
administrativo y residente de obra, pero para salvaguardar la trazabilidad de cada 
proceso los documentos llevaran un radicado interno que contribuye a la organización 
interna y estará a cargo de una auxiliar administrativa. 
 
Los medios de comunicación de manera interna y externa son:  
• Memorando; Será utilizado para informar, consultar y comunicar de manera interna 
en la constructora, irá dirigido a las diferentes áreas según sea el tema establecido. 
• Cartas: Se utiliza para la comunicación interna y externa, además de consultas en 
diferentes entidades o entrega de documentación, comunicación con los clientes y 
proveedores, dirigido a una o varias personas. 
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• Correo electrónico: Medio de comunicación de mayor rapidez, para información que 
se requiera de manera rápida y que no requiera de una trazabilidad física. En caso 
de que el correo incluya información que requiera ser aprobada la respuesta deberá 
darse clara en los puntos de aprobación y socializados posteriormente en los 
comités semanales. 
Además de llamadas, chat, teleconferencias, intranet y página de internet como 
medios interactivos. 
 
6.6.2 Diagramas de flujo de la información  
 
 
 
Ilustración 33 Diagrama de Flujo, Comité de seguimiento. 
Fuente: Propia 
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Ilustración 34 Diagrama de Flujo Comité Equipo de Proyecto. 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
Ilustración 35 Diagrama de Flujo Trámites Generales. 
Fuente: Propia 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones.  
 
 
Ilustración 36 Matriz de Comunicaciones. 
Fuente: Propia 
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Continuación Ilustración 36 Matriz de Comunicaciones. 
Fuente: Propia
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6.7 Plan de gestión del riesgo  
6.7.1 Risk Breakdown Structure -RiBS-  
La siguiente tabla muestra la Estructura de Riesgos que pueden afectar al 
Proyecto, se consideran cinco (5) Objetivos a tener en cuenta en el Nivel 1 de la 
estructura, como grupos de Riesgos Principales: Riesgos de Alcance, Riesgos de 
Cronograma, Riesgos de Costo, Riesgos de Satisfacción, a cada uno le fue asignado 
tres Riesgos detectados como los más representativos o influyentes en el Proyecto 
 
Tabla 24 
Estructura de Riesgos del Proyecto 
NIVEL 0 DE RBS NIVEL 1 DE RBS NIVEL 2 DE RBS 
0.0 Proyecto 1. 0 Riesgos de Alcance 1.1 Necesidad del Cliente 
1.2 Legalización del Proyecto 
1.3 permisos y Licencias 
2. 0 Riesgos de Cronograma 2.1 Condiciones Naturales 
2.2 Condiciones del Terreno 
2.3 Alternativas de Mejora 
3.0 Riesgos de Costo 3.1 Geotecnia no Prevista 
3.2 Pérdidas de Recurso 
3.3 Reprocesos 
4.0 Riesgos de Calidad 4.1 Materiales Defectuosos 
4.2 Cambios de Proveedor 
4.3 Mano de Obra 
5.0 Riesgos de Satisfacción 5.1 No Conformidades 
5.2 Cliente 
Fuente: Propia  
 
Los Criterios de definición y Evaluación de probabilidad e Impacto se definien en la 
siguiente tabla: 
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Tabla 25 
Definición de Imapctos del Proyecto 
Objetivo Objetivo del 
Proyecto 
Impacto sobre los objetivos principales del proyecto 
Muy Bajo Bajo  Medio  Alto Muy Alto 
5% (0,05) 10% (0,1) 20% (0,2) 40% (0,4) 80% (0,8) 
Alcance Construir un 
bloque de 
apartamentos 
(VIS) de 5 pisos 
con 12 
apartamentos 
por piso. 
Reducción 
del alcance 
apenas 
perceptible 
Áreas 
menores del 
alcance 
(secundarios) 
son 
afectadas, 
Áreas 
mayores 
del alcance 
(principal) 
son 
afectadas 
Reducción 
del alcance 
no 
aceptado 
por el 
sponsor 
Alcance 
altamente 
modificado, 
inaceptable 
Cronograma El tiempo 
programado 
para la 
ejecución del 
proyecto son 12 
meses 
Insignificante 
variación del 
cronograma, 
<2%  
Variación del 
calendario < 
5 % 
Desviación 
general del 
proyecto 
5%-10% 
Desviación 
general del 
proyecto 
10%-20% 
Desviación 
general del 
proyecto > 
20% 
Costo El costo de la 
ejecución del 
alcance del 
proyecto será $ 
$ 5.991.535.136 
Insignificante 
incremento 
del costo, 
<2% 
Incremento 
del costo < 
5% 
Incremento 
del costo 
entre el 5% 
-10% 
Incremento 
del costo 
entre el 
10%-20% 
Incremento 
del costo 
>20% 
Calidad Garantizar que 
se cumpla el 
estándar de 
calidad en la 
construcción 
(Procedimientos, 
normas y 
especificaciones 
técnicas) y 
satisfacción del 
cliente 
Degradación 
de la calidad 
apenas 
perceptible 
Sólo 
aplicaciones 
muy sencillas 
son 
afectadas 
La 
reducción 
de la 
calidad 
demanda 
la 
aprobación 
del cliente 
Reducción 
de la 
calidad 
inaceptable 
para el 
cliente 
El producto 
final del 
proyecto es 
inservible 
Fuente: Propia 
 
La probabilidad de ocurrencia de Riesgos del Proyecto es la siguiente: 
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Tabla 26 
Definición de Probabilidad de ocurrencia de Riesgos de Proyecto 
Probabilidad Estimación de 
Probabilidad 
Muy Alta La posibilidad de ocurrencia es altamente probable (ocurre 
en la mayoría de circunstancias) 
90% 
Alta La posibilidad de ocurrencia es muy probable 
(probablemente va a ocurrir) 
70% 
Media La probabilidad de ocurrencia es probable (puede ocurrir 
en cualquier momento futuro) 
50% 
Baja La posibilidad de ocurrencia es poco probable (puede 
ocurrir ocasionalmente) 
30% 
Muy Baja La probabilidad de ocurrencia es muy poco probable 
(puede ocurrir excepcionalmente) 
10% 
Fuente: Propia 
 
 
6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral.  
La siguiente es la Matriz de Probabilidad e Impacto considerada para el Proyecto, 
una vez definidas la estimación de Probabilidad y los Impactos para cada Objetivo 
enumerado en la Estructura de Riesgos del Proyecto 
 
Tabla 27 
Matriz Probabilidad e impacto 
 Amenazas Oportunidades 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
 
Muy Alta 
90% 
0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,045 
Alta 
70% 
0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,035 
Media 
50% 
0,025 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,025 
Baja 
30% 
0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,015 
Muy Baja 
10% 
0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,005 
 Muy 
Bajo 
5% 
Bajo 
10% 
Medio 
20% 
Alto 
40% 
Muy 
Alto 
80% 
Muy 
Alto 
80% 
Alto 
40% 
Medio 
20% 
Bajo 
10% 
Muy 
Bajo 
5% 
Impacto 
Fuente: Propia 
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Umbral de Riesgos 
De la Matriz anterior se toma el Umbral de Riesgos, que básicamente define para 
cuales Riesgos se debe preparar un Plan de Respuesta y Plan de Contingencia de 
manera inmediata y exhaustiva y cuales se deben vigilar, esta Matriz orienta a la 
Dirección del Proyecto en la toma de decisiones 
 
Tabla 28 
Clasificación del Riesgo 
Clasificación de Riesgo 
Muy Alto >2,88 
Alto 2,16-2,88 
Medio 1,44-2,16 
Bajo  0,72-1,44 
Muy Bajo <0,72 
Fuente: Propia
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6.7.3 Matriz de riesgos  
En la siguiente Matriz (tabla 26) se muestran los Riesgos principales de cada objetivo relacionados con el proyecto, 
la matriz de análisis cualitativo completa que identifica todos los Riesgos esperados del Proyecto se puede ver en el 
Apéndice G. 
 
Tabla 29 
Matriz de Riesgos, Análisis Cualitativo 
 
Fuente: Propia 
Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 90% 0,36
Tiempo 90% 0,36
Costo 70% 0,28
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 60% 0,24
Total = Probabilidad * Pi 1,44
Alcance 60% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,7175
Alcance 10% 0,005
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,075
Alcance 5% 0,035
Tiempo 90% 0,63
Costo 50% 0,35
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 5% 0,035
Total = Probabilidad * Pi 1,26
Alcance 10% 0,01
Tiempo 90% 0,09
Costo 30% 0,03
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,145
Movimientos de 
Tierra
Residente de Obra
Proyecto Gerente admon 
Cimentación 
Estructura
Cubierta 
Fachada
Condición Natural 
Gerente de 
Proyecto
Acabados
Gerente de proyecto 
Los diferentes 
Planes de Gestión 
Alcance
1.3 Permisos y 
Licencias
Alcance
1.2 Legalización del 
proyecto 
Alcance 
1.1 Necesidad del 
cliente 
Cierre del Proyecto
Planeación 
Planeación 
Construcción
Ejecución de 
movimientos de 
Tierra
Organización para 
el desarrollo del 
proyecto
Falta de planeación
No se cuenta con la 
trazabilidad y sus 
futuras etapas 
Retrasos en las 
diferentes etapas 
del proyecto
Desorganización y 
falta de interés
Construcción del 
bloque de vivienda
Lluvias adversas
Lluvias que 
dificultan la 
realización de 
actividades de obra
Demoras en 
actividades de Obra
Temporada Invernal
Cronograma 
2.1 Condiciones 
Naturales
Mejorar el proyecto 
Aumento del 
alcance del 
proyecto
Aumento del 
alcance por parte 
del cliente
Cambios en costos, 
alcance y 
cronograma
Cambios por 
inconformidad de 
los clientes
Objetivo Afectado
03 40%
Solicitud para 
conexión de las 
nuevas unidades de 
vivienda
Proyecto no viable o 
Generación de 
sobrecostos
Falta de planeación 
10
08
70%
10%Remover tierra para 
ubicar la 
cimentación de la 
edificación
Riesgos 
Arqueológicos
Evidencia 
arqueologica, se 
requiere mayor 
inspección en 
busca de más 
hallazgos 
retrasando el 
proyecto
Retrasos en 
cronograma
Intervención de la 
obra por parte de 
autoridades
Cronograma 
2.2 Condiciones del 
terreno 
35%
5%Garantizar la 
prestación de 
servicios
Viabilidad de 
servicios públicos
Medio Impacto estratégico
14
05
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
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Continuación Tabla 26 
Matriz de Riesgos, Análisis Cualitativo 
 
Fuente: propia 
 
 
Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 15% 0,105
Tiempo 10% 0,07
Costo 10% 0,07
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 25% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 30% 0,09
Tiempo 25% 0,075
Costo 25% 0,075
Calidad 10% 0,03
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,285
Alcance 20% 0,14
Tiempo 30% 0,21
Costo 70% 0,49
Calidad 70% 0,49
Satisfacción 30% 0,21
Total = Probabilidad * Pi 1,54
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 70% 0,175
Calidad 90% 0,225
Satisfacción 70% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,8
Alcance 90% 0,27
Tiempo 50% 0,15
Costo 30% 0,09
Calidad 70% 0,21
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,735
Residente de Obra
Acabados
Obra Gris
Fachada
Gerente de 
proyectos, Gerente 
admon y Director de 
obra 
Plan de gestión de 
costos 
Director de obra
Construcción
Construcción. 
Suministro de 
materiales 
granulares
Ejecución de 
actividades de obra 
y administrativas 
Diseños 
Contar con los 
materiales de 
construcción según 
especificaciones
llegada de material 
contaminado a 
Obra
Envío a Obra de 
materiales 
contaminados, o no 
especificar 
correctamente las 
condiciones de 
recepción del 
material
Demora en la 
ejecución de Obra, 
sobre costos por 
satand by de 
maquinaria y 
personal
Fuertes lluvias en 
cantera o transporte 
inadecuado
Calidad 
4.1 Materiales 
Defectuosos
Almacenista y 
Residente de Obra
Construcción según 
norma
Reproceso en 
ejecución por no 
cumplimiento de 
norma
Los trabajos son 
ejecutados de 
manera inadecuada 
por los contatistas
Reprocesos
Inexperiencia del 
contratista
Costos
3.3 Reprocesos
Adelantar la fecha 
de entrega del 
proyecto 
Mejorar el desarrollo
Costo 
3.2 Pérdida del 
recurso
Costo 
3.1 Geotecnia no 
prevista
Cronograma 
2.3 Mejoras 
propuestas
Confiabilidad de los 
especialistas 
Modificación en 
cimentación 
Ajustes en la 
cimentación 
Sobrecostos de 
obra
Variación de las 
condiciones del 
terreno encontradas 
en las excavaciones
Objetivo Afectado
Almacenamiento
Cuidado del 
material que reposa 
en la obra
24 70%
25%
Actividades de obra 
según el material 
Daños en 
materiales 
almacenados
Generación de 
daños y deterioro de 
los materiales 
almacenados
Perdida de dicho 
material 
Mala conservación 
de los materiales 
Almacenista
27
20
70%
30%
18
Coordinar 
actividades entre 
las diferentes areas 
para optimizar el 
rendimiento 
Coordinación de 
actividades 
Realizar 
paralelamente 
diferentes 
actividades 
ampliando el rango 
de intervención 
30 30%
Cimentación del 
Proyecto
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
Medio Controlable
Bajo Manejable
Bajo Controlable
Recibido a 
Satisfacción y Plan 
de G. de 
comunicaciones
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Continuación Tabla 26 
Matriz de Riesgos, Análisis Cualitativo 
 
Fuente: Propia 
  
Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 20% 0,02
Tiempo 40% 0,04
Costo 10% 0,01
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 5% 0,025
Tiempo 20% 0,1
Costo 30% 0,15
Calidad 40% 0,2
Satisfacción 20% 0,1
Total = Probabilidad * Pi 0,575
Alcance 90% 0,36
Tiempo 65% 0,26
Costo 70% 0,28
Calidad 70% 0,28
Satisfacción 50% 0,2
Total = Probabilidad * Pi 1,38
Alcance 10% 0,01
Tiempo 5% 0,005
Costo 20% 0,02
Calidad 90% 0,09
Satisfacción 90% 0,09
Total = Probabilidad * Pi 0,215
Alcance 20% 0,07
Tiempo 10% 0,035
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 30% 0,105
Total = Probabilidad * Pi 0,49
Acta de entrega 
final/ Cierre del 
proyecto 
Área de Ventas
Gerente de 
Proyectos y 
Gerente General 
Acta de entrega 
final/ Cierre del 
proyecto 
Aumento en la 
competencia de 
ventas de este tipo 
de proyectos 
No recuperación de 
la inversión 
Falta de un estudio 
de mercado en la 
zona de 
construcción del 
proyecto 
Venta del Proyecto 
Satisfacción 
5.2 Cliente
Satisfacción 
5.1 No 
conformidades
Construcción. 
Ejecución de 
actividades de 
Cimentación e 
Hidrosanitarias
Ejecución de Obras 
de mampostería y 
acabados
No cumplir con lo 
establecido en la 
definición del 
alcance del 
proyecto 
No recibido a 
satisfacción, 
activación de 
pólizas de Calidad 
Incumplir con los 
acabados 
establecidos 
Desarrolar las 
actividade de 
mampostería sin 
reprocesos
Mano de obra 
inadecuada
No contar con la 
mano de Obra 
adecuada para la 
actividad
Objetivo Afectado
31 10%Desarrollar las 
Actividades iniciales 
de Obra sin 
Reprocesos
Reproceso de 
ejecución de 
actividades
Cambio de Sub 
contratista en etapa 
de ejecución de 
Obra
Calidad 
4.2  Cambios de 
proveedor o sub 
contratista
Director de Obra
Cimentación del 
Proyecto
34 50%
40%
Estructura
Cimentación
Desarrollar 
actividades de 
Colocación de 
Concreto
La resistencia del 
concreto no cumple 
con las 
especificaciones de 
la norma
Desplome de la 
edificación
La mezcla realizada 
por el contratista no 
cumple los 
requisitos descritos 
en la norma
Calidad 
4.3 Mano de obra
Calidad 
4.3 Mano de obra
Residente de Obra
Mamposteria y 
fachadas
Gestión Humana y 
Residente de Obra
Demora en la 
ejecución de Obra, 
sobre costos 
No se encuentra en 
la zona la cantidad 
de Mano de Obra 
necesaria o no se le 
hace evaluación 
previa
39 Verificar el alcance 
del proyecto y 
cumplir con lo 
estipulado 
No cumplimiento de 
la materialidad 
ofertada
35
Vaciado de 
Concreto
Alcance del 
Proyecto 
42 35%
Contemplar estudio 
de mercado en la 
etapa de planeación 
y cierre financiero 
del proyecto 
Incremento del 
poder de la 
negociación
10%
Muy Bajo Impacto estratégico
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Impacto estratégico
No cumplimiento de 
las especificaciones 
en la dosificación 
Contratista no 
cumple con las 
especificaciones del 
contrato, no se 
evalua 
correctamente los 
Oferentes
Retraso en el 
programa de Obra 
mientras se cumple 
el proceso de 
vinculación de 
nuevo contratista
Bajo Controlable
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Tabla 30 
Análisis Cuantitativo, Valor Monetario Esperado (VME) 
 
Fuente: Propia
Id Riesgo Tipo Impacto ($)
Probabilidad de 
Riesgo
EMV
Reserva 
Usual
01 Amenaza 15.750.000 25% 3.937.500 3.937.500
02 Amenaza 21.000.000 35% 7.350.000 7.350.000
03 Amenaza 24.500.000 40% 9.800.000 9.800.000
04 Amenaza 17.500.000 30% 5.250.000 5.250.000
05 Amenaza 17.500.000 35% 6.125.000 6.125.000
06 Amenaza 1.750.000 5% 87.500 87.500
07 Amenaza 3.500.000 10% 350.000 350.000
08 Amenaza 1.750.000 5% 87.500 87.500
09 Amenaza 5.250.000 15% 787.500 787.500
10 Amenaza 17.500.000 70% 12.250.000 12.250.000
11 Amenaza 3.500.000 35% 1.225.000 1.225.000
12 Amenaza 28.000.000 45% 12.600.000 12.600.000
13 Amenaza 5.250.000 65% 3.412.500 3.412.500
14 Amenaza 10.500.000 10% 1.050.000 1.050.000
15 Amenaza 14.000.000 25% 3.500.000 3.500.000
16 Amenaza 5.250.000 75% 3.937.500 3.937.500
17 Oportunidad -1.750.000 65% -1.137.500 0
18 Oportunidad -3.500.000 70% -2.450.000 0
19 Amenaza 7.000.000 5% 350.000 350.000
20 Amenaza 8.750.000 30% 2.625.000 2.625.000
21 Amenaza 7.000.000 5% 350.000 350.000
22 Amenaza 10.500.000 40% 4.200.000 4.200.000
23 Amenaza 17.500.000 10% 1.750.000 1.750.000
24 Amenaza 24.500.000 70% 17.150.000 17.150.000
25 Amenaza 7.000.000 20% 1.400.000 1.400.000
26 Amenaza 21.000.000 10% 2.100.000 2.100.000
27 Amenaza 24.500.000 25% 6.125.000 6.125.000
28 Amenaza 17.500.000 40% 7.000.000 7.000.000
29 Amenaza 1.750.000 20% 350.000 350.000
30 Amenaza 10.500.000 30% 3.150.000 3.150.000
31 Amenaza 3.500.000 10% 350.000 350.000
32 Amenaza 3.500.000 25% 875.000 875.000
33 Amenaza 1.750.000 5% 87.500 87.500
34 Amenaza 10.500.000 50% 5.250.000 5.250.000
35 Amenaza 24.500.000 40% 9.800.000 9.800.000
36 Amenaza 28.000.000 5% 1.400.000 1.400.000
37 Amenaza 14.000.000 15% 2.100.000 2.100.000
38 Amenaza 7.000.000 25% 1.750.000 1.750.000
39 Amenaza 7.000.000 10% 700.000 700.000
40 Amenaza 28.000.000 45% 12.600.000 12.600.000
41 Amenaza 31.500.000 60% 18.900.000 18.900.000
42 Amenaza 17.500.000 35% 6.125.000 6.125.000
Total impacto Monetario 521.500.000
Reserva de Contingencia 174.650.000
Reserva Usual 178.237.500
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En la siguiente Matriz se muestran el Plan de Respuesta a los Riesgos principales de cada Objetivo, relacionados en 
la Matriz de Riesgos de análisis Cualitativo, la Matriz completa que identifica todos los Riesgos esperados del Proyecto 
se puede ver en el Apéndice H. 
 
Tabla 31 
Plan de Respuesta a los Riesgos 
 
Fuente: Propia 
Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 90% 0,36
Tiempo 90% 0,36
Costo 70% 0,28
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 60% 0,24
Total = Probabilidad * Pi 1,44
Alcance 60% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,7175
Alcance 10% 0,005
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,075
Alcance 5% 0,035
Tiempo 90% 0,63
Costo 50% 0,35
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 5% 0,035
Total = Probabilidad * Pi 1,26
Alcance 10% 0,01
Tiempo 90% 0,09
Costo 30% 0,03
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,145
Residente de Obra
Gerente admon 
Condición Natural 
Gerente de 
Proyecto
Gerente de proyecto 
Objetivo Afectado
03 40%
10
08
70%
10%
35%
5%
Medio Impacto estratégico
14
05
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
Revisar con el área 
Comercial la 
viabilidad
Transferir Gerente del ProyectoCuando se presente
Revisar Avance en 
reunniones 
periodicas
Aceptar / Activa Ingeniero Residente Semanal
Revisar con 
empresas de 
Servicios Público 
locales la 
posibilidad de 
prestación del 
Servicio
Evitar
Gerente del 
Proyecto / Director 
de Obra
Planeación
Programar 
actividades que se 
puedan realizar con 
lluvia moderada
Aceptar / Activa
Director de Obra / 
Ingeniero Residente
En el momento de 
Ocurrencia
Ir adelante con el 
monitoreo 
Arqueológico
Aceptar / Pasiva
Director de Obra / 
Arqueologo
Cuando se presente
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Continuación Tabla 28 
Plan de Respuesta a los Riesgos 
 
 
Fuente: Propia 
 
Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 15% 0,105
Tiempo 10% 0,07
Costo 10% 0,07
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 25% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 30% 0,09
Tiempo 25% 0,075
Costo 25% 0,075
Calidad 10% 0,03
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,285
Alcance 20% 0,14
Tiempo 30% 0,21
Costo 70% 0,49
Calidad 70% 0,49
Satisfacción 30% 0,21
Total = Probabilidad * Pi 1,54
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 70% 0,175
Calidad 90% 0,225
Satisfacción 70% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,8
Alcance 90% 0,27
Tiempo 50% 0,15
Costo 30% 0,09
Calidad 70% 0,21
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,735
Residente de Obra
Gerente de 
proyectos, Gerente 
admon y Director de 
obra 
Director de obra
Almacenista y 
Residente de Obra
Objetivo Afectado
24 70%
25%
Almacenista
27
20
70%
30%
18
30 30%
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
Medio Controlable
Bajo Manejable
Bajo Controlable
Planificar a diario 
las Actividades y 
revisión permanente 
del Avance de Obra
Explotar
ingeniero Residente 
/ Contratistas
En Comité Semanal
Encontrar 
soluciones de 
densificación de 
Suelos
Mitigar
Especialista de 
Suelos
Desde Planeación, 
con ejecución 
según avance
Organizar los 
espacios de 
almacén, ventilación 
y disposición 
adecuada de los 
Materiales
Mitigar Almacenista de Obra Semanal
Evaluar 
Contratistas, 
supervisión con 
más frecuencia
Mitigar
Ingeniero Residente 
/ Maestro de Obra
Diario
Visita a fuentes de 
materiales, 
especificaciones 
claras a los 
Porveedores
Mitigar Director de Obra Semanal
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Continuación Tabla 28 
Plan de Respuesta a los Riesgos 
 
 
Fuente: Propia 
Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 20% 0,02
Tiempo 40% 0,04
Costo 10% 0,01
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 5% 0,025
Tiempo 20% 0,1
Costo 30% 0,15
Calidad 40% 0,2
Satisfacción 20% 0,1
Total = Probabilidad * Pi 0,575
Alcance 90% 0,36
Tiempo 65% 0,26
Costo 70% 0,28
Calidad 70% 0,28
Satisfacción 50% 0,2
Total = Probabilidad * Pi 1,38
Alcance 10% 0,01
Tiempo 5% 0,005
Costo 20% 0,02
Calidad 90% 0,09
Satisfacción 90% 0,09
Total = Probabilidad * Pi 0,215
Alcance 20% 0,07
Tiempo 10% 0,035
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 30% 0,105
Total = Probabilidad * Pi 0,49
Área de Ventas
Gerente de 
Proyectos y 
Gerente General 
Objetivo Afectado
31 10%
Director de Obra
34 50%
40%
Residente de Obra
Gestión Humana y 
Residente de Obra
39
35
42 35%
10%
Muy Bajo Impacto estratégico
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Impacto estratégico
Bajo Controlable
Evaluación de 
Contratistas, Tener 
banco de 
Contratistas y más 
de un frente de 
Obra
Mitigar Director de Obra Revisión Semanal
Prepara la mano de 
Obra con 
antelación, 
mantener contactos 
de Proyectos 
anteriores
Aceptar / Activa
Gestión Humana / 
Direcor de Obra
Etapas de 
Planeación y 
Ejecución del 
proyecto
Realizar los 
controles al 
concreto según 
Normatividad, no 
modificar 
manejabilidad en 
Obra con adición de 
agua
Evitar
Ingeniero Residente 
/ Maestro de Obra
Diario
Informar al Sponsor Transferir Gerente de Proyecto Mensual
Crear Estrategias 
Comerciales de 
Ventas
Mitigar Área Comercial Mensual
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones  
6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores.  
Los criterios de valoración para algunos de los Proveedores se pueden ver en la 
Matriz “Planificar las Adquisiciones” y en la Matriz “Efectuar las Adquisiciones” 
mostradas en las tablas 32 y 33.  
 
Básicamente todos los Proveedores serán valorados de acuerdo al Costo y Calidad 
del suministro o actividad ejecutada, sin embargo, se tomarán en cuenta en la 
evaluación de Proveedores otros criterios como: cumplimiento, seriedad, garantías 
establecidas, transporte adecuado entre otros y se llevará el control en el formato de 
“Evaluación de Proveedores” que contempla el Plan de Calidad del Proyecto, para esta 
valoración además se contar con las lecciones aprendidas y formatos de evaluación de 
los  Proveedores qué hayan participado en otros Proyectos. 
 
6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  
Para el Proyecto se han identificado las adquisiciones listadas en la siguiente tabla: 
 
Tabla 32 
Identificación de la Adquisiciones 
Ítem Tipo Adquisiciones  
1 Contratos de Mano de obra Topografía 
2 Contratos de Mano de obra Movimiento de Tierras 
3 Contratos de Mano de obra Cimentación 
4 Contratos de Mano de obra Estructura 
5 Contratos de Mano de obra Resanes Torres 
6 Contratos de Mano de obra Obras Hidrosanitarias 
7 Contratos de Mano de obra Instalaciones Eléctricas 
8 Contratos de Mano de obra Pisos y Enchapes 
9 Contratos de Mano de obra Obras de Pintura 
10 Contratos de Mano de obra Actividades de Aseo 
11 Contratos a todo Costo Suministro Drywall 
12 Contratos a todo Costo Suministro Nomenclatura 
13 Contratos a todo Costo Mesones de Cocina 
14 Contratos a todo Costo Carpintería PVC 
15 Contratos a todo Costo Carpintería Metálica 
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16 Contratos a todo Costo Señalización parqueaderos 
17 Compra de Materiales Hierro  
18 Compra de Materiales Mallas 
19 Compra de Materiales Ladrillos 
20 Compra de Materiales Puertas 
21 Compra de Materiales Cerámicas 
22 Compra de Materiales Aparatos Sanitarios 
23 Compra de Materiales Elementos Seguridad Industrial 
24 Compra de Materiales Material Eléctrico 
25 Compra de Materiales Material PVC 
26 Compra de Materiales Tubería 
27 Compra de Materiales Contadores eléctricos 
28 Compra de Materiales Contadores de Agua 
Fuente: Propia 
 
Una vez identificadas las Adquisiciones se realiza un Análisis de “Hacer o 
Comprar” y/o “Comprar o Alquilar”. Por medio de este análisis se determina las 
adquisiciones que se van a comprar subcontratar o realizar dentro del proyecto. Por 
políticas de la compañía los procesos de construcción se llevan a cabo mediante la 
subcontratación de actividades específicas controladas por el personal interno de tal 
manera que se verifique el cumplimiento de todos los entregables de acuerdo los 
requerimientos establecidos.  
 
Para cada una de las actividades del Proyecto se evalúa sí pertenecen al Core de 
la compañía, sí es más barato comprarlo, sí su integración es fácil al proyecto, sí se 
realiza un control directo, si es necesario mantener en secreto el proceso, sí los 
proveedores son confiables, y al final se toma una decisión con respecto a la forma en 
que se realizará la adquisición. 
 
En la siguiente tabla muestra el análisis Hacer o Comprar 
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Tabla 33 
Análisis Hacer o Comprar 
Ítem Adquisiciones  Core Más Barato 
comprar 
Fácil 
Integración 
Control 
Directo 
Mantener 
Secreto 
Proveedores 
no confiables 
Decisión (Hacer 
o Comprar) 
1 Topografía ✓ X ✓ X X X Comprar 
2 Movimiento de Tierras ✓ X ✓ X X X Comprar 
3 Cimentación ✓ X ✓ X X X Comprar 
4 Estructura ✓ X ✓ X X X Comprar 
5 Resanes Torres ✓ X ✓ X X X Comprar 
6 Obras Hidrosanitarias ✓ X ✓ X X X Comprar 
7 Instalaciones Eléctricas ✓ X ✓ X X X Comprar 
8 Pisos y Enchapes ✓ X ✓ X X X Comprar 
9 Obras de Pintura ✓ X ✓ X X X Comprar 
10 Actividades de Aseo X ✓ ✓ X X X Comprar 
11 Suministro Drywall X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
12 Suministro Nomenclatura X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
13 Mesones de Cocina X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
14 Carpintería PVC X ✓ ✓ ✓ X ✓ Comprar 
15 Carpintería Metálica X ✓ ✓ ✓ X ✓ Comprar 
16 Señalización y Pintura Parqueaderos X X ✓ ✓ X X Comprar 
17 Hierro Cimentación y Estructuras X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
18 Mallas X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
19 Ladrillos X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
20 Puertas X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
21 Cerámicas X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
22 Aparatos Sanitarios X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
23 Elementos Seguridad Industrial X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
24 Material Eléctrico X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
25 Material PVC X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
26 Tuberías X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
27 Contadores eléctricos X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
28 Contadores de Agua X ✓ ✓ ✓ X X Comprar 
Fuente: Propia
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Para el Proyecto se establece las restricciones en los montos para cada tipo de 
compra que deba llevarse a cabo relacionadas de la siguiente manera: 
• Compras Caja Menor: Monto inferior a dos millones de pesos ($2.000.000,00). 
• Compras Proveedor Pequeñas: Monto superior a dos millones de pesos hasta 
treinta millones de pesos ($2.000.001,00 - $30.000.000,00). 
• Compras Proveedor Grandes: Monto Superior a treinta millones de pesos 
($30.000.001,00). 
 
Tabla 34 
Restricción en Monto de Compras 
TIPO DE COMPRA MONTO BASE MONTO MÁXIMO 
Caja Menor 0  $ 2,000,000.00  
Proveedor Pequeño $ 2,000,001.00  $ 30,000,000.00  
Proveedor Grande $ 30,000,001.00  ➢ Mayores a 30 MM 
Fuente: Propia 
 
Los mecanismos para llevar a cabo las adquisiciones y tomar decisiones frente a 
estas será: que cada responsable deberá presentar tres (3) cotizaciones, para todos los 
casos aplica, los proveedores también deberán cumplir unos criterios de comparación 
teniendo en cuenta tiempo de posicionamiento de la marca, referencias de lugares u 
obras donde fue implementado, estándares de calidad y tiempo sin reclamaciones 
posteriores a su utilización. 
  
Cada Cotización y/o Contrato es evaluado por la dirección de Obra y Gerencia del 
Proyecto, siendo necesario incluso la participación del Sponsor par la firma y 
realización de contratos con los Proveedores críticos, cuyos montos pueden superar 
ampliamente el rango establecido en la tabla anterior. 
 
Los criterios para selección en Compras y Contratos se ilustran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 35 
Criterios para selección de compras y Contratistas 
Bienes 
Comparación de Precios  
Compra Directa (excepcional) 
Obras varias 
Invitación a Cotizar 
Comparación de Precios 
Asesorías 
Técnicas 
Selección Basada en Calidad y Costo, Firmas consultoras  
Selección Basada en el Menor Costo, Firmas consultoras 
Selección Basada en las calificaciones de los consultores 
Selección de Consultor Individual, Persona Natural 
Selección Basada en Una Sola Fuente, Persona Natural 
Fuente: Propia 
 
Para cada contrato que se generará en el Proyecto, se establecerá la periodicidad 
de los pagos (por cantidad, anticipo), la forma en que se miden los pagos (por avance 
de obra) y las multas que tendrán lugar en caso de no dar cumplimiento a lo 
establecido en la minuta contractual. 
 
Para planificar la gestión de adquisiciones del proyecto torre las Brisas se ha 
contemplado: Compras por Caja Menor, Compras a Proveedores grandes y pequeños 
Una compra por caja menor debe ser de monto pequeño, no se requiere una orden 
de pedido previa, pero sí deberá estar a cargo de un responsable del proceso 
(almacenista). Estas compras por lo general son para insumos que se gastan a diario, 
estas compras normalmente se proyectan de manera semanal. 
 
Una Compra de proveedor pequeña debe llevar una solicitud de pedido previa y 
una orden de compra que podrá ser autorizada por el Residente de Obra, previa 
revisión del director de obra. 
 
Una Compra de proveedor grande deberá ser planeada con antelación y debe ser 
autorizada por el Director de Obra, previa revisión del Gerente Administrativo. Para 
dicha compra debe analizarse integralmente con el proyecto, establecer un calendario 
de entrega de acuerdo a la línea base del cronograma y del alcance del proyecto, 
además de la cantidad entregada y la orden de compra. 
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Tabla 36 
Responsable de Compras 
Fuente: Propia 
 
En el siguiente cuadro se evidencia los Interesados y el tipo de contrato a 
implementar. 
 
Tabla 37 
Contratos a implementar 
INTERESADO OBJETIVO IMPLEMENTACIÓN TIPO DE CONTRATO 
Gerencia Generar Utilidad Contrato Mandato de obra 
Administración Profesionales de 
diferentes áreas 
Contrato Contrato de prestación 
de servicios 
Contratistas Participar en 
ejecución 
Contratos de Mano de 
Obra 
Contrato de prestación 
de servicios 
Contratistas Participar en 
ejecución 
Contratos de Mano de 
Obra de un Ítem 
Según ejecución de obra 
Proveedores Proveer materiales Contratos a Todo Costo Suministro 
Fuente: Propia 
 
 
 
Cada contrato o adquisición que se genere como responsabilidad debe: 
 
TIPO DE 
COMPRA 
RESPONSABLE AUTORIZACIÓN REQUERIMIENTO 
Caja Menor Área de Compras No requiere aval Recibo de entrega 
Proveedor 
Pequeño 
Área de Compras Director de Obra Orden de compra 
Proveedor 
Grande 
Director de Obra / 
Gerente de Obra 
Gerente 
Administrativo 
Orden de compra, 
Calendario de entrega y 
Cantidad  
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• Describir la adquisición, contratación y/o actividad programada que deberá 
ser coherente con el Plan de Trabajo aprobado para el proyecto, las Bases 
establecidas y la elegibilidad del cumplimiento de las normas. 
• Presentar lista donde se debe seleccionar el mes de inicio de la 
Adquisición/Contratación y/o Actividad, considerando como inicio la fecha de 
envío de invitación, publicación del llamado o entrevistas, confección del 
borrador de contrato, según corresponda. 
 
Ejecución de Las Adquisiciones 
Este Proceso consiste en obtener respuestas de los vendedores, seleccionar un 
vendedor y adjudicar un contrato. En este proceso, el equipo recibirá ofertas y 
propuestas, y aplicará criterios de selección definidos previamente a fin de seleccionar 
uno o más vendedores que estén calificados para efectuar el trabajo y que sean 
aceptables como tales.  
 
En el caso de adquisiciones importantes, como en los materiales críticos o 
actividades de movimiento de tierras y colocación de concreto estructural que son de 
mayor cuantía en el Proyecto, es posible reiterar el proceso general de solicitar 
respuestas de vendedores y evaluar dichas respuestas. 
 
Puede realizarse entonces una evaluación más detallada, fundada en un 
documento de requisitos más específico e integral, solicitado a los vendedores que 
integran la lista restringida. Además, las herramientas y técnicas aquí descritas pueden 
utilizarse solas o combinadas para seleccionar vendedores.  
 
Las adquisiciones (de Materiales y Contratos) estarán a cargo del área de 
compras, pero siempre serán revisadas por el Director de Obra y aprobadas por el 
Gerente del proyecto. 
Se han establecido reuniones semanales con las áreas de soporte, Compras, 
Calidad, Control de Costos, Seguridad Industrial y otras con los Proveedores y 
Contratistas en las que se requiere la participación activa del Gerente de Proyecto. 
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Seguimiento y Control de las Adquisiciones 
El seguimiento y administración de las Adquisiciones es el proceso que consiste en 
gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y 
efectuar cambios y correcciones según sea necesario.  
 
Tanto el comprador como el vendedor administran el contrato de adquisición con  
finalidades similares. Cada uno debe asegurar que ambas partes cumplan con sus 
respectivas obligaciones contractuales y que sus propios derechos legales se 
encuentren protegidos. 
 
Debido a la naturaleza legal de la relación contractual, resulta fundamental que el 
equipo de dirección del proyecto esté atento a las implicaciones legales de las medidas 
tomadas al administrar una adquisición, específicamente en los materiales críticos 
como el concreto estructural por su implicación en el alcance. 
 
Los procesos de dirección de proyectos que se aplican incluyen entre otros: 
• Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto para autorizar el trabajo del 
vendedor en el momento oportuno. 
• Informar el Desempeño para monitorear el alcance, el costo, el cronograma 
y el desempeño técnico del contrato. 
• Realizar el Control de Calidad para inspeccionar y verificar la conformidad 
del producto del vendedor. 
• Realizar el Control Integrado de Cambios para asegurar que los cambios 
sean aprobados correctamente y que todas las personas que necesiten 
estar informadas de dichos cambios efectivamente lo estén. 
• Monitorear y Controlar los Riesgos para asegurar que los riesgos sean 
mitigados. 
 
Dada las adquisiciones del proyecto, se requiere hacer seguimiento y control a las 
principalmente a la colocación de concreto estructural, en esta actividad participará 
activamente el área de Calidad que eventualmente hará auditorías internas para velar 
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que se cumplan los lineamientos de inspección y ensayo establecidos en el Plan de 
Calidad y en las especificaciones particulares y de la NRS -10 Reglamento de 
Construcciones Sismo Resistentes y sus Anexos en cuanto a ensayos se refiere. 
 
En el apéndice I se puede evidenciar la Matriz Planificar las Adquisiciones, y en el 
apéndice J la Matriz Efectuar las Adquisiciones.
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6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 37 Cronograma de Compras. 
Fuente Propia 
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Continuación Ilustración 37 Cronograma de Compras 
Fuente Propia 
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6.9 Plan de gestión de interesados 
6.9.1 Registro de Interesados. 
Tabla 38 
Registro de Interesados   
 
Fuente: Propia 
ORGANIZACIÓN: CONSTRUCTORA JAM DEL VALLE
PROYECTO: BLOQUE DE APARTAMENTOS BRISAS
ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN
REQUISITOS / 
NECESIDADES
EXPECTATIVAS / 
OBSERVACIONES
ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN 
Y GESTIÓN
D
IA
R
IA
S
E
M
A
N
A
L
Q
U
IN
C
E
N
A
L
M
E
N
S
U
A
L
P
1
 -
 G
E
S
T
IO
N
A
R
 
A
L
T
A
M
E
N
T
E
P
2
 -
 M
A
N
T
E
N
E
R
 
S
A
T
IS
F
E
C
H
O
P
3
 -
 M
A
N
T
E
N
E
R
 
IN
F
O
R
M
A
D
O
P
4
 -
 M
O
N
IT
O
R
E
A
R
1 ANDRÉS CARDONA GERENTE GENERAL
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS
RENTABILIDAD DEL 
PROYECTO
INFORME QUINCENAL EN REUNIÓN 
PRESENCIAL
2 GUSTAVO QUIÑONEZ
DIR DE PORTAFOLIO - 
DEL CLIENTE
COORDINACIÓN DE 
PERMISOS CON 
GERENCIA GENERAL
CUMPLIMIENTO DE METAS 
EN TIEMPO Y COSTO
INFORME QUINCENAL - ESCRITO
3 ANA ALZATE
GTE DEL PROYECTO 
(PORTAFOLIO JAM)
INFORMACIÓN 
OPORTUNA DEL CLIENTE
RENTABILIDAD Y 
CUMPLIMIENTO AL 
CLIENTE
INFORME SEMANAL CON 
COMUNICACIÓN DIARIA
4 MILTON BOLAÑOS DIR DE PROYECTO
SOPORTE DE AREAS DE 
APOYO Y GERENTES 
FUNCIONALES
CALIDAD EN EJECUCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE 
CRONOGRAMA
REUNIÓN DIARIA Y SEMANAL CON 
ING. RESIDENTE Y AREAS 
FUNCIONALES
5 JHON CHAVARRIAGA DIR ADMINISTRATIVO
REQUISICIÓN DE 
NECESIDADES 
OPORTUNAMENTE
MANEJO EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS
COMUNICACIÓN PERMANENTE 
CON DIRECCIÓN
REGISTRO DE INTERESADOS
PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS PRIORIDAD DE ATENCIÓN
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN
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Continuación Tabla 37 
Registro de Interesados 
 Fuente: Propia 
 
 
 
6 MIGUEL CACERES GTE DE COSTOS 
REPORTE CONTINUO DE 
RENDIMIENTOS Y NUEVAS 
ACTIVIDADES
PRESUPUESTO 
ADECUADO
INFORME SEMANAL- 
COMUNICACIÓN DIARIA CON 
RESIDENTE DE COSTOS
7 HECTOR FLORES COORD OFIC TÉCNICA
RETROALIMENTACIÓN 
OPRTUNIDA DE 
NECESIDADES DE 
DISEÑO - CONTROL DE 
CAMBIOS
DISEÑO ADECUADO
INFORME SEMANAL- 
COMUNICACIÓN DIARIA CON 
RESIDENTE DE CONSTRUCCIÓN
8 LUIS BEDOYA GTE COMERCIAL
FECHAS DE ENTREGA A 
CLIENTES FINALES
ENTREGA OPORTUNA A 
PROPIETARIOS
INFORME QUINCENAL O 
PERIODICO A DIR PROGRAMA
9 JAIME RODRIGUEZ
ING. RESIDENTE DE 
PRO
CONTROL DE 
DOCUMENTACIÓN - 
PLANOS Y 
PROCEDIMIENTOS
SUPERVISIÓN A 
CONTRATISTAS
REUNION DIARIA CON 
RESIDENTES CONTRATISTA Y 
SEMANAL CON DIRECCIÓN
10 JAIME FERNANDEZ
REPRESENTANTE 
COMUNIDAD
ATENCIÓN DE 
INQUIETUDES DE LA 
COMUNIDAD DEL 
SECTOR
ATENCIÓN DE QUEJAS Y 
RECLAMOS DE LA 
COMUNIDAD
REUNIÓN QUINCENAL CON ACTA 
ESCRITA DE REQUERIMIENTOS
11 FABIAN MONSALVE COORD. DE COMPRAS
CUMPLIMIENTO DE 
FECHAS DE PEDIDOS
NEGOCIACIÓN EFECTIVA 
CON PROVEEDORES
VIA ELECTRÓNICA CON 
INVENTARIO QUINCENAL
12 HUGO GRISALES GESTOR EXTERNO
CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS DE ENTIDADES 
EXTERNAS
GARANTIZAR CONTINUIDAD 
DEL PROYECTO POR 
REQUISITOS EXTERNOS - 
MANEJO DE ENTIDADES
ACTA DE INFORMES Y AVANCES 
13 GUILLERMO SALCEDO SUB CONTRATISTA
PLANOS APROBADOS Y 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN
CUMPLIMIENTO DE HITOS 
DEL PROGRAMA
REUNIONES PRESENCIALES
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6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados.  
Tabla 39 
Matriz de Involucramiento de interesados 
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
Interesado Información De 
Contacto 
Rol En El 
Proyecto 
Poder/ 
Intereses 
Influencia
/ Impacto 
Poder/Infl
uencia 
Fase De 
Mayor Interés 
Interno / 
Externo 
Matriz de Evaluación 
Interesados 
 
actual deseado 
Andrés 
Cardona 
3107594578 
andrescardona@ja
mdelvalle.co 
Gerente General     Alto/ 
Alto 
Todo el 
proyecto 
Interno x   
Gustavo 
Quiñonez 
3207856541 Dir. Portafolio 
del Cliente 
Bajo/ 
Medio 
    Inicio del 
proyecto  
Externo   x 
Ana Alzate 3147962990 
anaalzate@jamdelv
alle.co 
Gte del Proyecto 
(Portafolio JAM) 
  Medio/ 
Alto 
  Todo el 
proyecto 
Interno x   
Milton 
Bolaños 
3108312747 
miltonbolanos@jam
delvalle.co 
Dir. Del Proyecto     Alto/ 
Medio 
Todo el 
proyecto 
Interno   x 
John 
Chavarriaga 
3004124199 
jhonchavarriaga@ja
mdelvalle.co 
Dir. 
Administrativo 
  Alto/ 
Alto 
  Todo el 
proyecto 
Interno   x 
Miguel 
Cáceres 
31458461510 
miguelcaceres@jam
delvalle.co 
Gte. De Costos   Bajo/ 
Bajo 
  Todo el 
proyecto 
Interno x   
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Revisada por Aprobada por Fecha 
Final Gerente de Administrativo Gerente General 31/08/2018 
REGISTRO DE INTERESADOS 
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Héctor Flores 3157896143 
hectorflores@jamdel
valle.co 
Coord. Oficina 
Técnica 
  Bajo/ 
Bajo 
  Construcción Interno x   
Luis Bedoya 3224687591 
luisbedoya@jamdel
valle.co 
Gte Comercial   Medio/ 
Medio 
  Alistamiento 
y entregas 
Interno   x 
Jaime 
Rodríguez 
3124759641 
jaimebedoya@jamd
elvalle.co 
Ing. Residente 
Pro 
    Medio/ 
Medio 
Inicio del 
proyecto  
Externo x   
Jaime 
Fernández 
3104576950 
jaimefernandez@g
mail.com 
Representante 
de la Comunidad 
Medio/ 
Medio 
    Inicio del 
proyecto  
Externo   x 
Fabian 
Monsalve 
3014562541 
fabianmonsalve@ja
mdelvalle.co 
Coord. De 
Compras 
  Medio/ 
Bajo 
  Ejecución Interno x   
Hugo 
Grisales 
3214756984 
hugogrisales@hotm
ail.com 
Gestor Externo Medio/ 
Alto 
    Todo el 
proyecto 
Externo x   
Guillermo 
Salcedo 
3134579960 
guillermosalcedo@h
otmail.com 
Sub Contratista Bajo/ 
Medio 
    Construcción Externo   x 
Fuente: Formato Unipiloto 
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6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados.  
Tabla 40 
Estrategia para involucra a los Interesados 
 
Interesados 
(Personas O 
Grupos) 
Rol Proyecto / 
Organización 
Expectativas/Intereses 
Principales 
Problemas Percibidos Estrategia Potencial para 
Ganar Soporte o Reducir 
Obstáculos 
Frecuencia de 
Comunicación 
Luis Pérez Accionista Rentabilidad No cumplimiento de 
expectativas 
Mantener Satisfecho/ 
Informes ejecutivos  
Mensual 
Andrés 
Cardona 
Gerente General Rentabilidad No cumplir con el 
alcance del proyecto 
Informes ejecutivos Quincenal 
Gustavo 
Quiñonez 
Dir. Portafolio del 
Cliente 
Dar a conocer los 
servicios y alcances 
Información obsoleta Reunión/Correo Quincenal 
Ana Alzate Gte del Proyecto 
(Portafolio JAM) 
Gestión Eficiente No control del 
cumplimiento de los 
planes de gestión en 
cada área 
Reunión/llamadas/Correos Semanal 
Milton Bolaños Dir. Del Proyecto Cumplimiento en Tiempo 
y Calidad 
No cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto 
Seguimiento al 
cronograma/Reunión 
Diario 
John 
Chavarriaga 
Dir. Administrativo Correcta Gestión de 
Recursos 
Despilfarro del recurso 
económico 
Correo/llamada Diario 
CONTROL DE VERSIONES 
Versión Revisada por Aprobada por Fecha 
Final Gerente de Proyecto 
 
Gerente General 31/08/2018 
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Miguel 
Cáceres 
Gte. De Costos Garantizar el manejo del 
recurso económico 
No control del flujo de 
recursos 
Trazabilidad del gasto/ 
informes  
Diario 
Héctor Flores Coord. Oficina 
Técnica 
Organización y 
coordinación 
Desorden en las 
actividades 
Informes asignación 
actividades/ Reuniones 
Semanal 
Luis Bedoya Gte Comercial Cumplimiento en el 
alistamiento y entrega del 
proyecto 
No cumplimiento de 
entrega establecido/ 
Pérdida de clientes 
Correo/ llamadas Quincenal 
Jaime 
Rodríguez 
Ing. Residente 
Pro 
Cumplimiento en Tiempo 
y Calidad 
Desfase en tiempos  Seguimiento al 
cronograma/Entrega de 
materiales/Reuniones 
Semanal 
Jaime 
Fernández 
Representante de 
la Comunidad 
Proyecto asequible para 
los estratos dirigidos  
No permitir 
acompañamiento de la 
comunidad 
Reunión/ Llamada Quincenal 
Fabian 
Monsalve 
Coord. De 
Compras 
Cumplimiento de los 
estándares de calidad en 
los productos 
Entrega errónea de 
productos 
Correo/llamada Semanal 
Hugo Grisales Gestor Externo Contribuir con la 
comunicación del interior 
al exterior de la empresa 
Sin comunicación fluida Reunión/llamada/correo Quincenal 
Guillermo 
Salcedo 
Sub Contratista Cumplimiento de las 
actividades y pagos 
No inicio actividades en 
los tiempos 
establecidos 
Reunión/llamada Mensual 
Fuente: Formato Unipiloto
TORRE DE APARTAMENTOS BRISAS  144 
 
Conclusiones 
• La implementación de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
aplicados a la construcción constituye una herramienta poderosa para asegurar 
el éxito de un proyecto en términos de alcance, costo y tiempo. 
 
• Las herramientas de seguimiento y control establecidas por el PMI, permitieron 
conocer periódicamente los indicadores de eficiencia del proyecto y basado en 
esta información fue posible tomar acciones correctivas que permitieran pasar 
de un SPI de 0.91 a un SPI de 0.98 cumplimiento con  la restricción del proyecto 
que tenia establecido un SPI de 0.95.  
 
• El bloque de apartamentos de vivienda de interés social Brisas contribuyó a 
disminuir el déficit habitacional en el municipio de Cali en un 0.257% (aprox.), 
este porcentaje surge teniendo de referencia la reducción del índice cualitativo 
de vivienda que ha pasando de 24.174 unidades en el 2016 a 23.352 unidades 
en el 2017 según el informe de Calidad de Vida 2018 del programa Cali Cómo 
Vamos, además el Bloque Brisas garantizó el mejoramiento de la calidad de vida 
con el acceso a espacios dignos, que se adaptan a las condiciones sociales y 
ambientales de la región. 
 
• La implementación de planes articulados de gestión para todas las áreas de 
conocimiento permite la optimización y el uso adecuado de los recursos para dar 
cumplimiento a los objetivos del proyecto. 
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Apéndice C - Diccionario de la EDT 
Pág. 72 
 
ID # 1.1 
Cuenta de Control # 1.0 
Actualización 30/09/2017 
Responsable Milton Cesar Bolaños 
Descripción  Gestión de Proyecto 
Entregables Gestión del Alcance 
Acta de Constitución (Project Charter) 
Informe de Estado del Proyecto 
Supuestos Las áreas de Soporte entregan Información en la Fecha  
estimada 
Recursos Asignados Por definir 
Duración 35 días 
Hitos Entrega de Acta de Constitución (20-09-2017) 
Inicio de Obra (04-09-2018) 
Costo 10.544.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
  
ID # 1.2 
Cuenta de Control # 1.0 
Actualización 30/09/2017 
Responsable John Jairo Chavarriaga 
Descripción  Actividades de Administración de Obra 
Entregables 
Supuestos 
1.2.1 Contratos de Mano de Obra 
1.2.2 Contratos a Todo Costo 
Existen contratista en la zona aptos para ejecutar los 
trabajos 
Recursos Asignados Por definir 
Duración 58 días 
Hitos 14-10-2017 Aprobación de Contratos Mano Obra  
25-11-2017 Aprobación Contratos a Todo Costo 
Costo 13.051.200 
Firma del Director de 
Proyectos 
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ID # 1.3 
Cuenta de Control # 2 
Actualización 30/09/2017 
Responsable John Jairo Chavarriaga 
Descripción  Compra de Materiales 
Entregables Lista de Materiales disponibles en almacén  
Supuestos Hay disponibilidad de todos los materiales de 
construcción en la zona 
Recursos Asignados Por definir 
Duración 19 días para envío de órdenes de compra 
Hitos 19-12-2017 Materiales con órdenes de compra 
expedida 
Costo 234.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 30/09/2017 
Responsable John Jairo Chavarriaga 
Descripción  Construcción de Torre de Apartamentos 
Entregables 1.4.1 Movimiento De Tierras 
1.4.2 Cimentación 
1.4.3 Estructura 
1.4.4 Cubierta 
1.4.5 Acabados 
1.4.6 Fachada 
1.4.7 Punto Fijo 
Supuestos El suelo es apto para la construcción de la Torres de 
Apartamentos 
Se podrán expedir permisos ambientales 
Recursos Asignados Por definir 
Duración 326 días 
Hitos 
 
29-09-2017: Inicio 
2-11-2018: Final 
Costo 3.429.885.300 
Firma del Director de 
Proyectos 
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ID 1.5 
Cuenta de Control 4 
Actualización 30/09/2017 
Responsable John Jairo Chavarriaga 
Descripción  Alistamiento y Entregas 
Entregables Entrega a clientes Torre N 
Entrega a clientes Torre N 
Entrega a clientes Torre N 
Supuestos Los clientes asistirán puntualmente a la entrega de sus 
apartamentos 
Recursos Asignados Por definir 
Duración 34 días 
Hitos 02-11-2018 Cierre de Proyecto 
Costo Por Definir 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.1.1 
Cuenta de Control # 1.0 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Iniciación del proyecto 
Entregables Gestión del Alcance 
Acta de Constitución del proyecto 
Supuestos Se cuenta con permisos ambientales 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 14 días Hábiles 
Hitos 04-09-2017 Inicio 
Costo 518.400 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.1.2 
Cuenta de Control # 1.0 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Plan de Proyecto 
Entregables Plan de Interesados 
Plan de Cronograma 
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Plan de Costos 
Plan de Riesgos 
Plan de Comunicaciones 
Plan de Adquisisiones  
Plan de Calidad 
Plan de RRHH 
Supuestos Se requiere plan para cada área 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 21 días Hábiles 
Hitos 02-11-2018 Cierre de Proyecto  
Costo 6.105.600 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.1.3 
Cuenta de Control # 1.0 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Informe del Estado de proyecto 
Entregables Informe Bimensual de Avance  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 303 días Hábiles 
Hitos   
Costo 3.920.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.2.1 
Cuenta de Control # 2 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Contrato de mano de Obra 
Entregables Contrato de Topografía y Mov. de Tierras 
Contrato de Cimentación y Estructura 
Contrato Resanes 
Contrato Obras Hidrosanitarias 
Contrato de Obras Eléctricas 
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Contrato de Pisos y Enchapes 
Contrato de Pintura 
Contrato Aseo  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 21 días Hábiles 
Hitos 14-10-2018 Contratos aprobados  
Costo 3.619.200 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.2.2 
Cuenta de Control # 2 
Actualización 7/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Contratos a todo Costo 
Entregables Contrato de Drywall 
Contrato Lavaderos 
Contrato Nomenclatura 
Contrato Mesones de Cocina 
Contrato Carpintería PVC 
Contrato Carpintería Metálica 
Contrato señalización y Pintura Parqueaderos 
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 19 días Hábiles 
Hitos 23/05/2018 
Costo 9.432.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
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ID # 1.4.3 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Estructura 
Entregables Muros 
Losas  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 49 días Hábiles 
Hitos 
 
Costo 548.925.900 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4.4 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Obra Gris 
Entregables Redes Hidráulicas 
Redes Eléctricas 
Impermeabilizaciones 
Repello 
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 112 días Hábiles 
Hitos 
 
Costo 380.237.600 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4.5 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Cubierta 
Entregables Instalación de elementos de Concreto 
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Instalación de Cubierta  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 55 días 
Hitos 
 
Costo 301.360.400 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4.6 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Acabados 
Entregables Carpintería Madera y Metálica 
Instalación Pisos y Enchapes 
Instalación de aparatos de Aptos. 
Detallado  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 122 días Hábiles 
Hitos 
 
Costo 968.664.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4.7 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Fachada 
Entregables Masillar Fachada 
Lavar Fachada 
Resanes 
Graniplast 
Apantallamiento  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
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Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 72 días Hábiles 
Hitos 
 
Costo 166.480.000 
Firma del Director de 
Proyectos 
  
 
 
ID # 1.4.8 
Cuenta de Control # 3 
Actualización 07/10/2017 
Responsable Ana Fernanda Alzate 
Descripción  Punto Fijo 
Entregables Escalera 
Antepecho 
Escotilla 
Enchape 
Guarda escoba 
Graniplast 
Destronque 
Barandas 
Medidores 
Aparatos 
Apliques  
Supuestos Los demás entregables del proyecto han sido 
entregados al cliente 
Recursos Asignados Director de Proyectos 
Duración 95 días Hábiles 
Hitos 
 
Costo 672.314.600 
Firma del Director de 
Proyectos 
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Apéndice D - Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 
Pág. 74 
 
Id Paquetes 
de 
Trabajo 
Cuenta 
de 
Control 
Nombre de tarea Duración 
Estimada 
Duración 
Pesimista 
Duración 
Optimista 
PERT Predecesora Var Ruta 
Crítica  
0 1.1.1  
 
Inicio 0 0 0 0 
 
0,00 SI 
1 1.1.1  1 Redactar la gestión del alcance 7 9 5 7,0 0 0,44 SI 
2 1.1.1  1 Redactar el acta de constitución del proyecto 7 9 5 7,0 1 0,44 SI 
3 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Cronograma 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
4 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Costos 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
5 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Calidad 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
6 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de RRHH 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
7 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Comunicaciones 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
8 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Riesgos 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
9 1.1.2  1 Redactar Plan de Adquisiciones 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
10 1.1.2  1 Redactar Plan de Gestión de Interesados 21 24 18 21,0 2 1,00 NO 
11 1.1.3 1 Entregar Informe de Control de Actividades 5 8 4 5,3 2 0,44 NO 
12 1.1.3  1 Entregar Informe de Seguimiento de Actividades 5 8 4 5,3 2 0,44 NO 
13 1.2.1  2 Contratar Topografía y movimiento de Tierras 8 10 7 8,2 2 0,25 NO 
14 1.2.1  2 Contratar Cimentación y Estructura 20 27 15 20,3 2 4,00 SI 
15 1.2.1  2 Contratar Resanes Torres 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
16 1.2.1  2 Contratar obras hidrosanitarias 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
17 1.2.1  2 Contratar obras de instalaciones Eléctricas 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
18 1.2.1  2 Contratar obras de pisos y enchapes 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
19 1.2.1  2 Contratar obras de Pintura 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
20 1.2.1  2 Contratar actividades de Aseo 20 27 15 20,3 2 4,00 NO 
21 1.2.1  2 Consolidar Contratos de Mano de Obra 1 1 1 1,0 20,19;18;17;16;15;14;13 0,00 SI 
22 1.2.2  2 Contratar suministro de Drywall 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
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23 1.2.2  2 Contratar suministro de lavaderos 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
24 1.2.2  2 Contratar suministro de Nomenclatura 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
25 1.2.2  2 Contratar suministro de mesones de Cocina 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
26 1.2.2  2 Contratar suministro de carpintería PVC 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
27 1.2.2  2 Contratar suministro de carpintería Metálica 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
28 1.2.2  2 Contratar sum de señalización de parqueaderos 54 70 50 56,0 2 11,11 NO 
29 1.2.2  2 Consolidar contratos Suministro 1 1 1 1,0 28;27;26;25;24;23;22 0,00 NO 
30 1.3  2 Comprar hierro de Cimentación 1 3 1 1,3 29 0,11 NO 
31 1.3 2 Comprar hierro de Estructura 1 3 1 1,3 30 0,11 NO 
32 1.3 2 Comprar Mallas 1 3 1 1,3 31 0,11 NO 
33 1.3 2 Comprar Ladrillos 1 3 1 1,3 32 0,11 NO 
34 1.3 2 Comprar Puertas 1 3 1 1,3 33 0,11 NO 
35 1.3 2 Comprar Cerraduras 1 3 1 1,3 34 0,11 NO 
36 1.3 2 Comprar Cerámicas 1 3 1 1,3 35 0,11 NO 
37 1.3 2 Comprar aparatos sanitarios 1 3 1 1,3 36 0,11 NO 
38 1.3 2 Comprar Nomenclatura 1 3 1 1,3 37 0,11 NO 
39 1.3 2 Comprar elementos de seguridad industrial 1 3 1 1,3 38 0,11 NO 
40 1.3 2 Comprar material eléctrico 1 3 1 1,3 39 0,11 NO 
41 1.3 2 Comprar material PVC 1 3 1 1,3 40 0,11 NO 
42 1.3 2 Comprar tuberías H.G 1 3 1 1,3 41 0,11 NO 
43 1.3 2 Comprar Accesorios H.F 1 3 1 1,3 42 0,11 NO 
44 1.3 2 Comprar Contadores eléctricos y de agua 1 3 1 1,3 43 0,11 NO 
45 1.4.1  3 Localizar Torre 16 20 14 16,3 13 1,00 SI 
46 1.4.1  3 Realizar Descapote 16 20 14 16,3 45;21 1,00 SI 
47 1.4.1  3 Realizar Excavaciones y Rellenos 52 60 45 52,2 46 6,25 SI 
48 1.4.1  3 Realizar ensayos de Control de Suelos 7 10 5 7,2 46 0,69 NO 
49 1.4.2  3 Construir hiladeros y localizar ejes 3 5 2 3,2 48;47 0,25 SI 
50 1.4.2  3 Construir cimentación instalaciones sanitarias 25 30 20 25,0 49 2,78 SI 
51 1.4.2  3 Construir cimentación instalaciones eléctricas 5 8 4 5,3 50;49 0,44 SI 
52 1.4.2  3 Construir Vigas 15 18 13 15,2 50;51 0,69 SI 
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53 1.4.2  3 Construir contrapiso 17 20 15 17,2 51;52 0,69 SI 
54 1.4.3 3 Construir Muros de Estructura 39 45 36 39,5 53 2,25 SI 
55 1.4.3 3 Instalar Redes en muros 38 42 36 38,3 54 1,00 NO 
56 1.4.3 3 Construir Losas 38 42 36 38,3 53 1,00 NO 
57 1.4.3 3 Instalar Redes en Losas 38 42 36 38,3 56 1,00 NO 
58 1.4.3 3 Colocar Concreto 48 55 45 48,7 54 2,78 SI 
59 1.4.4 3 Instalar redes hidráulicas y eléctricas en 
apartamentos 
64 75 60 65,2 58;44 6,25 NO 
60 1.4.4 3 Impermeabilizar y repellar apartamentos 105 130 90 106,7 58 44,44 SI 
61 1.4.5  3 Instalar elementos de concreto en cubierta 37 42 33 37,2 58 2,25 NO 
62 1.4.5 3 Instalar Cubierta 95 110 85 95,8 61 17,36 NO 
63 1.4.6  3 Instalar carpintería de madera y metálica      81 90 70 80,7 58 11,11 NO 
64 1.4.6  3 Instalar pisos y enchapes   89 105 80 90,2 60 17,36 SI 
65 1.4.6  3 Instalar aparatos de apartamentos 120 140 115 122,5 60;63;64 17,36 NO 
66 1.4.6  3 Realizar detallado 58 65 52 58,2 64 4,69 SI 
67 1.4.7  3 Prolongar Ventilaciones 5 8 4 5,3 62 0,44 NO 
68 1.4.7  3 Estructurar y Tapador de Buitrón 9 15 8 9,8 67 1,36 NO 
69 1.4.7  3 Masillar Fachada 5 8 4 5,3 68 0,44 NO 
70 1.4.7  3 Lavar Fachada 2 5 2 2,5 69 0,25 NO 
71 1.4.7  3 Resanar Dilataciones 19 22 18 19,3 70 0,44 NO 
72 1.4.7  3 Aplicar Graniplast Fachada 23 28 20 23,3 71 1,78 NO 
73 1.4.7  3 Instalar apantallamiento 6 9 5 6,3 72 0,44 NO 
74 1.4.8  3 Construir Escalera 36 40 33 36,2 56 1,36 NO 
75 1.4.8  3 Construir   Antepecho 17 20 15 17,2 74 0,69 NO 
76 1.4.8 3  Instalar Redes Agua Electricidad y Gas Pto Fijo 75 85 70 75,8 58;75 6,25 NO 
77 1.4.8 3  Impermeabilizar losa cubierta 53 60 48 53,3 58 4,00 NO 
78 1.4.8 3 Instalar escotilla y escalera 18 21 15 18,0 58 1,00 NO 
79 1.4.8 3  Instalar Mortero Pto fijo y escalera 19 22 16 19,0 76 1,00 NO 
80 1.4.8 3  Instalar Enchape 32 36 30 32,3 79 1,00 NO 
81 1.4.8 3 Instalar Guarda escoba de piso Pto fijo y escalera 17 20 15 17,2 80 0,69 NO 
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82 1.4.8 3  Instalar ventana punto fijo 17 20 15 17,2 75 0,69 NO 
83 1.4.8 3 Aplicar Graniplast 18 21 15 18,0 79 1,00 NO 
84 1.4.8 3 Realizar Destronque 17 20 15 17,2 83 0,69 NO 
85 1.4.8 3 Instalar barandas - Escalera 17 20 15 17,2 74 0,69 NO 
86 1.4.8 3 Pintar barandas - Escalera 18 21 15 18,0 85 1,00 NO 
87 1.4.8 3 Instalar de medidores gas 17 20 15 17,2 76 0,69 NO 
88 1.4.8 3 Instalar Caja para contadores de agua 17 20 15 17,2 87 0,69 NO 
89 1.4.8 3  Alambrar Pto fijo 18 21 15 18,0 76 1,00 NO 
90 1.4.8 3 Instalar aparatos Pto fijo 18 21 15 18,0 89 1,00 NO 
91 1.4.8 3 Instalar aplique emergencia 18 21 15 18,0 83 1,00 NO 
92 1.4.8 3 Realizar Aseo final 17 21 15 17,3 84 1,00 NO 
93 1.5  4 Alistar y entregar TORRE N 11 15 9 11,3 66 1,00 SI 
94 1.5  4 Alistar y entregar TORRE M 11 15 9 11,3 93 1,00 SI 
95 1.5  4 Alistar y entregar TORRE L 12 15 9 12,0 94 1,00 SI 
Fuente: Propia 
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Formato PHSEQ-0I5-12a
Rev 0/ 2015-11-04
No
OBSERVACIONES:
SOLICITADO                                                                                          
POR                                                                                                                                                         
REVISA                                          
Y                                     
APRUEBA
Inspector y/o Topografía
Interventoría
Ingeniero Responsable
ACABADO
COMPACTACIONES EN SITIO
TOMA DE DENSIDADES 
COTAS Y PENDIENTES CONFORME A PLANOS
MATERIAL DISPONIBLE CONFORME
CONSTRUCTORA JAM DEL VALLE
ACEPTACIÓN                 
INTERVENTORIA
FECHA Y HORA SOLICITUD (Consorcio): FECHA Y HORA APROBACIÓN (Interventoría)
ABCISAS: PLANO REFERENCIA:
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (ALINEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL)
LIBERACIÓN DE VIAS Y REDES
ACTIVIDAD QUE SE LIBERA REVISION CALIDAD
ESTRUCTURA: ELEMENTO:
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Formato 7-02-2-1a
Rev. 1 / 2008-09-01
Proyecto: 
No.
Código 
almacén
Descripción Unidad
Cantidad 
Solicitada
Ítem de 
Imputación
Aprobado Recibido
Sirvanse despachar a:
Cantidad 
Entregada
Solicitante Responsable de Almacén
Fecha:
Destino en proyecto
REQUISICION DE MATERIALES A ALMACEN
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DIA MES AÑO
ALTO UND
ESTADO DEL TIEMPO 
JM JT JM / JT
ELABORO: MAESTRO/ INSPECTOR REVISO: TOPOGRAFIA PROCESO: ING. RESIDENTE
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA DIAIRIA DE OBRA EJECUTADA
FIRMA FIRMA FIRMA
ABSCISADO
DE A
LADO
LONG ANCHO
MEDIDAS
PARCIALEJE
OBSERVACIONES: (PERDIDAD DE OPERACIÓN)
H.PERDIDAS
FRENTE DE OBRA:
ACT MAESTRO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
TORRE DE APARTAMENTOS BRISAS
OBSERVACIONES
REFERENCIA
OTRO
VOLQUETA
MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA
RETROEXCAVADORA
BULDOZER
SALTARIN 
MOTOBOMBA
TROMPO
H. TRABAJADAS
EQUIPO UTILIZADO 
EQUIPO MENOR UTILIZADO 
EQUIPO UTILIADO JM JT PERSONAL CANT.
MESTRO
INSPECTOR SISO 
OFICIAL 
AYUDANTES
PERSONAL
No. De Horas
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Formato 7-02-2-1d
Rev 1 / 2008-09-01
OFERENTE O SUBCONTRATISTA:
Acta de Obra No  
Proyecto: Fecha de corte:
UND CANT V/UNIT CANT V/TOTAL CANT CANT CANT
Valor Costo Directo
A.I.
U
Subtotal
16% de IVA (Sobre la Utilidad o Pleno)
Valor Total de Acta más IVA
Retención en la Fuente
Retención de Garantía
Amortización de Anticipo %
Otros Anticipos/descuentos
Valor neto Acta de Obra 
CALIDAD DE MATERIALES
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
ANTICIPO
ESTABILIDAD DE OBRA
VoBo Jefe AdministrativoVoBo Jefe CCP
V/TOTALV/TOTALV/TOTAL
OFERTA MERCANTIL O SUBCONTRATO No. 
V/TOTAL
CONDICIONES ACTUALIZADAS
CANT
Observaciones
ITEM
CONDICIONES CONTRACTUALES OTROSI 
DESCRIPCION
V/TOTAL
PRESENTE ACTAACUM.ANTERIOR ACUMULADO
RESPONSABILIDAD CIVIL
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Valor Fecha de Vencimiento Compañía AseguradoraPóliza
ELABORÓ
RESPONSABLE DEL SERVICIO
REVISÓ
OFERENTE O SUBCONT.APROBÓ
VoBo Jefe de Area VoBo Jefe Oficina Técnica
VoBo Gestión Humana RepresentanteDirector de Proyecto
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Formato 4.2-01i
Rev.1 / 2010-04-05
Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
                       SI
          NO
Entregado A
LISTADO DE DISTRIBUCION DE PLANOS
Proyecto:
Proceso
Responsables
J.O.Técnica
CONSTRUCTORA JAM DEL VALLE
Rev. Nº Rev. Nº Rev. Nº Rev. Nº
Plano N°Nº
Identifica 
necesidades de 
entrega de planos 
Ej: Subcontrat. 
Otras áreas.
Diligencia 
Formato 4.2-01i
Solicita firma a 
Persona encargada
El plano 
cambio 
de 
Continua el 
Solicita planos de 
rev. Anterior 
entregados.
Marca como 
Obsoleto y/o 
elimina (ver 
Pac)
Entrega plano 
nueva rev.
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ESTRUCTURA: MÉTODO DE VACIADO:
VOL TEÓRICO:
ELEMENTO: FECHA Y HORA SOLICITUD (Consorcio):
LOCALIZACIÓN: FECHA Y HORA APROBACIÓN (Interventoría):
MEZCLA: FECHA DE VACIADO:
REVISIÓN DRENAJES 
REVISIÓN ILUMINACIÓN Y AGUA
REVISIÓN  DE PERSONAL 
REVISIÓN DE EQUIPO PARA FUNDICION 
REVISIÓN INSTALACIONES HIDRÁULICAS
REVISIÓN INSTALACIONES SANITARIAS
ACEPTACIÓN                 
INTERVENTORIA
REVISIÓN TOPOGRÁFICA 
CONSTRUCTORA JAM DEL VALLE
LIBERACIÓN PARA  ESTRUCTURAS DE  CONCRETO 
LIBERACIÓN No.
PLANOS :
HORA DE VACIADO:
REVISIÓN EXCAVACIÓN
REVISIÓN REFUERZO 
ACTIVIDAD
REVISIÓN 
CALIDAD
REVISIÓN ELEMENTOS EMBEBIDOS Y/O ANCLADOS
REVISIÓN FORMALETA
DISPONIBILIDAD DE AGREGADOS Y CEMENTO
REVISIÓN ASEO Y LIMPIEZA
REVISIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SOLICITADO                                                                                           
POR                                                                                                                                                         
REVISA                                          
Y                                     
APRUEBA
Inspector  y/o topografía
Interventoría
Ingeniero Responsable
OBSERVACIONES:
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PLUVIAL
SANITARIO
1,2
NOTAS:
Ejecución de las obras de urbanismo
PROYECTO FASE I URBANISMO GRAMALOTE
CANTIDADES DE OBRA
CONSTRUCTORA
JAM DEL VALLE
ACTIVIDAD: 
TIPO DE ALCANTARILLADO: FECHA
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
TRAMO LONGUITUD
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REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES
TORRE DE APARTAMENTOS BRISAS
CALI (VALLE DEL CAUCA) 001 -URB
CONTRATO: RESPONSABLE: FECHA DE INICIO: 4-jul-17 DÍAS TRANSCURRIDOS: 207                
FECHA DE REPORTE : 26-ene-18 FECHA DE FIN: 1-mar-20 DÍAS FALTANTES : 765                
CLIMATOLOGÍA: CÁLIDO PÁGINA 1/1
MANO DE OBRA AVANCE DE OBRA
DESCRIPCIÓN
No DE 
PERSONAS
DESCANSO PERMISOS ACTIVOS HH DIARIAS DESCRIPCIÓN UND PK INICIO PK FINAL AVANCE TRAMO CONTRATISTA
1. PERSONAL DIRECTO 18,00         -                 -                 18,00             144,00           ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA
1.1 PERSONAL CONSORCIO 18,00         -                 -                 18,00             144,00           ÁREA CIVIL
ÁREA CIVIL 18,00         -                 -                 18,00             144,00           RED ALCANT. SANITARIO M 0+340 0+590 250,00     CRA120S; CLLE47 - CLLE48OE TC
OFICIAL 3,00            3,00               24,00             RED ALCANT. PLUVIAL M 0+980 1+110 130,00     CRA122N; CLLE48E - CLLE50 CQ
AYUDANTE PRACTICO 1,00            1,00               8,00               
AYUDANTE 12,00         12,00             96,00             
OPERADOR -              -                 -                 
SISO 2,00            2,00               16,00             
OTROS -              -                 -                 
2. PERSONAL INDIRECTO 8,00            -                 -                 8,00               73,00             
2.1 PERSONAL CONSORCIO 8,00            -                 -                 8,00               73,00             
ÁREA CIVIL 8,00            -                 -                 8,00               73,00             
ING. RESIDENTE 1,00            1,00               5,00               
MAESTRO 2,00            2,00               20,00             
CONTRA MAESTRO 1,00            1,00               5,00               
COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA 1,00            1,00               20,00             
SISO 1,00            1,00               6,00               
OTRO 2,00            2,00               17,00             
PANEL FOTOGRAFICO
EQUIPOS
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
No DE 
EQUIPOS
ACTIVOS STAND BY
HM 
TRABAJADAS
REND/TO
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA
3. EQUIPOS DIRECTOS 4,00            4,00               -                 21,00             -                 ÁREA CIVIL
ÁREA CIVIL 4,00            4,00               -                 21,00             -                 
BULLDOZER TIPO D6 -              -                 -                  FOTO 1: XXXXXXXXXXXXXX
EXCAVADORA 1 2,00            2,00               8,00               
EXCAVADORA 2 -              -                 -                 
EXCAVADORA 3 1,00            1,00               8,00               
RETROCARGADOR 1,00            1,00               5,00               
RODILLO LISO -              -                 -                 
CARGADOR FRONT. -              -                 -                 
CARROTANQUE AGUA -              -                 -                 
VOLQUETA -              -                 -                 
OTRO -              -                 -                 
4. EQUIPOS INDIRECTOS 5,00            5,00               -                 30,00             -                 
ÁREA CIVIL 5,00            5,00               -                 30,00             -                 
CAMION CONTRATISTA 1,00            1,00               10,00             
CAMIONETA CONTRATISTA -              -                 -                 
CAMIONETA BOLIVAR 4,00            4,00               20,00              FOTO 2: XXXXXXXXXXXXXX
CARROTANQUE COMBUSTIBLE -              -                 -                 
FORMALETA BOLIVAR -              -                 -                 
OTRO 2 -              -                 -                 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN UND CANT OBSERVACIONES
ÁREA CIVIL
AFIRMADO M3 10,00             
SUB BASE M3 -                 
BASE M3 -                 
MAT. PRESTAMO M3 -                 
GRAVILLA M3 70,00             
ARENA M3 10,00              FOTO 1: XXXXXXXXXXXXXX
TUBERÍA M 170,00           
ACERO KG -                 
CONCRETO M3 90,00             
RESTRICCIONES DE TRABAJO
NUMERO DE RESTRICCION DESCRIPCIÓN
 
RESTRICCIÓN: 1 NO SE PERMITE TRABAJOS EN EL FRENTE DEL PROYECTO ACUARELA
RESTRICCIÓN: 2
OBSERVACIONES
 FOTO 1: XXXXXXXXXXXXXX
PARALIZACIONES DE TRABAJO
MOTIVO HORA INICIO HORA FIN HH PARALIZ. HM PARALIZ.
CONSTRUCTORA 
JAM DEL VALLE
ING. JAIME RODRIGUEZ
URBANISMO CIUDAD PACIFICA
Construcción de Vías, Redes HidroSanitarias, Acueducto, Energía
SE PROGRAMAN EXCAVACIONES EN VIA DE PROYECO ACUARELA PARA EL FIN DE SEMANA
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Formato 8.3-01a
Rev 6 / 2014-03-27
Fuente
Inspección Ensayo Auditoría Observación del cliente Observación Colaborador Otro, Cual 
Comité Interno Comité Cliente Indicadores Revisión por la Dirección
Detectada por: Digitada por: Fecha de detección
Responsable del proceso:
Ítem de la norma afectado: Proceso, subproceso norma o especificación incumplida:
Tratamiento 
Reclasificado Reprocesado Desechado Concesión
Descripción de las acciones propuestas (Indicar acciones según el análisis de causas y determinar TAREAS específicas para cada acción)
Item
 1. Método o Procedimiento
1,1
2. Maquinaria o Equipo
2,1
3. Materiales
3,1
4. Mano de Obra
4,1
5. Medición
5,1
Por: VoBo Calidad( Ga r a nt i z a r á  que  l a s a c c i one s mi t i gue n l a ( s)  c a usa ( s) ) Aprobadas por:
Seguimiento (Verificar que todas las tareas han sido implementadas y son efectivas para solucionar la No Conformidad )
Item
 1. Método o Procedimiento
1,1
1,1,1
Item
1,2
1,2,1
2. Maquinaria o Equipo
2,1
3. Materiales
3,1
4. Mano de Obra
4,1
5. Medición
5,1
a. Costo de la No Conformidad (Miles $) Tiempo (Días)
b. Costo  de acciones correctivas (Miles $)
c. Costo total (Miles $) (a + b) Imputación del Ítem
Aprobar Cierre de la No Conformidad
Aprobada por:
Proyecto/Sede:                                                              Producto o Proceso:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD/ACCIONES/SEGUIMIENTO
REPORTE No.
ESTADO
Descripción detallada de la No Conformidad ( Qué ocurrió ? Cuando pasó? Donde? Quien?)
CONSTRUCTORA
JAM DEL VALLE
Análisis de la(s) causa(s) principal(es): ( ¿Cómo/ por qué ocurrió esto?) Realizar análisis según Diagrama Causa-Efecto al respaldo (Hoja 2 de 2)
Causa Acción
Fecha 
Propuesta
Responsable
Acción inmediata (corrección): (Indicar la acción que se tomó para solucionar la no conformidad, previo al análisis de causas)
Acciones Propuestas
Tareas necesarias para cumplir acciones Seguimiento Soporte
Fecha 
Seguimiento
Responsable
Acción fue 
efectiva?
Revisó
RevisóTareas necesarias para cumplir acciones Seguimiento Soporte
Fecha 
Seguimiento
Responsable
Acción fue 
efectiva?
Valoración de Costo y Tiempo por No Conformidad-Costos de No Calidad (Cada No Conformidad debe estar soportada por su respectivo análisis de costos y tiempos) 
Aprobación de Cierre de la No Conformidad
Director de Calidad:
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Solicitud de cambio.  
Torre de Apartamento Brisas [JAMPBR002] 
Fecha: [01/10/2017] 
Datos de la solicitud de cambio 
Nro control de solicitud de cambio  
Solicitante del cambio  
Área del solicitante  
Lugar  
Patrocinador del proyecto  
Gerente del proyecto  
Categoría de cambio 
Marcar todas las que apliquen: 
Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos
Procedimientos Documentación Otro
 
Causa / origen del cambio 
Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva
Acción preventiva Actualización / Modificación de documento
Otros
 
 
Descripción de la propuesta de cambio 
 
 
  
Justificación de la propuesta de cambio 
 
 
 
 
Impacto del cambio en la línea base 
Alcance: 
 
 
Cronograma: 
 
 
Costo: 
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Calidad: 
 
 
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
 
 
 
 
 
Implicaciones para los interesados 
 
 
 
 
 
Implicaciones en la documentación del proyecto 
 
 
 
Riesgos 
 
 
 
Comentarios 
 
 
Aprobación 
 
 
 
 
Firmas del comité de cambios 
Nombre Rol / Cargo Firma 
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Apéndice F - Competencias requeridas para el equipo 
Pág. 106  
 
ROL O 
PERFIL 
COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 
Patrocinador / 
Gerente de 
Proyectos 
Conocimiento en 
Alta Gerencia 
Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto. 
Autoriza o cancela el 
proyecto 
Gerente o 
Director de 
Obra 
Conocimiento en 
las herramientas 
de consulta de 
base de datos. 
Experiencia en la 
dirección de 
proyectos. 
Conocimientos en 
la metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimiento de 
uso de programa 
MS Project. 
 
Gestionar a los Interesados del 
Proyecto. 
Elaborar, mantener actualizado el 
Plan Maestro para el Proyecto y 
garantizar su implementación. 
Planificar, dirigir y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos 
propuestos en cada etapa del 
proyecto. 
Asegurar que la administración, los 
usuarios, el Cliente, las 
organizaciones afectadas, y los 
terceros respeten y cumplan los 
acuerdos del proyecto. 
Conocer y garantizar el 
cumplimiento de lo estipulado 
contractualmente y advertir 
oportunamente cambios a 
gestionar con el comité de 
cambios. 
Garantizar el cumplimiento en el 
proyecto de las normas legales y 
de las políticas corporativas en 
Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente, 
Gestión Social y Gestión de 
Calidad. 
Velar por la buena utilización y el 
estado de los activos dispuestos 
por la compañía para el proyecto y 
los adquiridos por el mismo 
proyecto. 
 
Liderar y apoyar las estrategias 
Efectuar negociaciones con 
los Interesados en el 
Proyecto que no impliquen 
cambios al Plan Maestro 
(costo, plazo y alcance), y 
que se ajusten a los 
procedimientos y políticas de 
la compañía. 
Autorizar actividades 
especiales del personal a 
cargo. 
Designar al responsable del 
Proyecto durante su 
ausencia. 
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para el cumplimiento de las 
políticas en HSEQ en la compañía. 
Equipo de apoyo de proyecto 
Ingeniero 
Residente de 
Costos 
Experiencia en la 
gestión de oficinas 
de administración 
de proyectos. 
Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de 
proyectos de la 
organización. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Word y Excel. 
Conceptos 
contables, Leyes 
de contratación, 
Manejo de 
programas para 
elaboración de 
presupuestos. 
  
 
Generar reporte de proyección y 
consumo de horas. 
Participar en la elaboración de 
actas internas y externas. 
Elaborar el programa general de la 
obra junto con el Jefe de 
Producción. 
Actualizar mensualmente las 
cantidades de obra. 
Elaborar los precios unitarios no 
previstos. 
Coordinar diseños. 
Elaborar el informe final de la obra. 
Participar en la planificación del 
Sistema de Gestión Integrado a ser 
implementado en el proceso del 
cual es responsable. 
Definir líneas de trabajo y 
control de proceso 
administración de proyecto. 
Participar en la planificación 
del Sistema de Gestión 
Integrado a ser 
implementado en el proceso 
del cual es responsable. 
 
Equipo de proyecto 
Ingeniero 
Residente de 
Obra 
Experiencia en la 
dirección de 
proyectos. 
Conocimientos en 
la metodología de 
administración de 
proyecto descritos 
por PMI. 
Conocimiento de 
uso de programa 
MS Project. 
Conocimientos en 
herramientas de 
gestión de 
proyectos de la 
organización. 
Utilización de la 
herramienta MS 
Participar en la identificación 
periódica de riegos. 
Presentar informes de avance al 
Comité ejecutivo. 
Elaborar e implementar los 
procedimientos constructivos que 
garanticen la correcta ejecución de 
la obra, ajustándose a los plazos, 
presupuesto objetivos y siguiendo 
lo dispuesto en el sistema de 
HSEQ. 
Elaborar y garantizar el 
cumplimiento de su programa 
específico dentro del cumplimiento 
de las normas y procedimientos del 
sistema de gestión definidos. 
Mantener, presentar oportuna y 
adecuadamente los reportes 
Definir los cronogramas de 
trabajo. 
Establecer fechas de 
entregables. 
Liberar a los miembros del 
equipo cuando finalizan su 
labor. 
Negociar el cambio de 
personal en caso de ser 
necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de ser 
necesario. 
Programar y ejecutar 
actividades de obra 
siguiendo lo dispuesto en el 
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Excel 2003 
 
propios de su gestión con los 
soportes definidos por el sistema 
de gestión para soportar el control 
completo de la ejecución del 
proyecto. 
Planear, tramitar y hacer 
seguimiento a las necesidades de 
recursos. 
Garantizar condiciones de 
operación que optimicen la 
productividad de la maquinaria, 
eliminen la posibilidad de 
accidentes y eviten su deterioro 
prematuro. 
Cumplir con las normas legales y 
las políticas corporativas en 
seguridad industrial, salud 
ocupacional, medio ambiente, 
gestión social y gestión de calidad 
programa. 
Disponer de los recursos 
asignados. 
 
Ingeniero de 
Calidad 
Profesional en 
Ingeniería 
Análisis e 
interpretación de 
datos estadísticos 
Especificaciones 
de calidad de los 
materiales 
Normas de 
Calidad Vigentes 
 
Supervisar, controlar y verificar la 
calidad de los productos utilizados 
en el proyecto, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de 
especificaciones, normas y 
diseños. 
Programar la ejecución de ensayos 
acorde al plan de ensayos, 
especificaciones y diseños. 
Procesar la información de 
resultados de laboratorio para el 
análisis de los datos. 
Realizar análisis estadísticos de los 
resultados obtenidos de la calidad 
de los productos para la toma de 
acciones. 
Supervisar los procesos de ensayo 
(Toma, transporte, mantenimiento y 
ensayo de muestras) del 
laboratorio del proyecto. 
Verificar los resultados de calidad 
del producto. 
Informar los resultados obtenidos 
de los ensayos a sus clientes 
Autoridad para suspender 
actividades cuya calidad del 
producto o insumos 
utilizados, no cumplan con 
los requerimientos 
establecidos. 
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internos, proveedores/ 
subcontratistas. 
Proponer acciones para mejorar la 
calidad del producto. 
Elaborar y hacer seguimiento al 
programa de calibración de equipos 
de ensayo. 
Presentar informes de laboratorio. 
Realizar la trazabilidad de los 
productos críticos. 
Control de las liberaciones del 
proyecto. 
Reportar las no conformidades de 
producto. 
Hacer seguimiento a los 
tratamientos y acciones correctivas 
definidas. 
Velar por la calibración y 
verificación de los equipos de 
topografía. 
Cumplir con las normas legales y 
las políticas corporativas en 
seguridad industrial, salud 
ocupacional, medio ambiente, 
gestión social y gestión de calidad. 
Implementar todos los 
componentes del Sistema de 
Gestión en el proceso del cual es 
responsable. 
Verificar el cumplimiento de las 
Políticas y estándares en HSEQ en 
el desarrollo del proceso a su 
cargo. 
Divulgar e implementar los 
procesos de disciplina progresiva, 
diseñados para el cumplimiento de 
las políticas en HSEQ. 
Participar en la planificación del 
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Sistema de Gestión Integrado a ser 
implementado en el proceso del 
cual es responsable. 
Maestro de 
Obra 
Tecnología en 
Obras Civiles. 
Curso de Alturas y 
espacios 
confinados. 
Conocimiento en 
Formaletas y 
Concretos. 
Ejecutar actividades que 
contribuyan al cumplimiento del 
programa de obra, cumpliendo con 
los estándares de calidad. 
Distribuir en campo de manera 
oportuno y razonable los recursos 
necesarios para ejecutar las 
actividades a cargo. 
Coordinar y supervisar la ejecución 
de obra a los subcontratistas dentro 
del cumplimiento de normas y 
especificaciones aplicables y 
siguiendo los procedimientos 
definidos en el SGHSEQ. 
Cumplir con las normas legales y 
las políticas corporativas en 
seguridad industrial, salud 
ocupacional, medio ambiente, 
gestión social y gestión de calidad. 
Comunicar y proponer a la 
Dirección de Producción o al líder 
en HSEQ sobre las necesidades 
frente a la implementación del 
Sistema de Gestión. 
Divulgar e implementar los 
procesos de disciplina progresiva, 
diseñados para el cumplimiento de 
las políticas en HSEQ. 
Garantizar condiciones de 
operación que optimicen la 
productividad de la maquinaria, 
eliminen la posibilidad de 
accidentes y eviten su deterioro 
prematuro. 
Liderar y gestionar el personal a su 
cargo. 
Movimientos de personal y 
equipos en los frentes de 
trabajo. 
Pedir herramientas y 
materiales para el personal a 
su cargo, siguiendo lo 
dispuesto en los 
procedimientos del 
SGHSEQ. 
 
Fuente: Propia 
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 45% 0,1125
Calidad 5% 0,0125
Satisfacción 5% 0,0125
Total = Probabilidad * Pi 0,3625
Alcance 80% 0,28
Tiempo 40% 0,14
Costo 60% 0,21
Calidad 45% 0,1575
Satisfacción 80% 0,28
Total = Probabilidad * Pi 1,0675
Alcance 90% 0,36
Tiempo 90% 0,36
Costo 70% 0,28
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 60% 0,24
Total = Probabilidad * Pi 1,44
Alcance 70% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 60% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,7175
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 3% 0,0105
Total = Probabilidad * Pi 0,0655
Alcance 20% 0,02
Tiempo 60% 0,06
Costo 10% 0,01
Calidad 3% 0,003
Satisfacción 3% 0,003
Total = Probabilidad * Pi 0,096
Muy Bajo
Muy Bajo Impacto estratégico
Bajo Impacto estratégico
Medio Impacto estratégico
Impacto estratégico
05
02
01
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Detectable
35%
35%
06
07
Garantizar el 
desarrollo de la obra
Viabilidad Ambiental
04
Objetivo Afectado
30%
03
25%
40%
5%
10%Solicitud de permisos 
y aprobaciones 
ambientales para la 
intervención 
Demoras en el 
desarrollo del 
proyecto 
Falta de información
Facilitar la ejecución 
del proyecto
 Falta de Claridad del 
proyecto
No tener 
completamente 
determinados los 
alcances que tendrá el 
proyecto 
Retrasos en la 
ejecución del proyecto
Falta de 
Comunicación 
Facilitar la finalización 
del proyecto
 No cumplimiento de 
lo establecido por el 
cliente
Mejorar el proyecto 
Aumento del alcance 
del proyecto
Aumento del alcance 
por parte del cliente
Cambios en costos, 
alcance y cronograma
Cambios por 
inconformidad de los 
clientes
Obtener lote para la 
construcción
Adquisición del lote
No hay lotes 
disponibles en la zona 
para construir el 
proyecto
Se debe cambiar la 
ubicación establecida 
Los terratenientes no 
encuentran la oferta 
atractiva
Organización para el 
desarrollo del 
proyecto
Falta de planeación
No se cuenta con la 
trazabilidad y sus 
futuras etapas 
Retrasos en las 
diferentes etapas del 
proyecto
Desorganización y 
falta de interés
Establecer las 
garantias
Contrato entre las 
partes para la 
ejecución
Formalización de la 
figura legal para llevar 
a cabo el desarrollo 
del proyecto 
No inicio de 
actividades
Falta de asesoria o 
inseguridad de la 
fuente del recurso 
Inicio del proyecto 
Cierre del proyecto
Cierre del proyecto
Compra de Lote
Planeación 
Acta de inicio 
Planeación 
Alcance
1.3 Permisos y 
Licencias
Alcance
1.2 Legalización del 
proyecto 
Alcance
1.2 Legalización del 
proyecto 
Alcance
1.2 Legalización del 
proyecto 
Alcance 
1.1 Necesidad del 
cliente 
Alcance 
1.1 Necesidad del 
cliente 
Alcance 
1.1 Necesidad del 
cliente 
Sponsor y Gerente del 
Proyecto
Acta de finalización y 
recibido a satisfacción
Recibido a 
Satisfacción 
Gerente General y 
Gerente de Proyecto  
Gerente de Proyecto Acabados
Localización 
Replanteo
Topografía
Gerente de Proyecto
Gerente de proyecto 
Los diferentes Planes 
de Gestión 
No cumplir con lo 
establecido en el 
momento del cierre 
del proyecto 
Insatisfacción del 
cliente
Falta de planeación 
Proyecto Gerente admon 
Gerente admon Proyecto 
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Alcance 10% 0,005
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,075
Alcance 5% 0,0075
Tiempo 30% 0,045
Costo 15% 0,0225
Calidad 1% 0,0015
Satisfacción 20% 0,03
Total = Probabilidad * Pi 0,1065
Alcance 5% 0,035
Tiempo 90% 0,63
Costo 50% 0,35
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 5% 0,035
Total = Probabilidad * Pi 1,26
Alcance 5% 0,0175
Tiempo 30% 0,105
Costo 10% 0,035
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 3% 0,0105
Total = Probabilidad * Pi 0,1855
Alcance 90% 0,405
Tiempo 80% 0,36
Costo 80% 0,36
Calidad 80% 0,36
Satisfacción 70% 0,315
Total = Probabilidad * Pi 1,8
Alcance 5% 0,0325
Tiempo 5% 0,0325
Costo 15% 0,0975
Calidad 3% 0,0195
Satisfacción 3% 0,0195
Total = Probabilidad * Pi 0,2015
Alcance 10% 0,01
Tiempo 90% 0,09
Costo 30% 0,03
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,145
Muy Bajo
Medio
Muy Bajo
Muy Bajo
14
12
Muy Bajo
Muy Bajo
Bajo
65%
5%
45%
Garantizar la 
prestación de 
servicios
Viabilidad de servicios 
públicos
Construir un bloque de 
apartamentos (VIS) 
de 5 pisos con 12 
aptos por piso
Licencia de 
construcción
35%
10
08
70%
09
11
10%Remover tierra para 
ubicar la cimentación 
de la edificación
Riesgos 
Arqueológicos
Al encontrar restos 
arqueologicos es 
necesario contactar a 
las autoridades para 
que intervengan el lote 
en busca de más 
hallazgos retrasando 
el proyecto
Retrasos en 
cronograma
Intervención de la 
obra por parte de 
autoridades
Cronograma 
2.2 Condiciones del 
terreno 
Objetivo Afectado
13
15%
Solicitud para 
conexión de las 
nuevas unidades de 
vivienda
Proyecto no viable o 
Generación de 
sobrecostos
Falta de planeación 
 Trámite de licencia 
de construcción sin 
concluir
Alcance
1.3 Permisos y 
Licencias
Condición Natural 
Construcción del 
bloque de vivienda
Lluvias adversas
Lluvias que dificultan 
la realización de 
actividades de obra
Demoras en 
actividades de Obra
Temporada Invernal
Construcción del 
bloque de vivienda
Altas temperaturas
Altas temperaturas 
que alteran el 
desarrollo y horario de 
algunas actividades, 
afectan al personal y 
algunos materiales
Demoras en 
actividades de Obra
Altas temperaturas
Cronograma 
2.1 Condiciones 
Naturales
Cronograma 
2.1 Condiciones 
Naturales
Construcción del 
bloque de vivienda
Terremoto
Desestabilización, 
grietas o desplome a 
causa de una 
condición natural 
Demoras en obra y 
replanteo de 
actividades 
Condición Natural 
Planes de manejo de 
residuos
Contaminación del 
terreno o quebrada
Contaminación por 
residuos de materiales 
de construcción y 
combustibles en obra
Deterioro ambiental, 
Multas, Sanciones y 
Suspensión de la obra
Mal manejo de 
residuos de materiales 
de construcción y 
combustibles en obra
Cronograma 
2.2 Condiciones del 
terreno 
Cronograma 
2.1 Condiciones 
Naturales
Construcción
Construcción
Construcción
Plan ambiental 
Ejecución de 
movimientos de Tierra
Planeación 
Gestión del proyecto
Alcance
1.3 Permisos y 
Licencias
Proyecto Gerente admon 
Gerente del Proyecto
Plan de gestión del 
proyecto/ Gestión del 
Cronograma
Cimentación 
Estructura
Cubierta 
Fachada
Condición Natural 
Retraso de algunos 
trámites que requieren 
de la licencia y retraso 
de inicio en las 
actividades de obra
Mala planeación del 
cronograma
Fundiciones
Cubierta 
Proyecto Condición Natural 
Residente de Obra Avances del proyecto 
Movimientos de 
Tierra
Residente de Obra
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 5% 0,0225
Tiempo 60% 0,27
Costo 40% 0,18
Calidad 5% 0,0225
Satisfacción 5% 0,0225
Total = Probabilidad * Pi 0,5175
Alcance 10% 0,075
Tiempo 10% 0,075
Costo 15% 0,1125
Calidad 30% 0,225
Satisfacción 40% 0,3
Total = Probabilidad * Pi 0,7875
Alcance 5% 0,0325
Tiempo 15% 0,0975
Costo 5% 0,0325
Calidad 5% 0,0325
Satisfacción 5% 0,0325
Total = Probabilidad * Pi 0,2275
Alcance 15% 0,105
Tiempo 10% 0,07
Costo 10% 0,07
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 25% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 15% 0,0075
Tiempo 30% 0,015
Costo 20% 0,01
Calidad 5% 0,0025
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,0375
Alcance 30% 0,09
Tiempo 25% 0,075
Costo 25% 0,075
Calidad 10% 0,03
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,285
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 10% 0,005
Costo 20% 0,01
Calidad 20% 0,01
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,03
Desarrollo del 
proyecto, Recibido a 
Satisfacción y Plan 
deG. de 
comunicaciones
Verificación  en 
conjunto de las 
diferentes áreas para 
evitar la mala 
comunicación 
Recibido a 
Satisfacción y Plan de 
G. de comunicaciones
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
65%
16 75%
17
Optimizar el 
cronograma y 
aprovechar mejoras 
en el clima para el 
desarrollo de esta 
actividad
Mejorar la 
comunicación e 
información de los 
involucrados en el 
proyecto 
Revisión de cada 
situación y avances de 
cada área del 
proyecto 
Motivación e 
involucrar todo el 
equipo de trabajo 
20
70%
30%
19
18
Reconocimiento del 
lugar de intervención 
Modificación de la 
interacción Estructura 
con el terreno 
5%
El Liderazgo 
Ampliación en los 
frentes de trabajo en 
fachada
Optimizar tiempo y 
recurso 
Adelantar la fecha de 
entrega del proyecto 
Mejorar el desarrollo
Coordinar actividades 
entre las diferentes 
areas para optimizar 
el rendimiento 
Coordinación de 
actividades 
Realizar 
paralelamente 
diferentes actividades 
ampliando el rango de 
intervención 
15 Conservación de 
especies o generación 
de un plan de 
compensación 
Arborización nativa 
existente
Existencia de 
arborización nativa en 
el predio a intervenir
Demoras en el 
desarrollo del 
proyecto 
Errores en el 
levantamiento 
topográfico y 
verificación inicial del 
lote
Cronograma 
2.2 Condiciones del 
terreno 
25%
5%21
Reconocimiento del 
lugar de intervención 
Modificación del 
Entorno físico del 
proyecto
Ajustes en el plan de 
intervención del lote 
Sobrecostos de obra
Variación de las 
condiciones 
superficiales del 
terreno 
Objetivo Afectado
Cronograma 
2.3 Mejoras 
propuestas
Director de obra y 
Gerente de proyectos
Gerente de proyectos, 
Gerente admon y 
Director de obra 
Confiabilidad de los 
especialistas 
Modificación en 
cimentación 
Ajustes en la 
cimentación 
Sobrecostos de obra
Variación de las 
condiciones del 
terreno encontradas 
en las excavaciones
Cronograma 
2.3 Mejoras 
propuestas
Adelantar la fecha de 
entrega del proyecto 
Mejorar el desarrollo
Costo 
3.1 Geotecnia no 
prevista
Costo 
3.1 Geotecnia no 
prevista
Costo 
3.1 Geotecnia no 
prevista
Cronograma 
2.3 Mejoras 
propuestas
Planeación y acta de 
inicio 
Diseños 
Planeación 
Planeación 
Transversal con el 
desarrollo del 
proyecto 
Ejecución de 
actividades de obra
Ejecución de 
actividades de obra y 
administrativas 
Director de obra y 
Gerente de proyectos
Cronograma
Recibido a 
Satisfacción 
Gerente de proyectos, 
Gerente admon y 
Director de obra 
Director de obra y 
residente de obra
Inicio de actividades 
Plan de gestión de 
costos 
Director de obra
Director de obra Acta de inicio 
Ajustes en el plan de 
trabajo 
Retraso en el inicio 
Falta de verificación 
del sitio 
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 10% 0,04
Tiempo 10% 0,04
Costo 30% 0,12
Calidad 5% 0,02
Satisfacción 5% 0,02
Total = Probabilidad * Pi 0,24
Alcance 10% 0,01
Tiempo 10% 0,01
Costo 50% 0,05
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 20% 0,14
Tiempo 30% 0,21
Costo 70% 0,49
Calidad 70% 0,49
Satisfacción 30% 0,21
Total = Probabilidad * Pi 1,54
Alcance 40% 0,08
Tiempo 30% 0,06
Costo 20% 0,04
Calidad 10% 0,02
Satisfacción 10% 0,02
Total = Probabilidad * Pi 0,22
Alcance 30% 0,03
Tiempo 30% 0,03
Costo 60% 0,06
Calidad 30% 0,03
Satisfacción 15% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,165
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 70% 0,175
Calidad 90% 0,225
Satisfacción 70% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,8
Alcance 50% 0,2
Tiempo 30% 0,12
Costo 50% 0,2
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 45% 0,18
Total = Probabilidad * Pi 0,9
Errores en el 
levantamiento 
topográfico y del 
replanteo y 
localización del 
proyecto 
Adquisición de 
materiales que no 
cumple con los 
estandares de 
resistencia 
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Detectable
Bajo Manejable
Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
Medio Controlable
28
27
24
26
25
10%
10%
20%
70%
25%
40%
Realizar ajustes en el 
diseño arquitectónico 
Retrasos en obra y 
sobrecostos 
Estructura
Actividades de obra 
según el material 
Gerente de proyecto y 
Jefe de Diseño 
Daños en materiales 
almacenados
Generación de daños 
y deterioro de los 
materiales 
almacenados
Perdida de dicho 
material 
Mala conservación de 
los materiales 
Ingeniero de 
presupuesto
Almacenista
Confiabilidad de los 
especialistas 
Reproceso en diseño 
estructural
Realizar ajustes en el 
diseño estructural
23
22
Suministrar materiales 
a los contratistas
Robo de Material
Fortalecer el área de 
proyección 
Reproceso en diseño 
arquitectónico
Almacenamiento
Compra de Materiales
Almacenamiento
Planeación 
40%
Suministrar materiales 
para el desarrollo de 
la obra
Variación de costo de 
acero
Variación del costo de 
acero estructural
Aumento ó 
disminución  en costo 
de Hierro
Variación del precio 
internacional del acero
Cuidado del material 
que reposa en la obra
Objetivo Afectado
Construcción según 
norma
Reproceso en 
ejecución por no 
cumplimiento de 
norma
Los trabajos son 
ejecutados de manera 
inadecuada por los 
contatistas
Reprocesos
Inexperiencia del 
contratista
Costos
3.3 Reprocesos
Costos
3.3 Reprocesos
Costos
3.3 Reprocesos
Costo 
3.2 Pérdida del 
recurso
Costo 
3.2 Pérdida del 
recurso
Costo 
3.2 Pérdida del 
recurso
Desarrollar 
actividades 
Operacionales del 
Proyecto
Proceso inadecuado o 
alteración del material 
en el momento de 
colocarlo en Obra
Demolición de la 
estructura, causando 
retraso en el 
Programa de Obra
No supervisar la 
ejecución de Obra
Calidad 
4.1 Materiales 
defectuosos
Planeación 
Construcción
Construcción. 
Ejecución de 
Estructuras de 
concreto
Compra de MaterialesAlmacenista
Robo de materiales 
por personal ajeno a la 
obra
Recompra de Material
Falta de seguridad en 
el lugar de la obra
Planimetrías
Planimetrías
Gerente de proyecto y 
Jefe de Diseño 
Residente de Obra
Acabados
Obra Gris
Fachada
Elementos 
estructurales del 
Proyecto
Residente de Obra
Retrasos en obra y 
sobrecostos 
Errores en el estudio 
de suelos o en la 
proyección del diseño 
estructural
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 5% 0,01
Tiempo 5% 0,01
Costo 5% 0,01
Calidad 50% 0,1
Satisfacción 90% 0,18
Total = Probabilidad * Pi 0,31
Alcance 90% 0,27
Tiempo 50% 0,15
Costo 30% 0,09
Calidad 70% 0,21
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,735
Alcance 20% 0,02
Tiempo 40% 0,04
Costo 10% 0,01
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 15% 0,0375
Tiempo 10% 0,025
Costo 10% 0,025
Calidad 40% 0,1
Satisfacción 50% 0,125
Total = Probabilidad * Pi 0,3125
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 10% 0,005
Costo 5% 0,0025
Calidad 30% 0,015
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,0275
Alcance 5% 0,025
Tiempo 20% 0,1
Costo 30% 0,15
Calidad 40% 0,2
Satisfacción 20% 0,1
Total = Probabilidad * Pi 0,575
Alcance 90% 0,36
Tiempo 65% 0,26
Costo 70% 0,28
Calidad 70% 0,28
Satisfacción 50% 0,2
Total = Probabilidad * Pi 1,38
No cumplimiento de 
las especificaciones 
en la dosificación 
Contratista no cumple 
con las 
especificaciones del 
contrato, no se evalua 
correctamente los 
Oferentes
Reproceso por 
demolición y re 
instalación de 
materiales / 
Reclamación del 
Cliente
Retraso en el 
programa de Obra 
mientras se cumple el 
proceso de 
vinculación de nuevo 
contratista
Bajo Controlable
Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Controlable
35
Vaciado de Concreto
5%
34 50%
33
Contar con la 
evaluación del 
Proveedor para 
contratarlo en otra 
etapa del Proyecto
No se determina la 
calidad del servicio 
prestado
Se cambia un 
Proveedor por mala 
calidad pero no se 
realiza evaluación
Volver a contratar el 
Proveedor que no 
cumple con la calidad 
en otra etapa del 
proyecto, causando 
reprocesos
40%
Estructura
Cimentación
Desarrollar 
actividades de 
Colocación de 
Concreto
La resistencia del 
concreto no cumple 
con las 
especificaciones de la 
norma
Desplome de la 
edificación
La mezcla realizada 
por el contratista no 
cumple los requisitos 
descritos en la norma
Calidad 
4.3 Mano de obra
Calidad 
4.3 Mano de obra
Calidad 
4.2  Cambios de 
proveedor
Área de Compras y 
Residente de Obra
Residente de Obra
Proyecto 
Mamposteria y 
fachadas
Gestión Humana y 
Residente de Obra
Demora en la 
ejecución de Obra, 
sobre costos 
No se encuentra en la 
zona la cantidad de 
Mano de Obra 
necesaria o no se le 
hace evaluación 
previa
31
30
10%
32 25%
Desarrollar las 
Actividades iniciales 
de Obra sin 
Reprocesos
Reproceso de 
ejecución de 
actividades
Cambio de Sub 
contratista en etapa 
de ejecución de Obra
Desarrollar las 
Actividades de 
mampostería sin 
Reprocesos
Combinación de 
marcas y/o 
especificaciones de 
materiales 
Materiales de 
diferentes Proveedor 
que no son 
compatibles o no 
tienen las mismas 
caracteristicas
No aceptación de los 
materiales por parte 
del área de calidad y/o 
Interventoría, retraso 
en la ejecución de 
Obra
Mala planeación en la 
estimación de 
cantidades y tiempo 
de pedido de 
materiales 
Calidad 
4.2  Cambios de 
proveedor
Calidad 
4.2  Cambios de 
proveedor o sub 
contratista
30%
Cimentación del 
Proyecto
Director de Obra
Cimentación del 
Proyecto
Mamposteria y 
fachadas
Área de Compras y 
Director de Obra
29 20%
Objetivo Afectado
Desarrollar 
actividades 
Operacionales del 
Proyecto
Acabados blancos 
defectuosos
Suministro de 
materiales de 
acabados que no 
cumplen con la 
calidad óptima 
solicitada
Buscar descuentos o 
menores precios sin 
tener en cuenta la 
calidad del Producto
Contar con los 
materiales de 
construcción según 
especificaciones
llegada de material 
contaminado a Obra
Envío a Obra de 
materiales 
contaminados, o no 
especificar 
correctamente las 
condiciones de 
recepción del 
material
Demora en la 
ejecución de Obra, 
sobre costos por 
satand by de 
maquinaria y 
personal
Fuertes lluvias en 
cantera o transporte 
inadecuado
Calidad 
4.1 Materiales 
Defectuosos
Calidad 
4.1 Materiales 
defectuosos
Almacenista y 
Residente de Obra
No se siguieron los 
Procedimientos del 
Plan de Calidad
Desarrolar las 
actividade de 
mampostería sin 
reprocesos
Mano de obra 
inadecuada
No contar con la 
mano de Obra 
adecuada para la 
actividad
Construcción. 
Ejecución de Obra 
Blanca y de 
mampostería
Construcción. 
Suministro de 
materiales granulares
Construcción. 
Ejecución de 
actividades de 
Cimentación e 
Hidrosanitarias
Ejecución de Obras 
de mampostería y 
acabados
Evaluación de 
Proveedor
Ejecución de Obras 
de mampostería y 
acabados
Almacenista Obra Blanca
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Código Proceso
Objetivo del 
Proceso
Riesgo
Categoría del 
Riesgo (RBS)
Responsable del 
Riesgo
Descripción Efecto Causa
Entregables 
Afectados
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Alcance 80% 0,04
Tiempo 80% 0,04
Costo 80% 0,04
Calidad 80% 0,04
Satisfacción 60% 0,03
Total = Probabilidad * Pi 0,19
Alcance 80% 0,12
Tiempo 20% 0,03
Costo 40% 0,06
Calidad 90% 0,135
Satisfacción 5% 0,0075
Total = Probabilidad * Pi 0,3525
Alcance 20% 0,05
Tiempo 20% 0,05
Costo 20% 0,05
Calidad 10% 0,025
Satisfacción 50% 0,125
Total = Probabilidad * Pi 0,3
Alcance 10% 0,01
Tiempo 5% 0,005
Costo 20% 0,02
Calidad 90% 0,09
Satisfacción 90% 0,09
Total = Probabilidad * Pi 0,215
Alcance 30% 0,135
Tiempo 25% 0,1125
Costo 80% 0,36
Calidad 5% 0,0225
Satisfacción 5% 0,0225
Total = Probabilidad * Pi 0,6525
Alcance 25% 0,15
Tiempo 10% 0,06
Costo 90% 0,54
Calidad 50% 0,3
Satisfacción 70% 0,42
Total = Probabilidad * Pi 1,47
Alcance 20% 0,07
Tiempo 10% 0,035
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 30% 0,105
Total = Probabilidad * Pi 0,49
Muy Bajo Impacto estratégico
Medio Impacto estratégico
Muy Bajo Impacto estratégico
No cumplimiento de 
los alcances generales 
del proyecto 
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Impacto estratégico
60%
42 35%
41
Contemplar estudio de 
mercado en la etapa 
de planeación y cierre 
financiero del 
proyecto 
Incremento del poder 
de la negociación
5%
38 25%
15%
10%
40 45%
39 Verificar el alcance 
del proyecto y cumplir 
con lo estipulado 
No cumplimiento de la 
materialidad ofertada
36
Construcción vertical 
según norma
No cumplimiento de la 
norma 
La edificación 
presenta falla en su 
verticalidad
Desplome de la 
edificación
Falta de seguimiento a 
la ejecución de los 
contratisttas
Construcción 
Calidad 
4.3 Mano de obra
37
Responsabilidad
Inicio y planeación del 
proyecto 
Alcance del proyecto 
Venta del proyecto 
Objetivo Afectado
No cumplir con lo 
establecido en la 
definición del alcance 
del proyecto 
No recibido a 
satisfacción, 
activación de pólizas 
de Calidad 
Incumplir con los 
acabados establecidos 
Realizar proyección 
de los clientes a los 
cuales va dirigido el 
proyecto 
Falta de Fidelidad 
Falta de seriedad en 
los acuerdos de 
compra
Pérdidas económicas 
al sponsor 
Motivación en la 
oferta 
Cumplimiento de los 
estandares de calidad 
establecidos en el 
alcance
Baja satisfacción de 
los interesados
No recibido a 
satisfacción 
No cumplimiento de 
los espacios y 
acabados establecidos
Cumplir con el 
cronograma 
establecido, 
contemplando la ruta 
Crítica
 No cumplimiento de 
tiempos de entrega
Incumplimiento de los 
tiempos de entrega 
establecidos con el 
sponsor y futuros 
residentes
No recibido a 
satisfacción, 
activación de pólizas 
de incumpliento 
Incumplir con el 
tiempo  establecido 
Venta del proyecto 
Venta del proyecto 
Satisfacción 
5.2 Cliente
Satisfacción 
5.2 Cliente
Satisfacción 
5.2 Cliente
Satisfacción 
5.1 No conformidades
Satisfacción 
5.1 No conformidades
Satisfacción 
5.1 No conformidades
Realizar estudio de 
mercado y proyección 
de demanda en la 
etapa de planeación
Disminución de la 
demanda
Recuperación de la 
inversión/ Cierre del 
proyecto 
Acta de entrega final/ 
Cierre del proyecto 
Área de Ventas
Estructura
Director de Obra y 
Residente 
Director de obra y 
Gerente de proyectos
Acta de entrega final/ 
Cierre del proyecto 
Acta de entrega final/ 
Cierre del proyecto 
Gerente de Proyectos 
y Director de Obra
Gerente de Proyectos 
y Gerente General 
Acta de entrega final/ 
Cierre del proyecto 
Recuperación de la 
inversión 
Cliente
Aumento en la 
competencia de 
ventas de este tipo de 
proyectos 
No recuperación de la 
inversión 
Falta de un estudio de 
mercado en la zona de 
construcción del 
proyecto 
Poco interes en la 
adquisión de predios 
del proyecto 
entregado 
No recuperación de la 
inversión 
Alta oferta similar o 
con motivaciones 
extras
Cliente y área de 
Ventas
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 45% 0,1125
Calidad 5% 0,0125
Satisfacción 5% 0,0125
Total = Probabilidad * Pi 0,3625
Alcance 80% 0,28
Tiempo 40% 0,14
Costo 60% 0,21
Calidad 45% 0,1575
Satisfacción 80% 0,28
Total = Probabilidad * Pi 1,0675
Alcance 90% 0,36
Tiempo 90% 0,36
Costo 70% 0,28
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 60% 0,24
Total = Probabilidad * Pi 1,44
Alcance 70% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 60% 0,21
Tiempo 60% 0,21
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,7175
Informar al Sponsor Escalar Gerente del Proyecto
En etapa de 
Planificación
Revisar Avance en 
reunniones periodicas
Aceptar / Activa Ingeniero Residente Semanal
Divulgar el Alcance 
del Proyecto en 
Comité de Obra
Aceptar /Activa Director de Obra
Acta de Inicio / 
revisión Quincenal
Monitorear los Hitos 
del Proyecto
Mitigar Ingeniero Residente Semanal
Revisar con el área 
Comercial la viabilidad
Transferir Gerente del Proyecto Cuando se presente
Muy Bajo
Muy Bajo Impacto estratégico
Bajo Impacto estratégico
Medio Impacto estratégico
Impacto estratégico
05
02
01
Muy Bajo Controlable
35%
35%
04
Objetivo Afectado
30%
03
25%
40%
Sponsor y Gerente del 
Proyecto
Gerente General y 
Gerente de Proyecto  
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Gerente de proyecto 
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 3% 0,0105
Total = Probabilidad * Pi 0,0655
Alcance 20% 0,02
Tiempo 60% 0,06
Costo 10% 0,01
Calidad 3% 0,003
Satisfacción 3% 0,003
Total = Probabilidad * Pi 0,096
Alcance 10% 0,005
Tiempo 5% 0,0175
Costo 5% 0,0175
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 5% 0,0175
Total = Probabilidad * Pi 0,075
Alcance 5% 0,0075
Tiempo 30% 0,045
Costo 15% 0,0225
Calidad 1% 0,0015
Satisfacción 20% 0,03
Total = Probabilidad * Pi 0,1065
Alcance 5% 0,035
Tiempo 90% 0,63
Costo 50% 0,35
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 5% 0,035
Total = Probabilidad * Pi 1,26
Gerente admon 
Gerente admon 
Gerente admon 
Gerente del Proyecto
Condición Natural 
Objetivo Afectado
15%
5%
10%
10
08
70%
09
5%
06
07
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Impacto estratégico
Bajo Manejable
Revisar los Contratos 
que ejecute área de 
Control y 
contrataciones
Transferir
Director de Obra / 
Area Comercial
Cuando se evaluen 
Contratos
Planear con tiempo 
los permisos 
necesarios
Mitigar
Director de Obra / 
Ingeniero Residente
Planeación
Revisar con empresas 
de Servicios Público 
locales la posibilidad 
de prestación del 
Servicio
Evitar
Gerente del Proyecto 
/ Director de Obra
Planeación
manejo del área 
Comercial
Escalar
Gerente del Proyecto 
/ Director de Obra
Acta de Constitución
Programar actividades 
que se puedan realizar 
con lluvia moderada
Aceptar / Activa
Director de Obra / 
Ingeniero Residente
En el momento de 
Ocurrencia
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 5% 0,0175
Tiempo 30% 0,105
Costo 10% 0,035
Calidad 5% 0,0175
Satisfacción 3% 0,0105
Total = Probabilidad * Pi 0,1855
Alcance 90% 0,405
Tiempo 80% 0,36
Costo 80% 0,36
Calidad 80% 0,36
Satisfacción 70% 0,315
Total = Probabilidad * Pi 1,8
Alcance 5% 0,0325
Tiempo 5% 0,0325
Costo 15% 0,0975
Calidad 3% 0,0195
Satisfacción 3% 0,0195
Total = Probabilidad * Pi 0,2015
Alcance 10% 0,01
Tiempo 90% 0,09
Costo 30% 0,03
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,145
Alcance 5% 0,0225
Tiempo 60% 0,27
Costo 40% 0,18
Calidad 5% 0,0225
Satisfacción 5% 0,0225
Total = Probabilidad * Pi 0,5175
Ejecución del Plan de 
manejo de residuos
Evitar
Ingeniero Residente / 
SISO en Obra 
Diario
Ir adelante con el 
monitoreo 
Arqueológico
Aceptar / Pasiva
Director de Obra / 
Arqueologo
Cuando se presente
Programar 
anticipadamente la 
ejecución de revisión 
y tala de especies
Mitigar
Ingeniero Residente / 
Ingeniero Forestal
Planeación / Revisión 
semanal de Avance
Hidratación suficiente 
del Personal
Aceptar / Activa
Ingeniero Residente / 
SISO en Obra 
Diario
 Cumplir con los 
criterios de 
Aceptación, 
Supervisión diaria - 
Informar a 
Especialista
Aceptar / Activa
Ingeniero Residente / 
Maestro de Obra
Diaro en cada 
Actividad
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Manejable
Medio Controlable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
14
12
65%
45%
35%11
15 25%
10%
Objetivo Afectado
13
Condición Natural 
Condición Natural 
Residente de Obra
Residente de Obra
Director de obra y 
Gerente de proyectos
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 10% 0,075
Tiempo 10% 0,075
Costo 15% 0,1125
Calidad 30% 0,225
Satisfacción 40% 0,3
Total = Probabilidad * Pi 0,7875
Alcance 5% 0,0325
Tiempo 15% 0,0975
Costo 5% 0,0325
Calidad 5% 0,0325
Satisfacción 5% 0,0325
Total = Probabilidad * Pi 0,2275
Alcance 15% 0,105
Tiempo 10% 0,07
Costo 10% 0,07
Calidad 30% 0,21
Satisfacción 25% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,63
Alcance 15% 0,0075
Tiempo 30% 0,015
Costo 20% 0,01
Calidad 5% 0,0025
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,0375
Alcance 30% 0,09
Tiempo 25% 0,075
Costo 25% 0,075
Calidad 10% 0,03
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,285
Realizar exploraciones 
según Norma y donde 
exista duda del suelo 
Mitigar Especialista de Suelos
Desde Planeación, 
con ejecución según 
avance
Encontrar soluciones 
de densificación de 
Suelos
Mitigar Especialista de Suelos
Desde Planeación, 
con ejecución según 
avance
Invitar a Comité a las 
áreas de Soporte
Aceptar Director de Obra Semanal en Comité
Planificar a diario las 
Actividades y revisión 
permanente del 
Avance de Obra
Explotar
ingeniero Residente / 
Contratistas
En Comité Semanal
Planificar a diario las 
Actividades y revisión 
permanente del 
Avance de Obra
Explotar
ingeniero Residente / 
Contratistas
En Comité Semanal
Muy Bajo Detectable
Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
65%
16 75%
17
20
70%
30%
19
18
5%
Objetivo Afectado
Director de obra y 
Gerente de proyectos
Gerente de proyectos, 
Gerente admon y 
Director de obra 
Gerente de proyectos, 
Gerente admon y 
Director de obra 
Director de obra y 
residente de obra
Director de obra
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 10% 0,005
Costo 20% 0,01
Calidad 20% 0,01
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,03
Alcance 10% 0,04
Tiempo 10% 0,04
Costo 30% 0,12
Calidad 5% 0,02
Satisfacción 5% 0,02
Total = Probabilidad * Pi 0,24
Alcance 10% 0,01
Tiempo 10% 0,01
Costo 50% 0,05
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 20% 0,14
Tiempo 30% 0,21
Costo 70% 0,49
Calidad 70% 0,49
Satisfacción 30% 0,21
Total = Probabilidad * Pi 1,54
Alcance 40% 0,08
Tiempo 30% 0,06
Costo 20% 0,04
Calidad 10% 0,02
Satisfacción 10% 0,02
Total = Probabilidad * Pi 0,22
Revisión periodica de 
diseño y 
levantamientos 
topográficos
Mitigar
Directore de Obra / 
Diseñadores
Semanal
Vigilancia Fija y 
Ronderos Motorizados
Mitigar Gerente de Proyecto
Planeación, con 
revisión quincenal
Negocación con 
Proveedor
Transferir Gerente de Proyecto Planeación
Organizar los espacios 
de almacén, 
ventilación y 
disposición adecuada 
de los Materiales
Mitigar Almacenista de Obra Semanal
Ejecución de Obras 
de mitigación contra 
crecientes de las 
qeubradas aledañas
Mitigar
Ingeniero Residente / 
Maestro de Obra
Desde Planeación, 
con ejecución según 
avance
Muy Bajo Detectable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Manejable
Medio Controlable
24
25
10%
20%
70%
Gerente de proyecto y 
Jefe de Diseño 
Ingeniero de 
presupuesto
Almacenista
5%
23
21
22 40%
Objetivo Afectado
Director de obra
Almacenista
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 30% 0,03
Tiempo 30% 0,03
Costo 60% 0,06
Calidad 30% 0,03
Satisfacción 15% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,165
Alcance 60% 0,15
Tiempo 30% 0,075
Costo 70% 0,175
Calidad 90% 0,225
Satisfacción 70% 0,175
Total = Probabilidad * Pi 0,8
Alcance 50% 0,2
Tiempo 30% 0,12
Costo 50% 0,2
Calidad 50% 0,2
Satisfacción 45% 0,18
Total = Probabilidad * Pi 0,9
Alcance 5% 0,01
Tiempo 5% 0,01
Costo 5% 0,01
Calidad 50% 0,1
Satisfacción 90% 0,18
Total = Probabilidad * Pi 0,31
Alcance 90% 0,27
Tiempo 50% 0,15
Costo 30% 0,09
Calidad 70% 0,21
Satisfacción 5% 0,015
Total = Probabilidad * Pi 0,735
Especificaciones 
claras a los 
Porveedores
Mitigar Director de Obra Semanal
Especificaciones 
claras a los 
Porveedores
Mitigar Director de Obra Semanal
Visita a fuentes de 
materiales, 
especificaciones 
claras a los 
Porveedores
Mitigar Director de Obra Semanal
Revisión periodica de 
diseño 
Mitigar
Directore de Obra / 
Diseñadores
Semanal
Evaluar Contratistas, 
supervisión con más 
frecuencia
Mitigar
Ingeniero Residente / 
Maestro de Obra
Diario
Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
Bajo Manejable
Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
30 30%
28
29
27
26 10%
20%
25%
40%
Objetivo Afectado
Almacenista y 
Residente de Obra
Gerente de proyecto y 
Jefe de Diseño 
Residente de Obra
Residente de Obra
Almacenista
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 20% 0,02
Tiempo 40% 0,04
Costo 10% 0,01
Calidad 10% 0,01
Satisfacción 5% 0,005
Total = Probabilidad * Pi 0,085
Alcance 15% 0,0375
Tiempo 10% 0,025
Costo 10% 0,025
Calidad 40% 0,1
Satisfacción 50% 0,125
Total = Probabilidad * Pi 0,3125
Alcance 5% 0,0025
Tiempo 10% 0,005
Costo 5% 0,0025
Calidad 30% 0,015
Satisfacción 5% 0,0025
Total = Probabilidad * Pi 0,0275
Alcance 5% 0,025
Tiempo 20% 0,1
Costo 30% 0,15
Calidad 40% 0,2
Satisfacción 20% 0,1
Total = Probabilidad * Pi 0,575
Prepara la mano de 
Obra con antelación, 
mantener contactos 
de Proyectos 
anteriores
Aceptar / Activa
Gestión Humana / 
Direcor de Obra
Etapas de Planeación 
y Ejecución del 
proyecto
Evaluación de 
Contratistas, Tener 
banco de Contratistas 
y más de un frente de 
Obra
Mitigar Director de Obra Revisión Semanal
Planeación adecuada 
de cantidades de 
Obra, verificar con 
proveeedor el 
suminsitro 
Evitar
Director de Obra / 
Area Comercial
Planeación
Revisar Banco de 
Proveedores y realizar 
la evaluación final
Mitigar
Director de Obra / 
Area Comercial
Al final de cada 
contrato 
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Manejable
Muy Bajo Detectable
5%
34 50%
33
Área de Compras y 
Residente de Obra
Gestión Humana y 
Residente de Obra
31 10%
32 25%
Director de Obra
Área de Compras y 
Director de Obra
Objetivo Afectado
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 90% 0,36
Tiempo 65% 0,26
Costo 70% 0,28
Calidad 70% 0,28
Satisfacción 50% 0,2
Total = Probabilidad * Pi 1,38
Alcance 80% 0,04
Tiempo 80% 0,04
Costo 80% 0,04
Calidad 80% 0,04
Satisfacción 60% 0,03
Total = Probabilidad * Pi 0,19
Alcance 80% 0,12
Tiempo 20% 0,03
Costo 40% 0,06
Calidad 90% 0,135
Satisfacción 5% 0,0075
Total = Probabilidad * Pi 0,3525
Alcance 20% 0,05
Tiempo 20% 0,05
Costo 20% 0,05
Calidad 10% 0,025
Satisfacción 50% 0,125
Total = Probabilidad * Pi 0,3
Corregir a tiempo los 
errores y atender las 
reclamaciones
Mitigar Director de Obra
Previo a la entrega de 
cada apartamento
Tromar accióin en el 
avance de Obra 
mediante Crashing o 
Fast Tracking
Mitigar Director de Obra Revisión Diaria 
Realizar los controles 
al concreto según 
Normatividad, no 
modificar 
manejabilidad en Obra 
con adición de agua
Evitar
Ingeniero Residente / 
Maestro de Obra
Diario
Noc colocar concreto 
sin liberación de la 
etapa anterior
Evitar
Ingeniero Residente / 
Maestro de Obra
Diario
Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Controlable
Muy Bajo Detectable
5%
38 25%
15%
36
35
37
40%
Residente de Obra
Objetivo Afectado
Director de Obra y 
Residente 
Director de obra y 
Gerente de proyectos
Gerente de Proyectos 
y Director de Obra
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Código
Responsable del 
Riesgo
Probabilidad de 
ocurrencia
Probabilidad x 
Impacto
Clasificación Nivel 
De Riesgo
Caracteristica del 
Riesgo
Respuestas 
Planificadas
Tipo de Estrategia
Responsable de la 
Respuesta
Fecha Planificada
Alcance 10% 0,01
Tiempo 5% 0,005
Costo 20% 0,02
Calidad 90% 0,09
Satisfacción 90% 0,09
Total = Probabilidad * Pi 0,215
Alcance 30% 0,135
Tiempo 25% 0,1125
Costo 80% 0,36
Calidad 5% 0,0225
Satisfacción 5% 0,0225
Total = Probabilidad * Pi 0,6525
Alcance 25% 0,15
Tiempo 10% 0,06
Costo 90% 0,54
Calidad 50% 0,3
Satisfacción 70% 0,42
Total = Probabilidad * Pi 1,47
Alcance 20% 0,07
Tiempo 10% 0,035
Costo 50% 0,175
Calidad 30% 0,105
Satisfacción 30% 0,105
Total = Probabilidad * Pi 0,49
Árae Comercial debe 
informar el avance en 
Ventas
Mitigar Gerente de Proyecto Mensual
Crear Estrategias 
Comerciales de 
Ventas
Mitigar Área Comercial Mensual
Crear Estrategias 
Comerciales de 
Ventas
Mitigar Área Comercial Mensual
Informar al Sponsor Transferir Gerente de Proyecto Mensual
Muy Bajo Impacto estratégico
Medio Impacto estratégico
Muy Bajo Impacto estratégico
Muy Bajo Impacto estratégico
60%
42 35%
41
10%
40 45%
39
Objetivo Afectado
Área de Ventas
Gerente de Proyectos 
y Gerente General 
Cliente
Cliente y área de 
Ventas
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ÍTEM 1 2 3 4 5
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción
TIPO DE SERVICIO Topografía Movimiento de Tierras Cimentación Estructura Resane Torres
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Levantamiento topografico, 
altimetría y locaclización de 
vías existentes de 6 
Hectareas.
Movimiento de Tierras desde el 
lugar de la obra y traslado a un 
lugar autorizado 
Suministro en Obra de 
Concreto según 
especificaciones (El servicio 
debe incluir planta dosificadora  
y transporte interno con 
camión mixer).
Servicio de Mano de obra y 
suministro de herramientas 
para la construcción de 
Estructura de 3 Torres de de 5 
pisos  con 4 apartamentos por 
piso según planos de 
ingeniería de detalle.
Suministro a todo costo de 
servicio de resane para 3 
Torres de apartamentos de 5 
pisos con 4 apartamentos por 
piso.
CANTIDADES A CONTRATAR 6 Hecatareas 400 m3 800 m3 3 Torres Gbl
ENTREGABLES
3 Juegos de Planos 
topográficos.
Arhivos digitalizados DWG
Tierra retirados de la obra.
Cimentaciones de acuerdo a 
planos.
3 Estructuras de Torres de 
apartamentos
Torres Resanadas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación topografo Aprobación ing Residente
Aprobación de pruebas de 
calidad.
Verticalidad Aprobación ing Residente
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
El sitio donde se dispondrán la 
tierra esta avalado por las 
autoridades ambientales
Concreto suministrado por 
constructora
Concreto suministrado por 
Constructora
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN Certificación de experiencia
Vehículos propios de la 
compañía contratante
Certificación de experiencia Certificación de experiencia Certificación de experiencia
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA SI SI SI SI SI
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS
Control de calidad  con 
pruebas de cilindros a 
compresión
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Arcadia
Ingetop
Transmov s.a.s
Transportes Gomez
Cimentec
Cimentaciones Industriales
Ingestruc
Estrucol
Gomez asociasods
Pintumax
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en calidad Menor Costo Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 11,507,800 $ 108,751,000 $ 271,644,000 $ 548,925,900 $ 328,453,600
 VR. UNITARIO $ 1,917,967 $ 271,878 $ 339,555 $ 182,975,300 N.A
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo
Contrato por tiempo y 
Materiales
Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 21/03/2018 21/03/2018 02/03/2018 10/09/2018 06/10/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 12/04/2018 09/07/2018 10/09/2018 07/11/2018 22/02/2019
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Póliza de Cumplimiento, Póliza 
de Calidad.
Póliza de cumplimiento
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
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ÍTEM 6 7 8 9 10
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción
TIPO DE SERVICIO Obras Hidrosanitarias Instalaciones eléctricas Pisos y Enchapes Obras de Pintura Actividades de Aseo
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro de mano de obra y 
herramientas para instalación 
de obras hidrosanitarias según 
planos.
Suministro de mano de obra y 
herramientas para instalación 
eléctrica según planos.
Servicio de mano de Obra para 
instalación de pisos y 
enchapes según planos
Suministro de mano de obra y 
herramientas para pintura de 
torres según plano.
Suministro de mano de obra y 
herrammientas para Aseo de 3 
Torres de apartamentos de 5 
pisos.
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl
ENTREGABLES Obra según planos Obra según planos Enchapes según planos Zonas pintadas
Zonas limpias de escombros  y 
residuos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación ing Residente Aprobación ing Residente Aprobación ing Residente Medición de Espesor Aprobación ing Residente
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN Certificación de experiencia Certificación de experiencia Certificación de experiencia Certificación de experiencia
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO NO SI NO NO
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Pruebas estanquiedad Pruebas de funcionamiento Espesor de pinturas
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
Cotización 
Orden de Compra
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Hidraulix
Obras hídricas
Instaelec
Camona Asociados
Pisos y Pisos
Colceramicas
Pintumax
Pintuvalle
Yolanda ibañez 
Botero Asociados
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Menor Costo
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 25,892,000 $ 25,892,000 $ 233,092,000 $ 65,200,000 $ 24,358,400
 VR. UNITARIO N.A N.A N.A N.A N.A
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Costos Reembolables
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 06/10/2018 06/10/2018 22/01/2019 12/10/2018 22/12/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 27/12/2018 27/12/2018 13/05/2019 22/02/2019 17/01/2019
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Ninguna
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ÍTEM 11 12 13 14 15
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Suministro Drywall Suministro nomenclatura Mesones Cocina Carpintería PVC Carpintería Metálica
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro  en obra de Drywall 
según  hoja de 
especificaciones técnicas 
Suministro en obra de 
nomenclatura según 
especificaciones técnicas
Suministro en Obra de 60 
mesones de Cocina
Suministro de mano de Obra 
para Intalación de carpintería 
PVC  según ficha técnica
Suministro e instalación de 
Capintería Metálica según ficha 
técnica
CANTIDADES A CONTRATAR m2 Gbl 60 Und 60 Und 60 Und
ENTREGABLES Drywall en obra Nomenclatura en obra Mesones en obra
Equipos instalados de acuerdo 
a especificaciones
Equipos en obra.
Equipos instalados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO NO NO NO NO
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Pruebas Funcionalidad Pruebas Funcionalidad
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Contrato
Cotización 
Contrato
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Drywall  Cali
Homecenter
Inox sign
Señales s.a
Homecenter
Küchen
Homecenter
PVC occidente
Homecenter
Capimet
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 72,000,000 $ 26,200,000 $ 180,000,000 $ 65,500,000 $ 280,536,000
 VR. UNITARIO N.A N.A $ 1,000,000 N.A N.A
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
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ÍTEM 16 17 18 19 20
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO
Señalización y Pintura 
Parqueaderos
Hierro Mallas Ladrillos Puertas
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro a todo costo de 
obras de señalización y pintura 
en zona de parqueaderos
Suministro de Hierro de 
construcción en obra según 
especificaciones de diámetro, 
resistencia  y  longitudes 
según especificaciones
Suministro en Obra de Malla 
electrosoldadas según 
especificaciones técnicas
Suministro en obra de ladrillos 
según especificaciones 
técnicas
Suministro  y montaje de 
puertas  según ficha técnica
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl  80 Ton 30 Ton Gbl 180 Und
ENTREGABLES
Suministro de señales.
Instalación de señalización.
Pintura de demarcación.
Hierro en Obra Mallas en Obra Ladrillos en obra
Suministro de puertas y 
ventanas.
Instalación de Puertas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación ing Residente Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN Certificación de experiencia
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO SI SI SI NO
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Certificado de Calidad
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Contrato
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Rodrigez cia.
Pintumax
Acercol
Stecler
Mallas y Mallas
Colmallas
Homecenter
Melendez
Homecenter
Puertax
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 32,000,000 $ 140,000,000 $ 45,000,000 $ 85,000,000 $ 72,000,000
 VR. UNITARIO N.A 2100/kg 3000/kg N.A $ 400,000
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 12/03/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 22/05/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales o 
indemnizaciones laborales.
Estabilidad y calidad de la obra 
Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
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ÍTEM 21 22 23 24 25
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Cerámicas Aparatos Sanitarios
Elementos de Seguridad 
Industrial
Material Eléctrico Material PVC
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro en Obra de 
Cerámica según 
especificaciones técnicas
Sumistro en Obra de aparatos 
sanitarios según 
especficaciones técnicas.
Suministro en obra de 
elementos de seguridad 
Industrialsegún listado.
Suministro de material 
eléctrico en obra según listado 
y especificaciones técnicas.
Suministro en obra de Material 
en PVC según 
especificaciones técnicas
CANTIDADES A CONTRATAR 250 m2 120 und Gbl Gbl Gbl
ENTREGABLES Cerámica en Obra Aparatos en Obra Elementos en Obra Material en obra Material en Obra
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO NO SI NO NO
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Colceramica
Alfa
Cornoa
Alfa
Seg Insumos
Segurex
Electricos del Valler
Centelsa
Pvmax
PVC occidente
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 92,000,000 $ 60,000,000 $ 37,000,000 $ 67,000,000 $ 58,000,000
 VR. UNITARIO N.A $ 500,000 N.A N.A N.A
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
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ÍTEM 26 27 28
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Tuberías H.G Contadores Eléctricos Contadores de Agua
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro en Obra de Tubería 
H.G y H.F según planos y 
listado de materiales
Suministo en Obra de 
Contadores eléctricos según 
especificaciones técnicas
Suministo en Obra de 
Contadores de Agua según 
especificaciones técnicas
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl 60 Und 60 Und
ENTREGABLES Tubería en obra Contadores en obra Contadores en obra
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
Material entregado en Almacen 
de Obra 
OBSERVACIONES O CONDICIONES ESPECIALES PARA CONTRATACIÓN
ACTIVIDAD INCLUIDA EN RUTA CRÍTICA NO NO NO
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Certificado de Calidad
DOCUMENTOS DE LAS ADQUISICIONES
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
Cotización 
Orden de Compra
PROVEEDORES SUGERIDOS*
Tuvacol
Ingetub
Electricos del valle
Homecenter
Homecenter
Ingecont
CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROVEEDOR Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad Basado en costos y calidad
 PRESUPUESTO ASIGNADO $ 78,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000
 VR. UNITARIO N.A $ 200,000 $ 200,000
TIPO DE CONTRATO SUGERIDO Precio Fijo Precio Fijo Precio Fijo
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE CONTRATO 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
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ÍTEM 1 2 3 4 5
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción
TIPO DE SERVICIO Topografía Movimiento de Tierras Cimentación Estructura Resane Torres
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Levantamiento topografico, 
altimetría y locaclización de 
vías existentes de 6 
Hectareas.
Movimiento de Tierras 
desde el lugar de la obra y 
traslado a un lugar 
autorizado 
Suministro en Obra de 
Concreto según 
especificaciones (El 
servicio debe incluir planta 
dosificadora  y transporte 
interno con camión mixer).
Servicio de Mano de obra y 
suministro de herramientas 
para la construcción de 
Estructura de 3 Torres de 
de 5 pisos  con 4 
apartamentos por piso 
según planos de ingeniería 
de detalle.
Suministro a todo costo de 
servicio de resane para 3 
Torres de apartamentos de 
5 pisos con 4 apartamentos 
por piso.
CANTIDADES A CONTRATAR 6 Hecatareas 400 m3 800 m3 3 Torres Gbl
ENTREGABLES
3 Juegos de Planos 
topográficos.
Arhivos digitalizados DWG
Tierra retirados de la obra.
Cimentaciones de acuerdo 
a planos.
3 Estructuras de Torres de 
apartamentos
Torres Resanadas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación topografo Aprobación ing Residente
Aprobación de pruebas de 
calidad.
Verticalidad Aprobación ing Residente
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS 0 0
Control de calidad  con 
pruebas de cilindros a 
compresión
0 0
PROVEEDOR SELECCIONADO Arcadia Transportes Gomez Cimentec ingestruc Pintumax
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 21/03/2018 21/03/2018 02/03/2018 10/09/2018 06/10/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 12/04/2018 09/07/2018 10/09/2018 07/11/2018 22/02/2019
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Póliza de Cumplimiento, 
Póliza de Calidad.
Póliza de cumplimiento
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 11,507,800 $ 106,575,980 $ 258,061,800 $ 559,904,418 $ 328,453,600
IVA $ 174,919 $ 1,619,955 $ 3,922,539 $ 8,510,547 $ 4,992,495
 FORMA DE PAGO 100% Avance 100% Avance 100% Avance 100% Avance 100% Avance
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) NO NO NO NO NO
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        - 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 24/03/2018 24/03/2018 05/03/2018 13/09/2018 09/10/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 22/04/2018 19/07/2018 20/09/2018 17/11/2018 04/03/2019
No. DE CONTRATO 30100 30101 30102 30103 30104
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ÍTEM 6 7 8 9 10
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.4 Construcción
TIPO DE SERVICIO Obras Hidrosanitarias Instalaciones eléctricas Pisos y Enchapes Obras de Pintura Actividades de Aseo
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro de mano de 
obra y herramientas para 
instalación de obras 
hidrosanitarias según 
planos.
Suministro de mano de 
obra y herramientas para 
instalación eléctrica según 
planos.
Servicio de mano de Obra 
para instalación de pisos y 
enchapes según planos
Suministro de mano de 
obra y herramientas para 
pintura de torres según 
plano.
Suministro de mano de 
obra y herrammientas para 
Aseo de 3 Torres de 
apartamentos de 5 pisos.
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl
ENTREGABLES Obra según planos Obra según planos Enchapes según planos Zonas pintadas
Zonas limpias de 
escombros  y residuos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación ing Residente Aprobación ing Residente Aprobación ing Residente Medición de Espesor Aprobación ing Residente
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Pruebas estanquiedad Pruebas de funcionamiento 0 Espesor de pinturas 0
PROVEEDOR SELECCIONADO
Hidraulix
Instalec Colceramicas Pintumax Botero asociados
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 06/10/2018 06/10/2018 22/01/2019 12/10/2018 22/12/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 27/12/2018 27/12/2018 13/05/2019 22/02/2019 17/01/2019
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Ninguna
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 25,892,000 $ 25,892,000 $ 240,084,760 $ 71,720,000 $ 23,140,480
IVA $ 393,558 $ 393,558 $ 3,649,288 $ 1,090,144 $ 351,735
 FORMA DE PAGO 100% Avance 100% Avance 100% Avance 100% Avance 100% Avance
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) NO NO NO NO NO
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        -  $                                        - 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 09/10/2018 09/10/2018 25/01/2019 15/10/2018 25/12/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 06/01/2019 06/01/2019 23/05/2019 04/03/2019 27/01/2019
No. DE CONTRATO 30105 30106 30107 30108 30109
OBSERVACIONES
E
F
E
C
T
U
A
R
 L
A
S
 A
D
Q
U
IS
IC
IO
N
E
S
TORRE DE APARTAMENTOS BRISAS  202 
 
 
 
 
 
 
 
ÍTEM 11 12 13 14 15
SUBENTREGABLE EDT 1.4 Construcción 1.4 Construcción 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Suministro Drywall Suministro nomenclatura Mesones Cocina Carpintería PVC Carpintería Metálica
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro  en obra de 
Drywall según  hoja de 
especificaciones técnicas 
Suministro en obra de 
nomenclatura según 
especificaciones técnicas
Suministro en Obra de 60 
mesones de Cocina
Suministro de mano de 
Obra para Intalación de 
carpintería PVC  según 
ficha técnica
Suministro e instalación de 
Capintería Metálica según 
ficha técnica
CANTIDADES A CONTRATAR m2 Gbl 60 Und 60 Und 60 Und
ENTREGABLES Drywall en obra Nomenclatura en obra Mesones en obra
Equipos instalados de 
acuerdo a especificaciones
Equipos en obra.
Equipos instalados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS 0 0 0 Pruebas Funcionalidad Pruebas Funcionalidad
PROVEEDOR SELECCIONADO homecenter Inoxsign Küchen Homecenter Homecenter 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018 12/03/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018 22/05/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 70,560,000 $ 28,820,000 $ 180,000,000 $ 65,500,000 $ 300,173,520
IVA $ 13,406,400 $ 5,475,800 $ 34,200,000 $ 12,445,000 $ 57,032,969
 FORMA DE PAGO 
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) SI SI SI SI SI
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                       35,280,000  $                       14,410,000  $                       90,000,000  $                       32,750,000  $                     150,086,760 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018 01/06/2018
No. DE CONTRATO 30110 30111 30112 30113 30114
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ÍTEM 16 17 18 19 20
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO
Señalización y Pintura 
Parqueaderos
Hierro Mallas Ladrillos Puertas
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro a todo costo de 
obras de señalización y 
pintura en zona de 
parqueaderos
Suministro de Hierro de 
construcción en obra según 
especificaciones de 
diámetro, resistencia  y  
longitudes según 
especificaciones
Suministro en Obra de 
Malla electrosoldadas 
según especificaciones 
técnicas
Suministro en obra de 
ladrillos según 
especificaciones técnicas
Suministro  y montaje de 
puertas  según ficha 
técnica
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl  80 Ton 30 Ton Gbl 180 Und
ENTREGABLES
Suministro de señales.
Instalación de señalización.
Pintura de demarcación.
Hierro en Obra Mallas en Obra Ladrillos en obra
Suministro de puertas y 
ventanas.
Instalación de Puertas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Aprobación ing Residente Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS 0 Certificado de Calidad 0 0 0
PROVEEDOR SELECCIONADO Pimtumax Steckler Colmallas Homecenter Homecenter
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 12/03/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 22/05/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS
Cumplimiento de contrato
Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales o indemnizaciones 
laborales.
Estabilidad y calidad de la 
obra 
Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 30,080,000 $ 147,000,000 $ 47,250,000 $ 85,000,000 $ 72,000,000
IVA $ 5,715,200 $ 27,930,000 $ 8,977,500 $ 16,150,000 $ 13,680,000
 FORMA DE PAGO 100% Avance
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) NO SI SI SI SI
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                       15,040,000  $                       73,500,000  $                       23,625,000  $                       42,500,000  $                       36,000,000 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 15/03/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 01/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018
No. DE CONTRATO 30115 30116 30118 30119 30120
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ÍTEM 21 22 23 24 25
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Cerámicas Aparatos Sanitarios
Elementos de Seguridad 
Industrial
Material Eléctrico Material PVC
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro en Obra de 
Cerámica según 
especificaciones técnicas
Sumistro en Obra de 
aparatos sanitarios según 
especficaciones técnicas.
Suministro en obra de 
elementos de seguridad 
Industrialsegún listado.
Suministro de material 
eléctrico en obra según 
listado y especificaciones 
técnicas.
Suministro en obra de 
Material en PVC según 
especificaciones técnicas
CANTIDADES A CONTRATAR 250 m2 120 und Gbl Gbl Gbl
ENTREGABLES Cerámica en Obra Aparatos en Obra Elementos en Obra Material en obra Material en Obra
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS 0 0 0 0 0
PROVEEDOR SELECCIONADO Alfa Alfa Segurex Centelsa Pvmax
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 92,920,000 $ 61,800,000 $ 37,000,000 $ 64,320,000 $ 58,000,000
IVA $ 17,654,800 $ 11,742,000 $ 7,030,000 $ 12,220,800 $ 11,020,000
 FORMA DE PAGO 
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) SI SI SI SI SI
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                       46,460,000  $                       30,900,000  $                       18,500,000  $                       32,160,000  $                       29,000,000 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018
No. DE CONTRATO 30121 30122 301123 30124 30125
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ÍTEM 26 27 28
SUBENTREGABLE EDT 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales 1.3 Compra de Materiales
TIPO DE SERVICIO Tuberías H.G Contadores Eléctricos Contadores de Agua
ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIONES
(ALCANCE DETALLADO)
Suministro en Obra de 
Tubería H.G y H.F según 
planos y listado de 
materiales
Suministo en Obra de 
Contadores eléctricos 
según especificaciones 
técnicas
Suministo en Obra de 
Contadores de Agua según 
especificaciones técnicas
CANTIDADES A CONTRATAR Gbl 60 Und 60 Und
ENTREGABLES Tubería en obra Contadores en obra Contadores en obra
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica Verificación ficha técnica
INSPECCIONES, CONTROL Y PRUEBAS Certificado de Calidad 0 0
PROVEEDOR SELECCIONADO Tuvacol Homecenter Homecenter
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 18/06/2018 18/06/2018 18/06/2018
GARANTÍAS-PÓLIZAS-SEGUROS Garantía 1 año Garantía 1 año Garantía 1 año
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) $ 76,440,000 $ 12,960,000 $ 13,080,000
IVA $ 14,523,600 $ 2,462,400 $ 2,485,200
 FORMA DE PAGO 
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
50% Anticipo
50% Entrega
REQUIERE ANTICIPO (SI/NO) SI SI SI
VALOR DEL ANTICIPO (SI APLICA)  $                       38,220,000  $                         6,480,000  $                         6,540,000 
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO 26/05/2018 26/05/2018 26/05/2018
FECHA ESTIMADA DE FACTURACIÓN FINAL 28/06/2018 28/06/2018 28/06/2018
No. DE CONTRATO 30126 30127 30128
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